

# 공약사업 세부 추진현황

연번	관리번호	사업명	완료시기	추진상황			추진현황 및 향후계획 / 부진사유	추진부서 (총괄)
				완료	정상	부진		
1	1-1	평택항, 평택호, 오성강변, 진위천, 안성천을 연계한 관광콘텐츠 개발	2018	○			<input type="checkbox"/> 추진현황 ○ 기본계획 수립을 통한 관광콘텐츠 개발완료('18년) ○ 권역별 사업 단계적 추진('19년~)	성장전략과
2	1-2	신규 및 기존 산업단지에 4차산업 기업을 유치하여 청년일자리 확충	미정		○		<input type="checkbox"/> 문제점 ○ 신규 산업단지의 경우 사업의 주체가 확정되어야 세부적인 추진 사항이 결정됨. ○ 신규 산업단지 조성기간이 원활히 진행될 경우 장기간(최소 8년 이상) 소요되므로 임기 내 일자리 창출의 직접적인 효과를 산출할 수 없음. <input type="checkbox"/> 향후계획 ○ 공공기관 또는 민간사업시행자와 협의하여 개발계획 수립시 첨단산업인 반도체, 의료 등 첨단업종이 입주할 수 있도록 개발계획에 반영하여 사업추진	기업투자과
3	1-3	지역 맞춤형 직업교육 프로그램 운영	2018	○			<input type="checkbox"/> 추진현황 ○ 지역산업 맞춤형 일자리 창출 사업 - 3개 사업, 110명 추진 중 ○ 취업프로그램 운영 - 8개 과정 355명 대상 운영 중	일자리창출과
4	1-4	노사상생형 일자리, 장애인 등 사회적일자리, 지역중심의 일자리 고용 정책 추진	2020		○		<input type="checkbox"/> 추진현황 ○ 실무협의회 3회 및 분과위원회 5회 ○ 본협의회(공동선언식) 1회 ○ 우수사례 벤치마킹 2회 (당진/충주) <input type="checkbox"/> 향후계획 ○ 노동고용정책포럼, 시민토론회 개최 통한 지역 일자리 모델발굴 ○ 노사민정사무국 설치 운영	일자리창출과
5	1-5	소상공인지원금확대 및 창업센터, 사회적경제지원센터 기능 강화	2019		○		<b>(소상공인 경영안정지원)</b> - 추진현황 : 355건 / 5,807백만원 - 향후계획 : 162건 / 3,235백만원 <b>(창업센터)</b> - 평택 청년창업지원센터 개소('19.6.) <b>(사회적경제지원센터 기능 강화)</b> - 창업아카데미(I) : 3. 5.~3. 28. / 27명 - 창업아카데미(II) : 3. 7.~7. 11. / 214명	일자리창출과
6	1-6	K-Move와 연계 청년해외취업 지원	2022		○		<input type="checkbox"/> 추진현황 ○ 계획인원 10명중 신청 5명, 지원 2명	일자리창출과

연번	관리번호	사업명	완료시기	추진상황			추진현황 및 향후계획 / 부진사유	추진부서 (총괄)
				완료	정상	부진		
7	2-1	구도심 활성화를 위한 평택형 도시재생 뉴딜사업	임기외 2026		○		- 2019. 6. 29. : 도시재생 전략계획 경기도 승인 - 7개지역 활성화계획 수립 및 추진 중 - 2018. ~ 2019. : 안정, 신평 뉴딜사업 공모사업 선정 - 뉴딜사업 공모사업 연차별 추진	도 시 재 생 과
8	2-2-1	글로벌센터 설립을 통해 외국기업 유치	미정		○		□ 추진현황 ◦ 글로벌센터 운영기관 벤치마킹 실시 (18. 7.) ◦ 유관기관 협의 - 사업내용, 입주시설 등(18. 8.) □ 향후계획 ◦ 유관기관(경기도, 황해경제자유구역 청, LH공사)과 공동으로 합리적인 설립 방안 마련	기 업 정 책 과
	2-2-2	글로벌센터 설립을 통해 외국인 정착 지원	2022		○		□ 추진현황 ◦ 우리 지역에 적용 가능한 모델 발굴 을 위해 타 지역 글로벌센터 운영 기관 벤치마킹 실시 중	여 성 가 족 과
9	2-3	자동차와 평택항을 연계한 자동차 클러스터 (다기능복합단지) 조성	임기외 2025		○		□ 추진현황 ◦ 입지분석 및 수요조사 용역 착수 (18.9.) ◦ 관련업체 입주 수요조사 및 단지 등 검토 (19.1.) ◦ 개발계획 수립 용역 추진(19.6.)	기 업 투 자 과
10	2-4	농촌지역 도시가스 공급 확대	2022		○		□ 추진현황 ◦ 市 자체투자 재원 (951백만원 / 440세대) ◦ 道 및 의무적 투자재원 (1,402백만원 / 483세대)	기 업 투 자 과
11	2-5	사회적 경제활동 대폭 확대 및 지원 강화	2022		○		<b>(사회적경제 교육, 컨설팅 확대)</b> ◦ 교육(3회) - 창업아카데미 : 3월(27명) - 설명회 : 3월(20명), 5월(40명), 7월(139명) - 강사양성과정(심화교육) : 5~6월 (12명) ◦ 컨설팅 지원(4회) : 6~7월/6개소 <b>(사회적경제기업 발굴 육성)</b> ◦ 사회적경제기업 발굴 : 4개소 - 예비)사회적기업 1, 사회적협동조합 3 <b>(사회적경제 제품 판로촉진 지원)</b> - 나눔장터 운영(8월, 10월/2회)	일 자리 창 출 과
12	2-6	평택관내 폐교 종합적	미정		○		◦ 관내 폐교 발생 시 교육청과 공간 활용	교 육 청 소 년 과

연번	관리번호	사업명	완료시기	추진상황			추진현황 및 향후계획 / 부진사유	추진부서 (총괄)
				완료	정상	부진		
		활용방안 마련					방안 협의 ▶ 추진사례-서탄초 금각분교 옷다리 문화촌으로 활용 중	
13	2-7	평택도시공사 공급 임대주택(노인, 신혼부부, 청년 등 대상) 사업 시행	미정			○ 보류	□ 추진현황 ◦ 사업 추진 보류 □ 향후계획 ◦ 자금여력 확보 후 체계적 관리가 가능한 일정 규모 이상의 임대 주택 검토	평택도시공사
14	2-8	공공장소 무료 무선인터넷(Wi-Fi) 서비스 구축	2022			○	◦ 2019년도 목표 완료 ('19. 7월 구축 및 서비스) - 고정형 4개소(시청중앙광장 내 2개소, 이충분수공원 내 2개소) - 이동형 9개소(시내버스 8대 마을버스 1대)	정보통신과
15	2-9	평택항 활성화를 위한 항만물류국 확대 개편	2018			○	◦ 항만경제전략국으로 변경 - 직제 상향 및 인력 증원	총무과
16	3-1	도심 공영주차장 확대	임기외 (2024)			○	□ 추진현황 및 향후계획 - 2019.02.11 : 배미 공영주차장 실시설계 용역 착수 - 2019.04.20 : 통복장터 공영주차장 증축공사 착공 - 2019.04.26 : 서정리역 환승주차장 (지평식)실시설계 용역 착수 - 2019.07.31 : 서정관광특구 공영주차장 신축공사 실시설계용역 착수 - 2019.09. : 서정리역 환승주차장(지평식) 공사 착공 및 준공 - 2019.09. : 합정 공영주차장 신축 공사 실시설계 착수 - 2019.11. : 통복장터 공영주차장 증축 공사 준공 - 2019.10. : 안중오거리, 서정동 철도변 공사 착공 및 준공 - 2019.12. : 서정관광특구 공영주차장 보상 공고, 평가, 협의 - 2020.03. : 배미 공영주차장 공사착공 - 2020~2021 : 서정관광특구, 합정공영주차장 조성공사 - 2019~2021 : 통복지구 토지매입, 주차장 조성공사 - 2019~2021 : 고덕택지지구 토지매입, 주차장 조성공사(1단계, 3필지) - 2022~2023 : 고덕택지지구 토지매입, 주차장 조성공사(2단계, 2필지) - 2019~2021 : 세교, 신흥지구 토지매입	교통행정과

연번	관리번호	사업명	완료시기	추진상황			추진현황 및 향후계획 / 부진사유	추진부서 (총괄)
				완료	정상	부진		
							주차장 조성공사 - 2022~2024 : 지체세교지구 토지매입, 주차장 조성공사 - 2022~2023 : 안중송담지구 토지매입, 주차장 조성공사	
17	3-2	상습정체구간 45번 국도 확장	임기외 (2027)		○		<input type="checkbox"/> 추진사항 ◦ 제5차 국도국지도건설 5개년 계획 대상지 및 제6단계 국도시설 개량(병목지점) 반영 추진 중 <input type="checkbox"/> 추진현황 ◦ 18.01.17 제5차 국도건설 5개년 계획 반영 요청 ◦ 18.05.03 ~ 06.08 관련기관협의 추진 3회 (서울청, 경기도, 경기개발연구원) ◦ 19.01.13 ~ 05.16 관련기관협의 추진 5회 (국토부, 국토연구원, 서울청, 경기도) ◦ 19.04.24 제6단계 국도시설개량(병목지점) 반영신청(신공교차로) <input type="checkbox"/> 향후계획 ◦ 2019년 : 제6단계 국도시설개량(병목지점) 및 제5차 국도국지도 5개년 계획 반영 추진 ◦ 2020년 : 제5차 국도국지도 5개년 계획 반영 추진	건설하천과
18	3-3	상습정체구간 38번 국도 우회도로 건설	임기외 (2027)		○		<input type="checkbox"/> 추진사항 ◦ 제5차 국도국지도건설 5개년계획 대상지 반영 추진 중 <input type="checkbox"/> 추진현황 ◦ 18.01.17 제5차 국도건설 5개년 계획 반영 요청 ◦ 18.05.03 ~ 06.08 관련기관협의 추진 3회 (서울청, 경기도, 경기개발연구원) ◦ 19.01.13 ~ 05.16 관련기관협의 추진 5회 (국토부, 국토연구원, 서울청, 경기도) <input type="checkbox"/> 향후계획 ◦ 2019년 : 제5차 국도국지도 5개년 계획 반영 추진 ◦ 2020년 : 제5차 국도국지도 5개년 계획 반영 추진	건설하천과
19	3-4	시내버스 노선 확대 및 도심 순환버스 신설	2020		○		◦ 시내버스 노선체계 개편 관련 - 2018. 12. : 평택시 노선체계개편 용역 발주	대중교통과

연번	관리번호	사업명	완료시기	추진상황			추진현황 및 향후계획 / 부진사유	추진부서 (총괄)
				완료	정상	부진		
							<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019.~2020. : 노선체계 개편 용역 시행</li> <li>- 2021. ~ : 평택시 노선개편 시행 및 모니터링을 통한 보완</li> <li>◦ 순환 및 직행버스 개통 관련</li> <li>- 2019. 3.~4. : 순환 및 직행신설 노선도(안) 작성</li> <li>- 2019. 5.~7. : 운수업체 미팅 및 버스 출고요청</li> <li>- 2019. 하반기: 운수종사자 수급 등 제반 사항 마련</li> <li>- 2019. 11. : 순환 및 직행노선 개통</li> </ul>	
20	3-5	평택항, SRT, 철도, 고속버스 등을 연계한 버스노선 마련	2020	○			<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 2018. 12. : 평택시 노선체계개편 용역 발주</li> <li>◦ 2019.~2020. : 노선체계 개편 용역 시행</li> <li>◦ 2021. ~ : 평택시 노선개편 시행 및 모니터링을 통한 보완</li> <li>→ 평택시 노선체계개편 용역시 타교통수단 환승 관련 내용 첨부</li> </ul>	대 중 교 통 과
21	3-6	택시기사 쉼터 및 택시승강장 확대	2019	○			<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 택시승강장 수요조사 실시 : 수시</li> <li>◦ 평택경찰서 협의(교통안전시설 심의위원회) : 월별 심의</li> </ul>	대 중 교 통 과
22	3-7	택시 기사 복지 지원 확대	2018	○			<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 택시정책위원회 등 택시 업계 협의 실시 : 연 1회</li> <li>◦ 타 시·군 벤치마킹 실시 : 연 1회</li> <li>◦ 통합브랜드콜 구축 사업 완료 : 2018.12.</li> </ul>	대 중 교 통 과
23	3-8	농어촌 교통취약지역 공공형 택시 운행	2019	○			<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 읍·면·동 대상마을 조사 : 2018. 9.</li> <li>◦ 타 시·군 벤치마킹 실시 : 2018. 10.</li> <li>◦ 공공형택시 사업계획서 제출 : 2018. 12.</li> <li>◦ 마을대표 및 택시업계와의 협의 : 2019. 1.</li> <li>◦ 공공형 택시 사업자 모집 및 대상마을 선정 : 2019. 2.</li> <li>◦ 공공형택시 운행 : 2019. 3.</li> </ul>	대 중 교 통 과
24	3-9	서울진입 광역버스 노선 확충	2020	○			<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 2018. 6. 1. : M버스 임시(운행) 개통</li> <li>◦ 2018. 9. 5. : M버스 정식(운행) 개통</li> <li>◦ 2019. : 광역버스 확충을 위한 용역수행(노선개편 용역에 포함)</li> </ul>	대 중 교 통 과

연번	관리번호	사업명	완료시기	추진상황			추진현황 및 향후계획 / 부진사유	추진부서 (총괄)
				완료	정상	부진		
							<ul style="list-style-type: none"> <li>2019. ~ 2022. : 광역노선 확충(대상 : 운수업체 서울 및 수도권내 타 지자체) 추진</li> </ul>	
25	3-10	SRT 지제역을 (가칭)평택지제역 변경 및 증차 추진	2020		○		<input type="checkbox"/> 추진현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>2014.09.01. ~ 12.31. : 역명칭 설문조사 실시(신평택역, 평택지제역, 지제역)</li> <li>2015.02.27. : 평택시 지명위원회 심의 (심의결과 : "평택지제역" 결정)</li> <li>2015.06.03. ~ 11.19. : 역명칭 의견제출 (3회, 평택시→한국철도시설공단)</li> <li>2015.11.16.: 역명칭 재검토 요청 (2회, 한국철도시설공단→평택시)</li> <li>2015.12.29. : '15년 제4회 역명심의회 결과 "지제역" 역명 가결</li> <li>2016.10.27. / 11.1: 서한문(사) 결의문(의회) 제출 (“평택지제역”변경/국토교통부 장관)</li> <li>2018.09.: SRT 지제역 증차[40회 ⇒ 41회(1회)/경부축]</li> <li>2019.06. : 국토교통부 방문 협의</li> </ul> <input type="checkbox"/> 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> <li>2019.08. ~ 09. : 시민 시의회 의견수렴</li> <li>2019.08. : 관련기관(한국철도시설공단, 국토교통부) 방문 협의</li> <li>2019.10. : 지제역 역명변경 정식 건의</li> </ul>	대중교통과
26	4-1-1	평택형 로컬푸드 인증시스템 구축	2022		○		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전문성 강화를 위한 교육 참석 및 인력 확보 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019 농산물 안전성 분석실 운영 연찬회 참석(1명)</li> <li>- 푸드플랜 수립 시군 순회 간담회 참석(1명)</li> </ul> </li> <li>- 일반임기제(공업7급) 발령 : 7. 1</li> <li>- 2019년 농촌진흥기관 농약 잔류 분석 역량강화 담당자 연찬회(2명)</li> <li>○ 국비 확보를 위한 자료 제출(9월 중)</li> <li>○ 로컬푸드 인증시스템 구축을 위한 안전성 분석실 공사 중 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 예산 : 102,000천원/ 준공일 : 8. 20</li> </ul> </li> </ul>	기술보급과

연번	관리번호	사업명	완료시기	추진상황			추진현황 및 향후계획 / 부진사유	추진부서 (총괄)
				완료	정상	부진		
	4-1-2	평택형 로컬푸드 유통시스템 구축	2019		○		<input type="checkbox"/> 목 표 ◦ 평택로컬푸드종합센터, 로컬푸드 직매장 2개소 <input type="checkbox"/> 추진실적 ◦ 로컬푸드직매장 2개소(이층·안중) 개장 (‘18. 10월 이층, 18. 12월 안중 개장) <input type="checkbox"/> 향후계획 ◦ 로컬푸드종합센터(‘19.12월 준공 예정)내 물류 시스템 구축 및 학교 급식 추진 중 (건축공사 진행 중, 공정율 35%)	농업정책과
27	4-2	청년농업인 영농정착 지원	2024		○		<input type="checkbox"/> 목 표 ◦ 청년농업인 5년간 100명지원 <input type="checkbox"/> 추진실적 ◦ ‘18년 : 15명, / ‘19년 : 11명 선발 <input type="checkbox"/> 추진계획 ◦ ‘18~’20까지 100명 지원예정(‘19현재 26명지원)	농업정책과
28	4-3	평택농산물 학교급식 확대 보급	2020		○		<input type="checkbox"/> 목 표 ◦ 평택 농산물(쌀, 부식류) 학교급식 연차별 확대 <input type="checkbox"/> 추진현황 ◦ 시비 투입 평택농산물 학교 급식 추진 중 ◦ 쌀 : 관내 중·고교 평택쌀 100% 보급 ◦ 부식류 : 2019년 부식류(평택농산물)의 지원단가 상향 조정하여 학교급식 확대 보급 (‘18년 대비 20원 인상) <input type="checkbox"/> 향후계획 ◦ 평택로컬푸드 종합센터 건립과 연계한 유통망을 통해 평택농산물(부식류) 학교급식 확대 보급 추진 ◦ 평택농산물(부식류)의 학교급식 확대 보급을 위하여 평택시 및 농협, 학교, 농업인 등이 참여, 농산물 품목확대 시스템 구축방향 논의	농업정책과
29	4-4	휴식여가자연환경을 연계한 농촌 관광상품 개발	2022		○		<input type="checkbox"/> 목 표 ◦ 농촌관광상품 개발 및 활성화 <input type="checkbox"/> 추진실적 ◦ 권역별 생태관광 거점조성사업 공모 선정	농업정책과

연번	관리번호	사업명	완료시기	추진상황			추진현황 및 향후계획 / 부진사유	추진부서 (총괄)
				완료	정상	부진		
							(바람새마을, 175백만원, 2019~2020) ◦ 농어촌민박사업자 신규 등록(1개소,하북) ◦ 2020년 농촌자원 복합산업화 사업 신청 ◦ 농촌체험관광지원을 위해 초록미소 마을과 연계한 힐링프라자 사업 신청 (10억원) <input type="checkbox"/> 향후계획 ◦ 신리마을투어 스토리텔링 연계추진(관광과) · 평택청소년문화센터에서 한국·미국 청소년 신리마을 방문 예정 (9월 말, 50여명) · 농촌자원을 활용한 관광코스 구상작업 협조 ◦ 각종 관광계획 용역 수립 시 농촌 관광 상품 반영 · 평택 관광진흥 종합계획 수립용역(관광과) · 농촌관광 공동브랜드 및 연계프로그램 개발 연구 용역(농기센터)	
30	4-5-1	농기계임대사업 확대	2022		○	<input type="checkbox"/> 임대사업소 북부분소 설치 추진 현황 ◦ 소요예산 : 28.5억 원 ◦ 위 치 : 진위면 마산리 257 ◦ 부지면적 : 2,179㎡(연면적:1,089㎡) ◦ 사업내역 : 농기계 보관창고, 사무실 ◦ 기타 :임대농기계 30종 200대, 관리장비 등 ◦ '19.5 공유재산 심의 완료 ◦ '19.6 공유재산 관리계획 심의 완료 ◦ '19.8 자체 타당성 조사 보고 완료 <input type="checkbox"/> 향후 계획 ◦ '19.9 지방재정투자심사 예정 ◦ '19.9 2020년 농림부 농기계임대사업 국고보조 신청 예정	농 촌 자 원 과	
	4-5-2	농기계 보조금 지원 확대	2019		○	<input type="checkbox"/> 목 표 ◦ 농기계보조금 확대지원 (2022까지 1,495대) <input type="checkbox"/> 추진실적 ◦ '18년 : 농업용관리기 등 7종 203대 공급 (874백만원) ◦ '19년 : 농업용 관리기 등 16종 387대 선정(350백만원) * 예산:1,498백만원 ◦ '19.04.16 : 농기계보조 등 생산지원 업무 선진지 견학실시(남원) <input type="checkbox"/> 향후계획 ◦ 연차별 농업용 농기계 보급 기종의 다양화는 물론 공급 대수를 확대하여	농 업 정 책 과	

연번	관리번호	사업명	완료시기	추진상황			추진현황 및 향후계획 / 부진사유	추진부서 (총괄)
				완료	정상	부진		
							농가지원 추진	
31	4-6	용수로의 현대화(구조물화) 사업 추진	2022		○		<input type="checkbox"/> 목 표 ◦ 용수로 772.6km, 배수로 316.5km 현대화 <input type="checkbox"/> 추진실적 ◦ 용수로 현대화 : 임기내목표(772km) 중 86% 완료 ◦ 배수로 현대화 : 임기내목표(316km) 중 78%완료 <input type="checkbox"/> 향후계획 ◦ 자체 가용재원을 최대한 활용 매년 약30억원 이상을 투자하여 용·배수로 구조물화 추진 ◦ 보조사업인 수리시설 정비사업, 농촌 생활환경 정비사업 등에 반영 추진	농업정책과
32	5-1	시민참여의 소통을 위한 거버넌스 행정 구현	2019	○			<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 평택시 협치회의(시민정책위원회) 실무위원 위촉 및 전체회의('19. 5. 1)</li> <li>• 평택시 미래발전전략 대토론회('19.5.22)</li> <li>• 시민과의 간담회('19. 3. 5 ~ 4.29)</li> <li>• 시민이 세우는 협치전략 토론회('19. 8.20)</li> </ul>	정책기획과
33	5-2-1	인사의 투명성 제고	2018	○			<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 승진, 전보 등 인사운영일정 안내</li> <li>◦ 주무과 주무팀장 등 주요보직에 대해 시장, 부시장, 본청 실·국장으로 구성된 위원회에서 결정</li> <li>◦ 인사고충처리위원회 운영</li> <li>※ 구성 : 시장, 부시장, 본청 실·국장</li> <li>◦ 직원간담회시 인사고충 등 수렴</li> <li>◦ 격무(기피)부서 근무기간에 따라 실적 가점 부여</li> </ul>	총무과
	5-2-2	산하기관 인사의 채용기준 구체화	2019	○			<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 지방 출자·출연기관 인사·조직지침 개정(2018.9.5.)에 따른 출연기관 관계자 실무회의(2회)</li> <li>◦ 출연기관 정관 및 인사규정 정비</li> <li>- 복지재단 정관 및 인사규정정비('18. 12월)</li> <li>- 국제교류재단 정관 및 인사규정 정비('19. 3월)</li> <li>- 청소년재단 정관 및 인사규정 정비('19. 3월)</li> <li>- 장학재단 정관 및 인사규정 정비('19. 5월)</li> </ul>	예산법무과
34	5-3	시정참여 확대를 위한 시민정책위원회 운영	2019	○			<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 평택시 협치 기본 조례 제정('19. 3)</li> <li>◦ 협치회의(시민정책위원회) 실무위원 위촉 및 제1차 회의('19. 5)</li> <li>→ 실무위원회 운영('19. 5월 이후 지속)</li> <li>◦ 협치회의(시민정책위원회) 구성 및 정기회의('19.10월 중)</li> </ul>	정책기획과

연번	관리번호	사업명	완료시기	추진상황			추진현황 및 향후계획 / 부진사유	추진부서 (총괄)
				완료	정상	부진		
35	5-4	4차산업혁명시대 대비한 행정혁신 방안마련(1) (평택 드론을 이용한 다목적 관제시스템 및 지도영상시스템 구축 사업)	2019		○		<ul style="list-style-type: none"> <li>'18. 8월 브레인시티 지역 항공지도 제작</li> <li>'18. 9월 농업생태원 홍보영상 촬영</li> <li>'18. 9월~10월 산불감시 및 슈퍼오닝 쌀 생산단지 현장심사</li> <li>'19. 1월~9월 공원(덕동산 등 5개소) 드론방제 및 환경지도·단속</li> <li>'19. 1월~12월 다목적 관제 시스템 구축, 사업완료보고</li> </ul>	정보통신과
	5-4	4차 산업혁명시대 대비한 행정혁신 방안 마련(2) (2018년 평택시 지속적인 빅데이터 분석사업)	2018	○			<ul style="list-style-type: none"> <li>지방세체납 회수예측 분석</li> <li>인구동태 및 민생경제 분석</li> <li>2018년 관광·축제 방문객 분석</li> </ul>	정보통신과
36	5-5-1	성문화센터사업 확대	2022		○		<ul style="list-style-type: none"> <li>청소년성문화센터 건립</li> <li>청소년 성문화센터 설치 검토('20년), 성문화센터 설치·운영('22년)</li> </ul>	교육청소년과
	5-5-2	가정폭력피해자 쉼터 지원	2020		○		<input type="checkbox"/> 추진현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>2019.05월 상반기 벤치마킹(2개소) 실시</li> <li>2019.07월 가정폭력피해자보호시설 설치 운영 검토보고</li> </ul> <input type="checkbox"/> 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> <li>2019.하반기 : 벤치마킹(2개소) 실시 예정</li> <li>2019.09월 : 쉼터 설치운영계획수립</li> <li>2019.10월 : 설치장소 확정 및 공유재산심의</li> <li>2020.03월 : 주택 매입 및 리모델링</li> <li>2020.06월 : 민간위탁 수탁자 결정</li> <li>2020.09월 : 보호시설 설치·운영</li> </ul>	여성가족과
37	6-1	대학병원 건립	임기외 2025		○		<input type="checkbox"/> 추진현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>아주대병원 토지분양('20년),</li> <li>병원 설계 및 공사착공('21년~'25년)</li> <li>※ 아주대병원 2차 MOU체결('19. 5.)</li> </ul>	성장전략과
38	6-2	다문화지원센터 건립	2021		○		<input type="checkbox"/> 추진현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>서부복지타운 내 다문화가족지원센터 개소 준비 중</li> <li>개소시기 : 2021.7월 (서부복지타운 개소일)</li> </ul>	여성가족과

연번	관리번호	사업명	완료시기	추진상황			추진현황 및 향후계획 / 부진사유	추진부서 (총괄)
				완료	정상	부진		
							<input type="checkbox"/> 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> <li>'20.9월 : 센터 시설비 예산 확보</li> <li>'21.3월 : 센터 리모델링 및 기자재 구입</li> <li>'21.4월 : 서부복지타운 준공</li> <li>'21.7월 : 서부 건강가정·다문화가족 지원센터 개소</li> </ul>	
39	6-3	WHO고령친화도시 인증 도시 실현	2020		○		<input type="checkbox"/> 추진현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>2018.10월 : 제2회 정책연구용역 심의회</li> <li>2018.10월 : 인증 받은 지자체 벤치마킹 및 추진계획 수립</li> <li>2019. 1월 : 고령친화도시 인증조성 위원회 및 T/F 구성</li> <li>2019.5월 : 고령친화도시추진전략 연구용역 착수보고회</li> <li>2019.4월~2020.1월 : 고령친화도시 인증추진 연구용역</li> </ul> <input type="checkbox"/> 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> <li>2019. 9월 : 고령친화도시추진전략 연구용역 중간보고회</li> <li>2020.3월 : 고령친화도시 네트워크 가입인증</li> <li>2020~2022 : 고령친화도시 인증사업 실행</li> <li>2022~2023 : 고령친화도시 평가 및 모니터링</li> </ul>	노인장애인과
40	6-4	장애인종합복지센터 건립	임기외 2026		○		<input type="checkbox"/> 추진현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>2018 5월 : 건립타당성 검토 및 기본계획 수립 용역</li> <li>2018. 11월 : 중기지방재정계획 반영</li> </ul> <input type="checkbox"/> 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> <li>2018.10~2020.2 : 지구단위계획협의 (부지선정)</li> <li>2020. 9월 : 타당성조사 용역 발주</li> <li>2021. 2월 : 공유재산 관리계획 심의</li> <li>2021. 3월 : 타당성조사 의뢰</li> <li>2022. 3월 : 지방재정투자심사</li> <li>2022~2023 : 부지매입</li> <li>2023~2024 : 기본 및 실시설계</li> <li>2025~2026 : 착공 및 준공</li> </ul>	노인장애인과
41	6-5	평택복지재단의 역할 정립과 민관 협력 활성화 추진	2019		○		<input type="checkbox"/> 추진현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>복지재단 운영의 방향성 및 역할 설정을 위한 연구 용역 실시 완료 <ul style="list-style-type: none"> <li>최종 보고 : 2019.05.21.</li> <li>토론회 : 2019.07.02.</li> </ul> </li> </ul>	복지정책과

연번	관리번호	사업명	완료시기	추진상황			추진현황 및 향후계획 / 부진사유	추진부서 (총괄)
				완료	정상	부진		
							<ul style="list-style-type: none"> <li>지역복지 환경과 특성을 반영한 현장 밀착형 연구기능 강화</li> <li>19년 시 현안에 대한 연구과제(3개) 수행</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>시설·기관 정책간담회 : 19.08.29</li> <li>평택복지재단 비전 및 발전계획 설정</li> <li>중장기 발전계획 수립 : 5개 정책목표 25개 사업 제안</li> </ul>	
42	6-6	어르신 건강 도우미 '온수 아쿠아 센터' 설립	임기외 2026		○	<p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>장애인종합복지센터 건립(2023년 착공예정)과 연계하여 어르신들이 이용할 수 있는 '온수아쿠아센터' 설립 예정</li> </ul> <p>&lt;장애인종합복지센터 건립 계획&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2022~2023 : 부지매입</li> <li>2023~2024 : 기본 및 실시설계</li> <li>2025~2026 : 착공 및 준공</li> </ul>	노인장애인과	
43	6-7	경로당 양적 확충 및 활성화를 위한 '즐거운 100세 인생 지원센터' 사업	2019		○	<p><input type="checkbox"/> 추진현황</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2018.8월 : 100세지원팀 추진계획 수립</li> <li>2018.9월 : 100세지원팀 운영예산 반영</li> <li>2019.1월 : 경로당활성화사업계획 수립</li> <li>2019.2월 : 100세인생 자문위원 구성</li> <li>2019.4월 : 지원센터장 및 직원채용 (3명)</li> <li>2019.4월~ 진행중 : 경로당 회장과의 소통 및 의견수렴(145개소)</li> <li>2019.2월, 6월 : 위원회 개최(2회)</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2019.9월 : 2회 추경예산 반영(24,900천원)</li> <li>2019.9~11 : 사업추진 및 만족도조사</li> <li>2019.12월 : 사업평가 및 피드백</li> </ul>	노인장애인과	
44	6-8	여성 권익신장을 위한 '여성스마트코칭대학' 운영	2019		○	<p><input type="checkbox"/> 추진현황</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2019년 : 본예산 편성</li> <li>2019. 6. : 최종목표 수정 방침</li> <li>2019. 7. : 수탁자 선정 완료</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2019. 9. ~ 2019. 11 : 여성스마트코칭대학 운영</li> </ul>	여성가족과	
45	6-9	영유아 및 어린이전용 24시간 응급센터	미정		○	<ul style="list-style-type: none"> <li>서부지역소재 병(의)원 병원장과의 회의 개최</li> <li>관내 소재 병원법인과의 건립에 대한 의견조사 및 관계자 회의 개최</li> <li>야간 및 휴일 진료기관 운영에 대한</li> </ul>	평택소방서	

연번	관리번호	사업명	완료시기	추진상황			추진현황 및 향후계획 / 부진사유	추진부서 (총괄)
				완료	정상	부진		
							<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사례조사 및 지원근거 마련 (공공보건의료에 관한 조례 제정)</li> <li>○ 설립방안에 대한 다각적인 검토 진행 [민간병(의)원설립 또는, 공공보건(안중 보건지소)추진 방안에 대한 지속 추진]</li> <li>○ 송담지구 학교부지 등 검토 중</li> </ul>	
46	6-10	주부휴식을 위한 가사 돌봄이 파견 지원 서비스 실시	2019		○		<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 추진현황</li> <li>○ 2019. 2. 가정관리사 지원자 모집</li> <li>○ 2019. 3. 서비스 홍보 및 신청자 모집</li> <li>○ 2019. 4. 가정관리사 파견 서비스 실시</li> </ul>	평생학습센터
47	6-11	여성 경제활동지원 위원회 설치로 여성 친화적 프로그램 개발	2018		○		<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 추진현황</li> <li>○ 2018. 11. 2019년 직업교육훈련 계획안 작성</li> <li>○ 2018.12.17. 운영위원회 개최</li> <li>○ 2018.12.18. 2019년 직업교육훈련 과정 여성가족부(경기도경유) 제출</li> <li>○ 2019. 2. 1. 직업교육훈련 확정</li> <li>○ 2019. 4. 1. 상반기 직업교육훈련 개강</li> <li>○ 2019. 7.29. 하반기 직업교육훈련 접수</li> <li>○ 2019. 8. 7. 상반기 직업교육훈련 종강</li> </ul>	평생학습센터
48	6-12	미세먼지나 자외선 으로부터 안전한 '공공형 실내놀이터' 조성	2021		○		<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 추진현황</li> <li>○ 5개소 벤치마킹 실시('18.10.~'19.4.)</li> <li>□ 향후계획</li> <li>○ '19.9. 팽성가족지원실 리모델링 공사추진</li> <li>○ '21.4. 서부복지타운 건립 공사 준공</li> <li>○ '21.4. 아이맘카페(실내놀이터)위탁 운영</li> </ul>	여성가족과
49	6-13	기적의 놀이터 등 작은 놀이 공간 확대	2022		○		<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 추진현황</li> <li>○ '19. 4. 원평8통 어린이놀이터공사 추진</li> <li>□ 향후계획</li> <li>○ '19. 9월 중 기적의 놀이터 등 준공 (원평8통 통통통 어린이놀이터 )</li> <li>※ 2022년까지 매년 1개소 설치(총 4개소)</li> </ul>	여성가족과
50	6-14	대학생 학자금 대출 이자 지원	2019		○		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대학생 장학금 지원 확대 등 대학생 교육비 부담 경감을 위한 방향으로 공약사업 변경 추진</li> </ul>	교육청소년과
51	6-15	청년 행복 결혼 아카데미 운영	2019		○		<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 추진실적</li> <li>○ 팽택시 Top-Us 추진 중</li> <li>: 관내 3개 대학교 저출산 인식개선 동아리활동 추진</li> </ul>	정책기획과

연번	관리번호	사업명	완료시기	추진상황			추진현황 및 향후계획 / 부진사유	추진부서 (총괄)																																
				완료	정상	부진																																		
							<input type="checkbox"/> 향후계획 ◦ (19.11.7) 청년 행복 결혼 인식개선 토크콘서트(인식개선 교육)																																	
52	6-16-1	사회복지종사자 처우 및 근무환경 개선	2019		○		<input type="checkbox"/> 추진현황 ◦ 자기역량개발비 지원('19년5월) 97개소 651명  <input type="checkbox"/> 향후계획 ◦ 사회복지종사자 처우 및 근무환경 개선방안 종합지원계획 수립	복지정책과																																
	6-16-2	보육교사 처우 및 근무환경 개선	2022		○		<input type="checkbox"/> 추진현황 ◦ 2019.1월 ~ : 가정민간어린이집 조리원 인건비 확대 지원/960백만원 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>시기</th> <th>개소</th> <th>금액</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1월</td><td>145</td><td>75,722천원</td></tr> <tr><td>2월</td><td>174</td><td>91,536천원</td></tr> <tr><td>3월</td><td>162</td><td>84,496천원</td></tr> <tr><td>4월</td><td>181</td><td>96,848천원</td></tr> <tr><td>5월</td><td>175</td><td>88,097천원</td></tr> <tr><td>6월</td><td>174</td><td>89,222천원</td></tr> <tr><td>7월</td><td>175</td><td>87,185천원</td></tr> </tbody> </table> ◦ 평가인증통과 어린이집 교사(교직원) 인센티브 확대 지원 지급예정 : 224백만원 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>시기</th> <th>명</th> <th>금액</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1분기</td><td>311</td><td>62,200천원</td></tr> <tr><td>2분기</td><td>51</td><td>10,200천원</td></tr> </tbody> </table> <input type="checkbox"/> 향후계획 ◦ 2021.1월 ~ : 보육교사 복리후생비 지원 ※ 보육교사에게 월 30천원지원 / 738백만원 ◦ 어린이집 관련 종사자와 지속적인 면담 및 의견공유	시기	개소	금액	1월	145	75,722천원	2월	174	91,536천원	3월	162	84,496천원	4월	181	96,848천원	5월	175	88,097천원	6월	174	89,222천원	7월	175	87,185천원	시기	명	금액	1분기	311	62,200천원	2분기	51	10,200천원
시기	개소	금액																																						
1월	145	75,722천원																																						
2월	174	91,536천원																																						
3월	162	84,496천원																																						
4월	181	96,848천원																																						
5월	175	88,097천원																																						
6월	174	89,222천원																																						
7월	175	87,185천원																																						
시기	명	금액																																						
1분기	311	62,200천원																																						
2분기	51	10,200천원																																						
53	6-17	사회복지교육체험관 및 복지테마파크 조성	임기외 2023		○		<input type="checkbox"/> 추진현황 ◦ 벤치마킹 2회 실시('19.4.~'19.5.) (기초자료 확보)  <input type="checkbox"/> 향후계획 ◦ 기본계획 수정·보완	복지정책과																																
54	7-1	종합재난안전체험관 건립	임기외 2023 이후		○		○ 사전조사('18.7.~12.) ○ 경기도 공동투자 추진 제안('19.2.) ○ 경기도 산업노동안전체험관 건립 추진계획 통보('19.4.) ○ 전시체험시설 수용면적 제안('19.5.)	안전총괄관																																

연번	관리번호	사업명	완료시기	추진상황			추진현황 및 향후계획 / 부진사유	추진부서 (총괄)
				완료	정상	부진		
							<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 종합재난안전체험관 건립 道 재원 추가요구('19.5.)</li> <li>○ 경기도 산업노동안전체험관 건립사업 중단 통보('19.7.)</li> <li>○ 평택시 실정에 맞는 적합한 사업 구상중</li> </ul>	
55	7-2	재난에 대한 사전 예경보 시스템 구축 사업	2022	○		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 노후cctv 성능개선 11개소 교체 완료('19년)</li> <li>○ 자동음성통보 시스템 확충('20년)</li> <li>○ 기상관측장비 교체 9개소('21년)</li> <li>○ 재해문자전광판 교체 및 신설 4개소('22년)</li> </ul>	안 전 총 괄 관	
56	7-3	범죄로부터 안전한 셉티드(범죄예방 도시설계) 구축	2020	○		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018.12.18. 평택시 범죄예방 환경디자인 조례 공포</li> <li>- 2020년중 범죄예방 환경디자인 기본계획 수립 및 배포 예정</li> </ul>	도 시 계 획 과	
57	7-4	범죄예방 CCTV 확대 설치	2022	○		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진현황 : 방범 CCTV 161개소 설치</li> <li>○ 추진계획 : 방범 CCTV 554개소 설치</li> </ul>	영상정보운영 사 업 소	
58	7-5	1인 가구 여성 귀가도우미 서비스, 스마트 도어벨 지원	2022	○		<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 추진현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 벤치마킹 실시('19.6.)</li> </ul> </li> </ul>	여 성 가 족 과	
59	7-6	초등학교 주변 보행로 확보 및 안전한 환경 조성	2022	○		<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 추진현황 및 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 어린이보호구역 개선사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018.07. ~ 2018.12. : 청옥초 등 6개소 어린이보호구역 개선사업 추진</li> <li>- 2019.01. ~ 2022.12. : 송현초등학교 등 24개소 어린이보호구역 개선사업 지속 추진</li> </ul> </li> <li>▶ 초등학교 주변 무인교통단속카메라 설치사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018.07. ~ 2018.12. : 지산초등학교 등 3개소 신설</li> <li>- 2019. 01. ~ 2022. 12. : 서탄초등학교 등 42개소 신설 추진</li> </ul> </li> <li>▶ 스쿨존교통안전지킴 사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018.03. ~ 2018.12. : 노인복지관, 노인회 지회 통해 121명 참여</li> <li>- 2019.01. ~ 2022.12. : 스쿨존교통안전지킴 지속 확대 추진</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	교 통 행 정 과	
60	7-7-1	평택시 관내 소방관 지원 방안 마련	2018	○		<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 재난,재해예방 응급복구장비 임차 지원('19.1.~12.)</li> <li>◦ 의용소방대 화재예방활동 지원 완료('19.4.)</li> <li>◦ 소방서장과의 간담회 개최(연 2회)</li> <li>◦ 소방기술경연대회 지원('19.9.)</li> </ul>	안 전 총 괄 관	
	7-7-2	평택시 관내 경찰관 지원방안 마련	2019	○		<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 평택시 치안협의회 운영 (연 2회) <ul style="list-style-type: none"> <li>-1차(7.12.), 2차(10월~11월 중)</li> </ul> </li> <li>◦ 치안물품 지원(보조금 4,000만원)</li> </ul>	자 치 협 력 과	

연번	관리번호	사업명	완료시기	추진상황			추진현황 및 향후계획 / 부진사유	추진부서 (총괄)
				완료	정상	부진		
							◦경찰서 등 현업기관 격려금 지급	
61	7-8	자전거 관련 도로교통법 학교 안전교육 실시	2018	○			○ 2019. 02. 27. : '찾아가는 자전거 안전교육 용역" 발주 ○ 2019. 03. 27. : 용역 착수 ○ 2019. 04. ~ 06. : 35개교 6,651명 안전교육 실시 ○ 2019. 06. 28. : 용역 완료	건설하천과
62	7-9	시민을 위한 자전거 보험 확대시행	2019	○			○ 2019. 03. 20. : 2019년 자전거 보험가입 계약의뢰 ○ 2019. 04. : 2019년 자전거 보험가입 갱신(2019. 05. 01. ~ 2020. 04. 30. 시행) ○ 매년 자전거보험 갱신(재가입) 시민혜택 제공	건설하천과
63	8-1	유니세프(UNICEF) 아동친화도시 인증 사업 추진	2022	○			□ 추진현황 ◦ 조례 제정 및 추진위원회 구성 □ 향후계획 ◦ 아동실태조사 용역 시행('19.9.) ◦ 아동참여위원회, 아동권리옹호관 구성 및 슬로건 공모('19.하반기) ◦ 아동친화도시 인증절차 이행('20.연중) ◦ 사전영향진단 및 전략수립('21.상반기) ◦ 아동친화도시 인증신청('21.하반기) ◦ 아동친화도시 인증완료('22.3.)	여성가족과
64	8-2	청소년진로체험센터 확대 운영	2020	○			◦ 청소년 진로체험센터 확대 - 청소년진로체험시설 조성('19년), 청소년진로지원센터 확대운영('20년)	교육청소년과
65	8-3	어린이 창의력을 증진 시킬 어린이 창의 체험관 건립	2022	○			□ 추진현황 ◦ '19. 3. 타당성 조사 및 기본계획수립 용역 ◦ '19. 8. 지방재정투자심사 심사 진행 □ 향후계획 ◦ '19. 10. 공유재산 관리계획 심의절차 진행 - '19. 10. 사업비 확보 (2020년 본예산) - '20. 1. 일상감사, 계약심사 심의 - '20. 상반기. 기본 및 실시설계 공모 - '21. 상반기. 창의체험관 공사 착공	여성가족과
66	8-4	영어거점센터 등 세계화 인재교육 인프라 구축	2018	○			◦ 영어교육센터 운영 - 다양한 영어교육 프로그램 제공 ('19년)	교육청소년과
67	8-5	4차산업 관련 청년 우수 프로그램 개발	2019	○			□ 추진현황 ◦ 4차 산업 관련 2개 과정 운영	일자리창출과

연번	관리번호	사업명	완료시기	추진상황			추진현황 및 향후계획 / 부진사유	추진부서 (총괄)
				완료	정상	부진		
		및 지원					- 빅데이터 분석 및 활용전문가 과정(30) - 드론 전문인력 양성과정(53)	
68	8-6	장애청소년지원센터 (상담활동) 운영	2019	○			□ 추진현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 2019.1. : 장애인복지관 등 관계기관과의 사업계획 협의 및 검토</li> <li>◦ 2019.2. : 전담인력 1명 채용</li> <li>◦ 2019.3. : 사업 홍보 및 대상자 모집</li> <li>◦ 2019.4.~12. : 사업 운영 추진 → 사회성향상교육, 사회참여활동 및 문화체험활동 진행(참여인원 65명) 찾아가는 상담활동(참여인원 84명) → 예산집행 현황: 14,477천원</li> </ul> □ 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 2019.8. : 여름방학 문화체험활동 진행</li> <li>◦ 2019.9.~11.: 방과 후 교육 및 활동 진행</li> <li>◦ 2019.12. : 겨울방학 문화체험활동 진행 및 사업 추진 결과 평가</li> </ul>	노인장애인과
69	8-7	고교평준화 점차적 단계별 추진	미정		○		◦ 여건 마련을 위해 교육청, 시민단체와 협조 체계 구축	교육청소년과
70	8-8	중·고등학교 무상교복 지원 조기 시행	2019		○		◦ 중·고등학교 신입생 교복 지원 - 세부추진계획 수립('18년 하반기), 교복 지원('19년)	교육청소년과
71	8-9	고등학교 무상 급식 추진	2021		○		◦ 고등학교 무상급식 - 무상급식 추진('19년 하반기)	교육청소년과
72	8-10	기적의 도서관 확대 추진	2022		○		□ 추진현황(실적) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 프로그램 70,888명 참여 (영유아~청소년)</li> <li>- 도서 22,093권 확충(영유아~청소년)</li> </ul> □ 향후계획 (연중추진) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 독서문화서비스 활성화</li> <li>- 영유아~청소년 도서구비</li> <li>- 맞춤형 독서환경조성</li> </ul>	도 서 관
73	8-11	학교복합스포츠센터 (시민 체육 공간) 건립	미정		○		◦ 대상학교 선정 및 원활한 사업 추진을 위해 교육청과 협조체계 구성	교육청소년과
74	8-12	인성교육을 위한 학교 프로그램 실시	2019		○		◦ 인성교육 프로그램 실시 - 혁신교육지구 사업 검토('18년), 프로그램 실시('19년)	교육청소년과
75	8-13	4차 산업혁명 선도 창의적 프로그램 고등학교 예산 지원 확대	2019	○			◦ 4차 산업혁명 선도 창의적 프로그램 지원 - 혁신교육지구 사업 검토('18년), 프로그램 실시('19년)	교육청소년과
76	8-14	일자리경제과 산학협력팀(센터) 설치	2018	○			◦ 일자리창출과에 청년산학협력팀 신설 및 정원 조정	총 무 과

연번	관리번호	사업명	완료시기	추진상황			추진현황 및 향후계획 / 부진사유	추진부서 (총괄)
				완료	정상	부진		
77	9-1	산업환경국에서 환경국을 분리 독립시켜 환경 우선 정책 추진	2018	○			◦ 환경농정국으로 변경	총무과
78	9-2	충청남도과 저감대책 공동협의체 구성	2020		○		<input type="checkbox"/> 목표 ◦ 미세먼지 대응 공동협의체 구성 <input type="checkbox"/> 주요 추진현황 ◦ 환경부 장관, 수도권 3개 시도 단체장 정책간담회 개최('18.7.6.) ◦ 미세먼지 정책협의체 합의문 체결 ◦ 경기남부 6개 지자체 공동대응협의체 단체장 회의 ('19.4.8) <input type="checkbox"/> 향후계획 ◦ 경기남부 6개 지자체 공동대응협의체 협약식 체결 ('19. 9. 5예정) ◦ 충청북도, 당진시와 협력체계 구축	환경정책과
79	9-3	노후 시내버스 교체 사업 추진	2020		○		<input type="checkbox"/> 목표 ◦ 천연가스버스 54%이상보급(45대 보급) <input type="checkbox"/> 추진현황 ◦ 관내 버스 280대중 51%(146대) CNG 운행 중 <input type="checkbox"/> 향후계획 ◦ 보급률 80%목표 지속추진(임기내 54%이상)	환경정책과
80	9-4	노후공장 및 환경개선 사업 추진	2022		○		<input type="checkbox"/> 추진현황 ◦ 약취관리지역 지정('18.2.13)으로 약취 발생업체 강력단속 실시 ◦ 시설치 교체된 약취방지시설 사후 관리 추진	기업투자과
81	9-5	진위천, 안성천, 평택호 수질 오염 대책과 개선 사업 추진	2022		○		<input type="checkbox"/> 목표 ◦ 농업용수 수질기준 달성 <input type="checkbox"/> 추진현황 ◦ T/F 구성운영 (11개 부서/기관) ◦ 주요지점 수질모니터링(43지점/월1회) ◦ 평택호 및 안성천 수계 수질개선 연구용역 착수('18.12, 경기도) ◦ 진위천 수계 수질총량제 운영 (142.42km2) ◦ 폐수, 축산폐수 배출시설 관리강화 (1,498개소) <input type="checkbox"/> 향후계획 ◦ 환경부, 경기도, 2도 10개시 협의체 구성	환경정책과

연번	관리번호	사업명	완료시기	추진상황			추진현황 및 향후계획 / 부진사유	추진부서 (총괄)
				완료	정상	부진		
							<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 운영</li> <li>○ 녹조예방을 위한 전략 3과제 집중추진 (하수총인처리시설, 돼지분뇨연계처리, 평택호준설)</li> <li>○ 1사 1하천 가꾸기 민간, 기관, 단체 확대</li> <li>○ 환경부 공모사업 추진으로 추진동력 확보</li> </ul>	
82	9-6	나무심기 운동으로 도시 숲 조성	2022		○		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018. 7.~2019. 6. : 도시숲 조성</li> <li>○ 2018. 11.~ 2019. 8. : 도시숲 종합 계획 수립 용역</li> <li>○ 2019. 3. 29. : 시민과 함께 하는 나무심기행사</li> <li>○ 2019. 5. 31. : 미세먼지 차단숲 조성</li> <li>○ 연중 : 현수목 확보, 나무은행 운영</li> </ul>	산림녹지과
83	9-7	미세먼지 관리를 위한 실시간 예측 시스템 도입	2022		○		<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 목표 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전광판 및 알리미 10개소확충</li> </ul> </li> <li>□ 추진현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전광판(2개소), 알리미(2개소) 설치</li> <li>○ 관내 30개 지역을 현장에서 미세먼지를 측정하고 대기정보를 모바일을 통하여 시민에게 제공('19. 5)</li> </ul> </li> <li>□ 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022년까지 전광판 1개소, 알리미 6개소 추가설치</li> </ul> </li> </ul>	환경정책과
84	9-8	어린이집 및 초중고 미세먼지 측정기 지원사업 추진	2022		○		<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 목표 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 어린이집 실태공기질 컨설팅 (매년 171개소)</li> </ul> </li> <li>□ 추진현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 어린이집 등 실내 공기질 측정 실시 중 ('19.5.24.~9.30) 158개소</li> </ul> </li> <li>□ 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 어린이집 등 실내 공기질 측정 지속 추진</li> </ul> </li> </ul>	환경정책과
85	9-9	미세먼지 및 악취 저감 대책 수립	2022		○		<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 목표 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 미세먼지 저감 대책수립 및 추진</li> </ul> </li> <li>□ 추진현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 평택 푸른하늘 프로젝트 수립('18.7) 및 추진 중</li> <li>○ 미세먼지 TF팀 운영 (15개부서 및 유 관기관)</li> <li>○ 평택 미세먼지 기여율 연구용역('19.1) 준공</li> </ul> </li> <li>□ 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 미세먼지의 내.외부 요인저감 정책 지속추진</li> </ul> </li> </ul>	환경정책과

연번	관리번호	사업명	완료시기	추진상황			추진현황 및 향후계획 / 부진사유	추진부서 (총괄)
				완료	정상	부진		
							<ul style="list-style-type: none"> <li>환경닥터제운영을 통한 악취관리 기술 지원</li> </ul>	
86	9-10	에너지 스마트 시티 구축 및 지원 확대	임기외 2023		○		<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 향후계획</li> <li>◦ 2020년 본예산 요구 및 확보</li> <li>◦ 설치비 지원에 관한 세부규정 수립('20년)</li> </ul>	기업투자과
87	10-1	책 읽는 도시를 위한 작은 도서관 및 사서 지원 확대	2018	○			<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 추진현황(실적) : 작은도서관 23개소 지원 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 운영비 지원 : 11개소 63백만원</li> <li>◦ 냉.난방비 지원 : 8개소 8백만원</li> <li>◦ 순회사서 지원 : 4개소</li> <li>◦ 컨설팅(간담회) : 2회 추진</li> <li>⇒ 문화체육관광부 관리지침 배포</li> </ul> </li> <li>□ 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 2019 하반기 : 분기별 컨설팅 추진</li> </ul> </li> </ul>	도서관
88	10-2	알파탄약고를 문화예술 공간으로 추진	미정		○		<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 군사보호시설인 탄약고의 기본시설 현황 파악 제약으로 구체적인 조성계획 수립 어려움</li> <li>◦ LH 공원조성(2025년 예정) 완료 후 평택시 인계</li> <li>◦ LH 공원 조성계획과 연계한 문화예술 공간 조성 추진(LH, 공원과 협조)</li> <li>◦ 반환된 미군기지 등 폐공간을 활용한 문화예술공간 재생 사례 벤치마킹을 통한 다양한 콘텐츠 조사·분석으로 다각적인 활용방안 모색</li> </ul>	관광과
89	10-3	평택호~한강까지 자전거길 연결	임기외 (2023)		○		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업기간 : 2018 ~ 2023년</li> <li>○ 평택시 사업구간 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 안성천(1.92km) : '평택호 관광단지 개발'에 포함</li> <li>◦ 안성천(4.2km) : 평택호 강변도로(시도9호선)개설공사 설계중</li> <li>◦ 진위천(18.0km) : 서울청 하천환경정비 사업 추진 (2023년 공사완료 추진)</li> <li>◦ 오산천(2.8km) : 오산천 중 1.9km 설치완료, 잔여 2.8km 하천 정비 사업추진 (2020년 공사완료 추진)</li> </ul> </li> <li>○ 관련기관, 부서와 긴밀히 협조하여 차질 없이 추진</li> </ul>	건설하천과
90	10-4	예술의 전당 조기 건립 및 활성화 방안 마련	2022		○		<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 추진현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 기본계획수립 고시 : 2018. 7월</li> <li>◦ 기본설계 공모 : 2018. 11월</li> </ul> </li> </ul>	문화예술과

연번	관리번호	사업명	완료시기	추진상황			추진현황 및 향후계획 / 부진사유	추진부서 (총괄)
				완료	정상	부진		
							<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 설계공모 당선작 선정 : 2019. 2월</li> <li>□ 향후계획               <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 기본설계 : 2019. 9월</li> <li>◦ 실시설계 : 2020. 6월</li> <li>◦ 공사착공 : 2020. 하반기</li> <li>◦ 공사준공 : 2022. 하반기</li> </ul> </li> </ul>	
91	10-5	평택박물관 조기 건립	임기외 (2024)		○		<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 추진현황               <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 : '15. 12월 ~ '16. 9월</li> <li>◦ 유물조사 연구용역 : '17.6월 ~ '18.7월</li> <li>◦ 문체부 사전협의 : '19.1월</li> </ul> </li> <li>□ 향후계획               <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 유물수집 및 전시계획 수립 : '19.12월</li> <li>◦ 사전협의 및 신청 : '20.1월</li> <li>◦ 투자심사 : '20.5월</li> <li>◦ 공유재산관리 심의 : '20.11월</li> <li>◦ 설계공모 : '20.12월</li> <li>◦ 기본설계 및 실시설계 : '21.3월</li> <li>◦ 공사 착공 : '22.3월</li> <li>◦ 개관 : '24.7월</li> </ul> </li> </ul>	문화예술과
92	10-6	평택생활문화센터 조성(국고지원사업)	2018	○			<ul style="list-style-type: none"> <li>【 생활문화센터 공간 지속 운영 】</li> <li>· 문화예술 프로그램 운영(맷돌체조 등 9개)</li> <li>· 지역주민의 생활문화 활동을 위한 공간 지원</li> <li>· 지역주민의 자율적인 문화활동, 생활문화동호회 형성 지원</li> </ul>	문화예술과
93	10-7	아메리칸 테마 빌리지 조성	임기외 2023		○		<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 2019. 10. : 신장쇼핑몰 기반시설 정비공사 준공</li> <li>◦ 2020. 4. : 신장동 도시재생활성화 계획수립 경기도 승인</li> <li>◦ 2019. ~ 2024. : 신장동 도시재생 활성화 사업 추진</li> </ul>	도시재생과
94	10-8	한옥마을 조성과 한옥마을 체험 콘텐츠 확보	2022		○		<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 2018. 12. : 한옥 지원조례 제정</li> <li>◦ 2019. 3.~5. : 한옥마을 벤치마킹 및 조성계획 검토 보고</li> <li>◦ 2019. 6. : 한옥마을 조성 기본(안) 반영 요청(LH공사, 도시개발과)</li> </ul>	건축허과
95	10-9	평택문화예술재단 설립	2020		○		<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 추진현황               <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 설립타당성 검토 용역: '17.12.29. ~ '18.7.11.</li> <li>◦ 설립타당성 용역결과 주민공개:</li> </ul> </li> </ul>	문화예술과

연번	관리번호	사업명	완료시기	추진상황			추진현황 및 향후계획 / 부진사유	추진부서 (총괄)
				완료	정상	부진		
							<ul style="list-style-type: none"> <li>'18.7.27. ~'18.8.10.(15일간)</li> <li>◦ 운영심의위원회 심의의결 : '18.8.22.</li> <li>◦ 설립결정 및 조례제정(안)마련 : '18.8.22.</li> <li>◦ 경기도 출자·출연심의회(협의 수용) : '19.03.15.</li> <li>◦ 조례 제정(1차 정례회): '19.06월</li> <li>□ 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 예산편성(재단 출범 필요 예산)(2회추경): '19.09월</li> <li>◦ 출연계획동의(시의회): '19.10월</li> <li>◦ 임원추천위원회 구성·운영 : '19.10월</li> <li>◦ 2020년 본예산 편성 : '19.12월</li> <li>◦ 임원후보자 추천 및 구성 : '20.상반기</li> <li>◦ 직원 채용 : '20.상반기</li> <li>◦ 재단출범 준비 : '20.상반기</li> <li>◦ 법인설립 허가 신청(경기도) : '20.상반기</li> <li>◦ 재단법인 설립등기 : '20.상반기</li> <li>◦ 재단 직원 임용 및 출범식: '20.상반기</li> </ul> </li> </ul>	
96	10-10	청북 골프장 부지를 시민을 위한 공원과 편의시설로 조성	미정		○		<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 청북골프장 주변에 대한 마스터플랜 수립 필요</li> <li>* 용역비(기본구상 및 타당성 검토) : 1억원 ('19년 제2회 추경 요구)</li> <li>◦ 마스터플랜 마련 후 이해관계인 대상 공청회 개최</li> <li>◦ 공청회 개최 결과에 따라 골프장 부지매입 방향 결정</li> </ul>	도시계획과
97	10-11	학교체육시설(체육관 및 운동장) 사용료 지원	2021		○		<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 관내 학교시설 이용현황 등 현황조사 및 소요예산 추계('18년)</li> <li>◦ 사업예산 및 지원 범위 검토보고('19년)</li> <li>◦ 조례제정('20년 하반기)</li> <li>◦ 지원사업 실시('21년 이후)</li> </ul>	체육진흥과
98	10-12	공공체육시설 확대 및 이용 편의 증진	2021		○		<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 실시설계용역('18년)</li> <li>◦ 보상 및 공사추진('19년~'21년)</li> </ul>	체육진흥과
99	10-13	시민체육 활성화를 위한 지원확대	2019	○			<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 생활체육교실 프로그램 연차별 실시</li> <li>◦ '18년 60개→'19년 63개 확대</li> </ul>	체육진흥과
100	10-14	프로체육구단 유치	임기외 '25년		○		<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 종합운동장 건립과 병행 중장기적 추진검토(전용구장 1개 이상 필요)</li> </ul>	체육진흥과

연번	관리번호	사업명	완료시기	추진상황			추진현황 및 향후계획 / 부진사유	추진부서 (총괄)
				완료	정상	부진		
			이후					
101	10-15	반려동물 테마파크 건립 (반려동물 기반조성)	임기외 2024		○		<input type="checkbox"/> 추진현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 동물복지 증장기 연구용역실시 ('19.6~'20.2)</li> <li>◦ 반려동물 시민문화교실 운영 ('19.6~'19.11)</li> <li>◦ 반려견 놀이터 설치.운영('19.7~)</li> </ul> <input type="checkbox"/> 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 반려동물 지원센터 설치('24년 예정)</li> </ul>	축 수 산 과
102	10-16	평택호~통복천~죽백동 까지 산책로 및 자전거도로 확대	임기외 2023		○		<input type="checkbox"/> 사업기간 : 2018 ~ 2023년 <input type="checkbox"/> 사업구간 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 안성천(1.92km) : '평택호 관광단지 개발'에 포함</li> <li>- 안성천(4.2km) : 평택호 강변도로 (시도9호선)개설공사 설계중</li> <li>- 통복천~죽백동(백운산)까지 L=3.8km에 대하여 기존 산책로(관리용 도로) 이용 자전거도로 정비사업 추진, 우선 설치(2020년 완료 추진)</li> </ul> <input type="checkbox"/> 안성천 미연결구간에 대하여 관련기관, 부서와 긴밀히 협조하여 차질없이 추진	건 설 하 천 과
103	10-17	원평동에서 평택호까지 유람선 운영 사업 추진	미정		○		<input type="checkbox"/> 추진현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 현장조사('18년),</li> <li>◦ 타당성 조사('19년)</li> </ul> <input type="checkbox"/> 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 추진계획 수립('20년)</li> </ul>	성 장 전 략 과
104	10-18	안재홍 기념관 건립 및 기념공원 조성	2022		○		<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 2019년: 사업 계획 수립 및 도 예산 협의</li> <li>◦ 2020년: 도 현상변경허가</li> <li>◦ 2021년: 도 예산 신청 및 확보</li> <li>◦ 2022년: 착공 및 준공</li> </ul> ※ 고덕국제화계획지구(3-1공구사업) LH 사업추진 지연으로 2020년 역사 공원 토목공사 착공 예정	문 화 예 술 과
105	10-19	평택의 독립운동가 '원심창 의사 기념사업' 추진	미정		○		<input type="checkbox"/> 추진현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 기념관 건립을 위한 문화체육관광부 사전평가 및 등록요건 충족 어려움</li> </ul> <input type="checkbox"/> 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 팽성읍 부용산공원에 '원심창 의사' 명칭 사용 협조 검토요청 (공원과)</li> <li>◦ 향후 팽성도서관 재건축 시</li> </ul>	복 지 정 책 과

연번	관리번호	사업명	완료시기	추진상황			추진현황 및 향후계획 / 부진사유	추진부서 (총괄)
				완료	정상	부진		
							'원심창의사' 명칭 사용 협조 요청	
106	11-1	안정로데오거리 청년몰 지원 및 청년 국제문화거리 조성	2019		○		<ul style="list-style-type: none"> <li>2016. ~ 2019. : 상가 건물입면개선 지원사업 지속 추진</li> <li>2019. 5. ~ 7. : 문주 설치공사 추진</li> <li>2018. 3. ~ 2019. 12. : 상가활성화 기반시설 정비사업 공사추진</li> </ul>	도 시 재 생 과
107	11-2	지역특성 살린 팽성 소재 중학교 특성화 교육 강화	2019		○		<ul style="list-style-type: none"> <li>팽성지역 교육환경 개선을 위해 교육청 과 협조체계(TF) 구축하여 추진</li> </ul>	교육청소년과
108	11-3	안정리 공영주차장 확대 조성	2018		○		<ul style="list-style-type: none"> <li>사업기간: '16.2. ~'18.6.</li> <li>위치: 팽성읍 안정리 212번지 일원</li> <li>총사업비: 3,720백만원</li> <li>사업내역: 주차장확장 기존:2,639㎡ → 확장:4,275㎡ (증 1,636㎡), 96면→140면</li> </ul>	교 통 행 정 과
109	11-4-1	내리 오토 캠핑장 조성	2019		○		<ul style="list-style-type: none"> <li>캠핑장 조성 공사(토목, 건축, 전기, 통신)추진 : '18. 5. 23. ~ '19. 9. 30.</li> <li>관리·운영을 위탁 추진 : '19. 6~9월</li> <li>야영장 등록 및 운영 : '19. 10월</li> </ul>	관 광 과
	11-4-2	내리문화공원 조기 완공	2019		○		<ul style="list-style-type: none"> <li>내리문화공원 추가사업 실시설계 및 공사 - 실시설계용역 완료 및 시설확충 공사 발주 : '18. 6.~10.</li> <li>시설확충 공사 완료 : '18. 11.~'19. 6.</li> <li>* 편의시설 추가 설치, 어린이 놀이공간 놀이시설 확충, 특화수종 식재 공간 조성 등</li> </ul>	공 원 과
110	11-5	팽성 객사 주변 정비 사업 추진	2020		○		<ul style="list-style-type: none"> <li>2019년 : 사업비 확보('19.9월) 대상물건 협의 매입 추진</li> <li>2020년 : 착공 및 준공</li> </ul>	문 화 예 술 과
111	11-6	함정(계양) 시가화 예정용지 개발추진	임기외 2027		○		공공기관 정보공개에 관한 법률 제9조 (비공개대상)제1항제8호	도 시 개 발 과
112	11-7	계양 홍학사 비각 주변 환경 개선 사업 추진	2021		○		<ul style="list-style-type: none"> <li>2019년 : 토지매입 협의 도 예산 협의</li> <li>2020년 : 착공</li> <li>2021년 : 준공</li> </ul>	문 화 예 술 과
113	11-8	용이동, 소사벌 상가 공영주차장 조성	2022		○		<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 추진현황 및 향후계획</li> <li>용이동 상가 공영주차장 조성 - 현재 소사벌 상가 지역으로 상권이 이동하여 주차전용 건축물 주차면수 96면이 조성되어 있으나, 이용률 저조</li> <li>- 불법 주정차 차량관리를 통해 주차장</li> </ul>	교 통 행 정 과

연번	관리번호	사업명	완료시기	추진상황			추진현황 및 향후계획 / 부진사유	추진부서 (총괄)
				완료	정상	부진		
							<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사용 유도 및 통행 여건 개선</li> <li>○ 소사별 상가 공영주차장 조성 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주차접근성이 매우 용이한 상업지역 부설주차장(34개소)와 주차타워 4개소(1,767면)를 운영중이나, 주차율이 30~40%로 주차이용이 저조</li> <li>- 주차안내표지판 14개와 전광판 3개를 설치함</li> <li>- 임시주차장 조성(107면)</li> <li>- 불법 주정차 차량관리를 통해 주차장 사용 유도 및 통행 여건 개선</li> <li>- 조속한 중장기 정비계획 수립</li> </ul> </li> </ul>	
114	11-9	법원사거리~쌍용차 기숙사간 6차선 도로확장	2022		○		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ T/F팀 구성·운영 : '18.7.11.</li> <li>○ 위·수탁 협약 회의개최(6회): '18.8.~'19.1.</li> <li>○ T/F팀 회의 개최 : '18.11.02.</li> <li>○ 협약체결(동작2지구, 신촌지구) : '19.3.</li> <li>○ 주민설명회 실시 : '19.7.</li> <li>○ 보상 착수 : '19.11.</li> <li>○ 공사 착공 : '20. 7.</li> <li>○ 공사 준공 : '21.12.</li> </ul>	도 로 사 업 과
115	11-10	소사별 체육센터 건립 (배다리생태공원 옆)	임기외 2024		○		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 토지매입('18년~'19년)</li> <li>○ 타당성조사용역('20년)</li> <li>○ 기본 및 실시설계용역('22년)</li> <li>○ 공사추진('23년~'24년)</li> </ul>	체 육 진 흥 과
116	11-11	배다리생태공원,통복천, 안성천을 연계한 도심공원산책로 조성	2015		○		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업기간 : 2009 ~ 2015</li> <li>○ 총사업비 : 99,505백만원</li> <li>○ 사업내역 : 배다리생태공원~</li> <li>○ 이곡수변공원~ 통복천~안성천 산책로(L=39.8km, B=1.5~8.0m)</li> </ul>	건 설 하 천 과
117	11-12	평택역 앞, 조개터 상가 등 구상권 활성화 사업 추진	임기외 2023		○		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2019. 4. 8. 신평지역 뉴딜사업 공모선정</li> <li>○ 2019. 10. 경기도 도시재생위원회 심의(예정)</li> <li>○ 2019. 11. 경기도 도시재생활성화계획 승인 (예정)</li> <li>○ 2019. ~ 2023. 활성화사업 추진</li> </ul>	도 시 재 생 과
118	11-13	평택 남부 안성천 둔치 시민 유원지 개발	임기외 2023		○		<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 추진현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 두강물 기본계획 수립('18년),</li> <li>○ 관련기관협의,</li> <li>○ 기본 및 실시설계('19년)</li> </ul> </li> <li>□ 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 유원지조성('20년~'23년)</li> </ul> </li> </ul>	성 장 전 략 과
119	11-14	통복시장 현대화사업	2020		○		<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 추진현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ '19. 8. 현재 전체 공정률 50%</li> </ul> </li> </ul>	일 자리 창 출 과

연번	관리번호	사업명	완료시기	추진상황			추진현황 및 향후계획 / 부진사유	추진부서 (총괄)
				완료	정상	부진		
							<ul style="list-style-type: none"> <li>'19. 9. 지붕 및 측벽창호 설치</li> <li>'19.10. ~ 12 : 간판 및 마감공사</li> <li>연내 공사 준공 목표</li> </ul>	
120	11-15	모산근린공원 조기 완공	2022	○			<ul style="list-style-type: none"> <li>2019. 1.~10. : 타당성 조사, 투자심사(중앙, 재심사)</li> <li>2019. 1.~3. : 기본계획(조성계획)안 변경</li> <li>2019. 5.~2020. 6. : 공원조성계획 변경 및 실시설계</li> <li>2018. ~2021. : 토지보상(사업추진과 병행)</li> </ul>	공 원 과
121	11-16-1	신평동 주민센터 신축 추진	임기외 2023	○			<ul style="list-style-type: none"> <li>시공사 선정 ..... '19. 6월</li> <li>공유재산등 행정절차 이행 . '21. 2월</li> <li>설계용역 준공 ..... '21. 12월</li> <li>공사준공 ..... '23. 9월</li> </ul>	회 계 과
		세교동 주민센터 신축 추진	2022	○			<ul style="list-style-type: none"> <li>신축부지 선정 ..... 2019년 상반기</li> <li>공유재산등 행정절차 이행 '19. 10월</li> <li>설계용역 준공 ..... '20. 12월</li> <li>공사준공 ..... '22. 6월</li> </ul>	회 계 과
	11-16-2	신평동,세교동 상가지구내 공영주차장 조성	2021	○			<p>□ 추진현황 및 향후계획</p> <p>○ 신평동 공영주차장 조성</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017.09~2018.02 실시설계 시행</li> <li>- 2018.09.12 : 평택 합정 공영주차장 증축공사 의견 조회</li> <li>- 2018.12.27 : 평택 비전동지구단위계획 수립 (비전동) 교통영향평가 외부개선대책 (합정동 공영주차장 증축) 협의</li> <li>- 2018.01.10 : 합정동 공영주차장 증축에 준하는 외부 교통개선 대책을 확정하는 것은 어려운 실정(평택더파크 파이프 지역주택조합)</li> <li>- 2019.03.22 : 1회 추경 설계비 반영(5억원)</li> <li>- 2019.05.29 : 도시계획시설(변경) 용역 착수(도로,주차장 중복결정)</li> <li>- 2019.07.26 : 사업수행능력 평가 공고</li> <li>- 2019.09월 : 기본 및 실시설계용역 착수</li> <li>- 2019.11월 : 도시계획시설 결정 변경 고시</li> <li>- 2020.06월 : 신축공사 착공</li> <li>- 2021.06월 : 신축공사 준공</li> </ul> <p>○ 세교동 공영주차장</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공영주차장이 조성되었음에도 이용율 저조</li> <li>- 세교동 주차 차량 증가로 인한 주민들의 불편 증가와 불법 주정차 차량으로 통행불편</li> </ul>	교 통 행 정 과

연번	관리번호	사업명	완료시기	추진상황			추진현황 및 향후계획 / 부진사유	추진부서 (총괄)
				완료	정상	부진		
							<ul style="list-style-type: none"> <li>- 세교동 상가지역 불법 주정차 차량 수요 조사를 통한 수급상황 분석 후 노상 주차장 확대 등 공영주차장 운영 효율화 방안 수립</li> <li>- 장기적으로 세교동사무소 신축 시 주차장과 공공청사 복합시설 건축</li> </ul>	
122	11-17	세교산업단지 유해배출업체 단계적 이전 추진	미정		○	<input type="checkbox"/> 추진현황 [삼덕산업] - 아스콘 생산 중지 및 폐쇄('17.12.25.)  [캐터필라정밀씰] - 캐터필라정밀씰 관계자 간담회 개최('17.5.24.) - 주물공정 이전 관련 설명회('18.1.30.) ※ 총 44기 처리시설중 12기 외주화 완료('19. 12월말까지 44기 외주화 완료예정) ◦ 약취관리지역 지정('18.2.13)으로 약취 발생 업체 강력단속 실시  ◦ 산단 환경개선을 위한 세교 힐스테이트 주민과 간담회 개최('19.7.17.)  <input type="checkbox"/> 향후계획 ◦ 소음 등 환경피해 저감을 위한 방음림 설치 추진 ◦ 유해물질 배출업체의 관내 신규 산단 또는 관외로 지속 권고	기업투자과	
123	11-18	통복천 수질개선 및 관리강화를 통한 쾌적한 자연환경 제공	2022		○	<input type="checkbox"/> 목표 ◦ BOD2등급 달성 <input type="checkbox"/> 추진현황 ◦ 통복천 수질개선 TF팀 운영 중 (11개 부서) ◦ 찾아가는 수질개선정책 설명회 (3회) ◦ 전문가 자문단 총 6인 위촉 ('19.04) ◦ 우수하천 합동견학(서호천,광교저수지 등) ◦ 통복천 등 수질개선 연구용역 ('19.07.~'20.03) <input type="checkbox"/> 향후계획 ◦ 민관 거버넌스 및 유관기관 MOU체결 ◦ 우수사례 벤치마킹 및 전문가 자문 ◦ 사업추진을 위한 외부재원 확보 ('20.01. 통합집중형오염지류 개선공모)	환경정책과	
124	11-19	송탄 중앙시장 활성화 사업 추진	2018	○		<input type="checkbox"/> 추진현황 ◦ 상인조직 역량강화지원 지속 추진 ◦ 시장 고객센터 활용 프로그램 운영	일자리창출과	

연번	관리번호	사업명	완료시기	추진상황			추진현황 및 향후계획 / 부진사유	추진부서 (총괄)
				완료	정상	부진		
							□ 향후계획 ◦ 특색사업 추진 및 각종 공모사업 신청 지속추진	
125	11-20	송북동 주민센터 신축 추진	임기외 2023		○		◦ 신축부지 선정 ..... 2019년 하반기 ◦ 공유재산 등 행정절차 이행 '21. 3월 ◦ 설계용역 준공 ..... '21. 12월 ◦ 공사준공 ..... '23. 6월	회 계 과
126	11-21	K-55 고가 철로 주변 체육시설 확대	2020		○		◦ 실시설계용역('20.1월~4월) ◦ 공사추진('20.5월~12월) * 사업부지 내 열수송관로 공사에 따른 일정 조정	체 육 진 흥 과
127	11-22	송탄 시외버스터미널 주변 활성화 대책 마련	임기외 2026		○		◦ 2020. : '2026 도시재생 전략계획' 변경 및 시외버스터미널 주변 활성화 지역 지정 ◦ 2021. : 송탄 시외버스터미널 주변 활성화 계획 수립용역 실시 ◦ 2022.~2026. : 송탄시외버스터미널 주변 활성화계획 승인 및 활성화 사업 추진	도 시 재 생 과
128	11-23	송탄상가(송북시장 제2) 공영주차장 조성	2018		○		◦ 사업기간: '16.2.~'18.8. ◦ 총사업비: 2,737백만원 ◦ 사업내역: 주차장 확장 1,095㎡ → 2,052.1㎡(증 957.1㎡) ◦ 공 사 량: 주차면 28면 → 51면 (증 23면)	교 통 행 정 과
129	11-24	그린비전센터 건립갈등 해소	미정		○		□ 목 표 ◦ 사업자와 지역주민 간의 상생협력 □ 추진현황 ◦ 지역현안 민관 협의회 개최 : 2회 ◦ 주민간담회 : 2회 ◦ 민선7기 공약사업 변경 ◦ 사업명칭 및 최종목표 변경 ◦ 건축허가(증축)신청서 접수 : 19.3.25 ◦ 임기내 목표 재설정 : 2019.5월 ◦ 사업자와 지역주민간의 상생협력 목표 ◦ 건축허가 반려 : 2019.6.21. ◦ 행정심판 청구(건축허가과 진행 중)	자 원 순 환 과
130	11-25	서정동 일원 구도심 활성화 사업 추진	임기외 2024		○		◦ 2019. 12. : 용역 준공 ◦ 2020. 상반기 : 뉴딜사업 공모사업 및 활성화사업 추진	도 시 재 생 과
131	11-26	서정리역 공영주차장	2021		○		□ 추진현황 및 향후계획	교 통 행 정 과

연번	관리번호	사업명	완료시기	추진상황			추진현황 및 향후계획 / 부진사유	추진부서 (총괄)
				완료	정상	부진		
		확대 추진					<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 2018.09.13.~10.29 : 서정리역 환승 주차장 부지 협의(한국철도공사)</li> <li>◦ 2018.12.04 : 서정리역 환승주차장 확장토지 사용 가능(한국철도공사)</li> <li>◦ 2019.02.04 : 전통시장 주차환경 개선사업 공모신청(중소벤처기업부) '19.05.07(미선정)</li> <li>◦ 2019.03.22 : 지평식 주차장 조성비 예산 반영</li> <li>◦ 2019.04.26 : 서정리역(지평식) 실시설계 용역착수('19.05.31 용역 중지)</li> <li>◦ 2019.05.14 : 서정리역(지평식) 실시설계 협의 요청 ('19.07.10 협의 회신)</li> <li>◦ 2019.08.08 : 서정리역(지평식) 실시설계 합동점검</li> <li>◦ 2019.09월 : 서정리역(지평식) 공사 착공 및 준공</li> <li>◦ 2020~2021 : 주차전용 건축물은 향후 서정리역 주변 주차수요 추이에 따라 조성 검토</li> </ul>	
132	11-27	진위역세권 개발계획 수립	미정			○	공공기관 정보공개에 관한 법률 제9조 (비공개대상)제1항제8호	도시개발과
133	11-28	가곡택지지구 조속 추진	임기외 2026			○	공공기관 정보공개에 관한 법률 제9조 (비공개대상)제1항제8호	도시개발과
134	11-29	견산리 앞 시가화 예정용지 개발추진	미정			○	공공기관 정보공개에 관한 법률 제9조 (비공개대상)제1항제8호	도시개발과
135	11-30	서탄사업단지 예정지주변 택지조성	미정			○	공공기관 정보공개에 관한 법률 제9조 (비공개대상)제1항제8호	도시개발과

연번	관리번호	사업명	완료시기	추진상황			추진현황 및 향후계획 / 부진사유	추진부서 (총괄)
				완료	정상	부진		
136	11-31-1	서탄면~금각연결우회도로(세월교)조기추진 <대체도로 개설 (금각리~세월교)>	2019		○		<ul style="list-style-type: none"> <li>공사 착공 ----- '18. 11월</li> <li>공사 준공 ----- '19. 12월 예정</li> </ul>	주민지원과
	11-31-2	연결도로 개설 (세월교~지방도306호선)	2022		○		<ul style="list-style-type: none"> <li>2019.08. 용역착수</li> <li>2019.10. 주민설명회</li> <li>2020.06. 농어촌도로 노선지정</li> <li>2020.07. 보상추진</li> <li>2021.03. 착공</li> </ul>	송탄출장소 건설도시과
137	11-32	고덕 신도시에 중앙 도서관 조기 건립 추진	임기외 2024		○		<input type="checkbox"/> 추진현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>부지확보 후 타당성용역 준비중</li> </ul> <input type="checkbox"/> 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> <li>2019~2023 : 연차별 필요예산 확보</li> <li>2019~2020 : 타당성조사, 투자심사 등 행정절차</li> <li>2021 : 설계</li> <li>2022~2024 : 공사 및 개관</li> </ul>	도서관
138	11-33	평택역~평택항 여객 전철화와 고덕역 신설 추진	미정		○		<p>《(현)포승평택 산업철도 추진현황》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2009.06.19. : 포승평택선 산업철도 기본계획 고시(국토해양부 제2009-376호)</li> <li>2010.11.30. : 사업 실시계획 승인(국토부 고시 제2010-844호)</li> <li>2011.11.19. : 제1공구 공사 착공</li> <li>2015.06.22. : 제2공구 실시계획 변경 승인(국토부 고시 제2015-396호)</li> <li>2015.10. : 제1공구 준공</li> <li>2017.05. : 제2공구 사업자 선정(계룡 건설) 및 공사착공</li> </ul> <p>《포승평택선 전철화 및 고덕역설치 추진 현황 및 계획》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2018. : 평택철도망 사전타당성 조사 연구 용역 예산('19본예산 4억) 반영</li> <li>2019.06. ~ 2020.06. : 철도교통망 복선 전철화 및 역 신설 등 타당성 검토 용역 추진</li> <li>2020.01. ~ : 국토교통부 제4차 국가 철도망 구축계획 반영 협의</li> </ul>	대중교통과
139	11-34	서부지역내 종합병원 유치	미정		○		<input type="checkbox"/> 추진현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>후보지 조사('18년~)</li> </ul> <input type="checkbox"/> 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> <li>유치 추진('19년~)</li> </ul>	성장전략과

연번	관리번호	사업명	완료시기	추진상황			추진현황 및 향후계획 / 부진사유	추진부서 (총괄)
				완료	정상	부진		
140	11-35	안중버스터미널 부지내 영화관 등 복합문화공간 조성	미정		○		□ 추진현황 ◦ 사업제안 공모 완료 □ 향후계획 ◦ 사업제안서 평가 후 세부추진계획 수립	평택도시공사
141	11-36	안중출장소 현부지에 구청사 신축 추진	임기외 2024		○		◦ 신축부지 결정 ..... 2019. 하반기 ◦ 공유재산 등 행정절차 이행 '20. 12월 ◦ 설계용역 준공 ..... '22. 3월 ◦ 공사준공 ..... '24. 5월	회 계 과
142	11-37	안중레포츠공원 확대조성	임기외 2023		○		◦ [1단계] 시설개선 ▶ 공유재산심의('18년) ▶ 도시계획시설결정(변경)('19.4월~10월) ▶ 실시설계용역 및 실시계획인가 ('19.10월~'20.4월) ▶ 토지보상 및 공사추진('20년~'21년) ◦ [2단계] 확장 ▶ 타당성조사용역('19.1월~10월) ▶ 행정절차이행('19.11월~'20.2월) ▶ 도시계획시설결정(변경)('20.3월~8월) ▶ 실시설계용역 및 실시계획인가 ('20.9월~'21.3월) ▶ 보상 및 공사추진('21년~'23년)	체 육 진 흥 과
143	11-38	안중역세권 개발계획 추진	미정		○		공공기관 정보공개에 관한 법률 제9조 (비공개대상)제1항제8호	도 시 개 발 과
144	11-39	평택항 개발 종합계획 수립 및 배후단지 조기 조성	2021		○		(추진현황) ◦ 평택·당진항 종합발전계획 수립 용역을 위한 국비(20억원) 지원 지속 건의 - '19. 3. 7. 시도협의회시 경기도->해수부 건의 ◦ 평택항 발전방안 수립 연구 용역 발주 - '19. 4. 9.(화) 착수보고회 개최 - 연구용역 결과를 제4차항만 기본계획 수립 용역에 평택시 의견으로 반영 건의	항 만 정 책 과
145	11-40	송담지구 내 초등학교 및 포승지역 고등학교 설립	미정		○		◦ 교육청과 지속적 협의를 통해 설립할 수 있는 방안 검토 및 추진	교 육 청 소 년 과

연번	관리번호	사업명	완료시기	추진상황			추진현황 및 향후계획 / 부진사유	추진부서 (총괄)
				완료	정상	부진		
146	11-41	원정초등학교 실내체육관 건립	2021		○		<ul style="list-style-type: none"> <li>체육관 건립</li> <li>- 특별교부금 신청('19년), 사업선정('19년), 착공('20년)</li> </ul>	교육청소년과
147	11-42	평택호 관광단지 개발 지속 추진	임기외 2024		○		<input type="checkbox"/> 추진현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>조성계획 승인, 평택도시공사 사업자 변경('19년)</li> </ul> <input type="checkbox"/> 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> <li>보상절차 추진('20년)</li> <li>착공('21)</li> <li>부분 개장('22년), 전면개장('24년~)</li> </ul>	성장전략과
148	11-43	현덕 작은 도서관 확대 사업 추진	2018	○			<input type="checkbox"/> 추진현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>북카페조성(문화예술과)</li> <li>- 현덕생활문화센터 내 북카페 조성 : '18.7월</li> <li>- 북카페 도서 제공(1,253권) : '18.8월</li> <li>- 북카페 도서 제공(360권) : '19.4월</li> </ul> <input type="checkbox"/> 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> <li>2018~지속 : 도서제공</li> </ul>	도서관
149	11-44	현덕레포츠공원 (축구장) 신속 추진	2020		○		<ul style="list-style-type: none"> <li>도시계획시설결정 및 실시설계용역('18~'19년)</li> <li>실시계획인가 및 보상추진('19년~'20년)</li> <li>공사추진('20.3월~12월)</li> </ul>	체육진흥과
150	11-45	청북읍사무소 주변 공영주차장 조성	미정		○		<ul style="list-style-type: none"> <li>청북읍사무소 인근에 주차 수급 상황이 심각한 수준이 아닌 만큼 청북읍에서 건의 중인 다목적회관 건립 계획과 연계해 주차장 조성 추진 필요</li> <li>현재 진행 중인 「도시교통정비기본 계획 및 중기계획」 용역에 포함하여 주차시설 필요성 및 적정규모 등에 대한 검토 선행 후 구체적인 사업 계획 수립</li> </ul>	교통행정과
151	11-46	이화~삼계간 도로확포장공사	임기외 2025		○		<input type="checkbox"/> 추진사항 : 실시설계 및 보상추진 중 <input type="checkbox"/> 추진현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>17.08 재설계용역 착수</li> <li>18.06 보상추진(1차분)(보상율 83%)</li> <li>19.01 보상추진(2차분)(보상율 55%)</li> <li>19.06 도로구역결정(변경) 고시</li> <li>19.07 보상추진(3차분)(보상율 0%)</li> </ul> <input type="checkbox"/> 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> <li>2019년 : 공사착공</li> <li>2025년 : 공사준공</li> </ul>	건설하천과

연번	관리번호	사업명	완료시기	추진상황			추진현황 및 향후계획 / 부진사유	추진부서 (총괄)
				완료	정상	부진		
152	11-47	오성강변 르네상스 사업 활성화 추진	임기외 2024		○		<input type="checkbox"/> 추진현황 ◦ 기본계획 수립('18년) ◦ 오성누리광장 등 선도사업추진 ('18년~'22년) <input type="checkbox"/> 향후계획 ◦ 하천활용사업 추진('23년~)	성장 전략 과
153	11-48	평택역~평택항 여객전철화 사업 및 오성역 신설 추진	미정		○		《(현)포승평택 산업철도 추진현황》 • 2009.06.19. : 포승평택선 산업철도 기본 계획 고시(국토해양부 제2009-376호) • 2010.11.30. : 사업 실시계획 승인 (국토부 고시 제2010-844호) • 2011.11.19. : 제1공구 공사 착공 • 2015.06.22. : 제2공구 실시계획 변경 승인(국토부 고시 제2015-396호) • 2015.10. : 제1공구 준공 • 2017.05. : 제2공구 사업자 선정(계룡 건설) 및 공사착공  《포승평택선 전철화 및 고덕역설치 추진 현황 및 계획》 • 2018. : 평택철도망 사전타당성 조사 연구용역 예산('19본예산 4억) 반영 • 2019.06. ~ 2020.06. : 철도교통망 복선 전철화 및 역 신설 등 타당성 검토 용역 추진 • 2020.01. ~ : 국토교통부 제4차 국가 철도망 구축계획 반영 협의	대중교통과