시민이 만드는 행복도시 과천

민선7기 시장공약사업 실천계획

【 세 부 】

과 천 시

민선7기 시정비전 및 목표



민선7기 시장공약사업 목록

○ 3대 전략, 15개 분야, 84개 실천과제

연번	분야	관리번호	실천과제	추진부서	쪽수
Ⅰ. 살기좋은 도시, 최상의 주거환경 미래도시 기반을 확충하겠습니다					
1	1-1. 사람중심 도시계획	1-1-1	정부과천청사 개발 주도권 확보, 종합계획 수립	도시정책과	5
2		1-1-2	재건축 관련 조직 정비, 3기 재건축 지원 1-1-2-1. 재건축 관련 조직 정비 1-1-2-2. 제3기 재건축 지원	총무과 도시정책과	6 7
3		1-1-3	과천대로 친환경 입체개발로 동서연결	건설과	8
4		1-1-4	초고층 주거용 오피스텔 건축 전면 재검토	도시정책과	9
5		1-1-5	중심상권 안정적 정비를 위한 범시민기구 구성	산업경제과	10
6		1-1-6	지식정보타운 분양가 조정, 개발 이익 환수 1-1-6-1. 지식정보타운 분양가 조정 1-1-6-2. 지식정보타운 개발 이익 환수	건축과 도시사업과	11 12
7		1-1-7	과천주암 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 과천시민 입장에서 재검토	도시사업과	13
8	1-2. 안전하고 편안한 교통	1-2-1	수도권 광역버스 정류장 신설	교통과	17
9		1-2-2	과천~이수간 복합터널 추진	교통과	18
10		1-2-3	과천~위례간 전철 주암역 신설	교통과	19
11		1-2-4	제2양재대로(과천~송파간 도로) 조속한 착공	건설과	20
12		1-2-5	GTX-C노선 과천 유치 추진	교통과	21
13	1-3. 쾌적하고 아름다운 환경	1-3-1	관악산과 청계산을 연결하는 생태길 조성	산업경제과	25
14		1-3-2	양재천 수질개선, 쉼터 및 산책로 정비 1-3-2-1. 양재천 수질개선 1-3-2-2. 양재천 쉼터 및 산책로 정비	환경위생과 안전총괄과	26 28
15		1-3-3	취약계층 이용시설 미세먼지 집중관리시스템 도입	환경위생과	30
16		1-3-4	보도, 도로먼지 관리시스템 구축 및 찾아가는 물청소 확대	환경위생과	32
17		1-3-5	공사장 안전·비산먼지 시민감독관 운영	안전총괄과	34
18		1-3-6	마을(시내)버스, 관용차 친환경차로 순차적 교체 1-3-6-1. 마을(시내)버스 친환경차로 순차적 교체 1-3-6-2. 관용차 친환경차로 순차적 교체	교통과 회계과	36 37
19		1-3-7	과천환경교육센터 설치 및 시민참여 활성화	환경위생과	38

연번	분야	관리번호	실천과제	추진부서	쪽수
20	1-4. 활 기 찬 지역경제	1-4-1	복합문화관광단지 경기도와 공영개발	도시사업과	41
21		1-4-2	화훼특구 조성 및 화훼 브랜드 지원 1-4-2-1. 화훼특구 조성 1-4-2-2. 화훼 브랜드 지원	도시사업과 산업경제과	42 44
22		1-4-3	지식정보타운 내 벤처기업촉진지구 지정 추진	산업경제과	45
23		1-4-4	과천시 기업지원팀 신설, 기업하기 좋은 환경 조성 1-4-4-1. 과천시 기업지원팀 신설 1-4-4-2. 기업하기 좋은 환경 조성	총무과 산업경제과	46 47
24		1-4-5	주말 등산객 과천시 외식업 이용 할인권 증정	환경위생과	48
Ⅱ. 건강한 교육환경, 여유있는 문화 행복한 과천을 만들겠습니다					
25	2-1. 아이키우기 좋은 과천	2-1-1	시립어린이집 신설 및 민간어린이집 지원 확대	사회복지과	53
26		2-1-2	어린이집 친환경 급식 지원	사회복지과	54
27		2-1-3	보육교사 처우 개선	사회복지과	55
28		2-1-4	맞벌이 부부 육아 지원을 위한 아이돌봄사업 운영 내실화	사회복지과	56
29	2-2. 꿈이있는 미래교육	2-2-1	창의융합교육 확대	교육청소년과	61
30		2-2-2	진로진학프로그램 운영 및 자유학년제 지원	교육청소년과	62
31		2-2-3	혁신교육지구 지정	교육청소년과	63
32		2-2-4	중학교 1개교 신설 추진	교육청소년과	64
33		2-2-5	학교 노후시설 개선 지원 확대	교육청소년과	65
34		2-2-6	각급 학교 교실 공기청정기 설치	교육청소년과	66
35		2-2-7	"신나는 교실" 시범사업 실시	교육청소년과	67
36		2-2-8	청소년 문화의 집 신설 / 대안교육 지원확대 2-2-8-1. 청소년 문화의 집 신설 2-2-8-2. 대안교육 지원 확대	교육청소년과	68 69
37		2-2-9	과천사람도서관 운영, 청소년 멘토링시스템 마련 2-2-9-1. 과천사람도서관 운영 2-2-9-2. 청소년 멘토링시스템 마련	정보과학도서관 교육청소년과	70 71

연번	분야	관리번호	실천과제	추진부서	쪽수
38	2-3. 풍요로운 문화 건강한시민	2-3-1	과천문화재단 설립	문화체육과	75
39		2-3-2	과천축제 시민주도형 축제로 육성	문화체육과	76
40		2-3-3	밤나무단지 야외 숲 공연장 조성, 중앙공원 야외무대 리모델링 2-3-3-1. 밤나무단지 야외 숲 공연장 조성 2-3-3-2. 중앙공원 야외무대 리모델링	산업경제과	77 78
41		2-3-4	양재천~학의천 자전거도로(하트코스) 연결, 자전거 플랫폼 설치 2-3-4-1. 양재천~학의천 자전거도로(하트코스) 연결 2-3-4-2. 자전거 플랫폼 설치	건설과 교통과	79 80
42		2-3-5	초등학교 생존수영 교육 확대	교육청소년과	81
43	2-4. 일하며 누리는 복지	2-4-1	어르신 효도수당 신설	사회복지과	85
44		2-4-2	시니어클럽 설립, 어르신 맞춤형 일자리 확대	사회복지과	87
45		2-4-3	시립 요양원 건립	사회복지과	89
46		2-4-4	장애인 단기거주시설 및 보호작업장 설치	사회복지과	91
47		2-4-5	사회복지사 및 노인복지시설종사자 처우개선 2-4-5-1. 사회복지사 처우개선 2-4-5-2. 노인복지시설종사자 처우개선	복지정책과 사회복지과	92 93
48		2-4-6	교통약자 이동지원센터 차량 증차 및 이용 확대	교통과	95
49		2-4-7	청년 스타트업 허브, 5060세대 이모작 프로젝트, 여성 맞춤형 일자리 제공 2-4-7-1. 청년 스타트업 허브 2-4-7-2. 5060세대 이모작 프로젝트 2-4-7-3. 여성 맞춤형 일자리 제공	산업경제과 복지정책과 사회복지과	96 97 98
50		2-4-8	마을기업·협동조합·사회적기업 활성화를 위한 사회적경제지원센터 설립	복지정책과	100
51	2-5. 시민이 주인되는 자치행정	2-5-1	시장 직속 시민사회소통관 신설	총무과	105
52		2-5-2	참여예산제, 시민감사제 강화로 예산 집행 합리화	기획감사담당관	106
53		2-5-3	동별 참여예산제 강화, 주민이 원하는 마을 만들기 지원	기획감사담당관	107
54		2-5-4	각종 공청회의 충분한 사전홍보로 시민참여 최대한 보장	기획감사담당관	108

연번	분야	관리번호	실천과제	추진부서	쪽수
Ⅲ. 시민이 편안한 과천, 아름다운 마을공동체 시민과 함께 가꾸겠습니다					
55	3-1. 중앙동	3-1-1	중앙로 새술막길 차도·인도 정비 추진	건설과	113
56		3-1-2	관문로 아름다운 숲길 정비	산업경제과	114
57		3-1-3	정부과천청사 유휴지 시민주차장으로 활용	도시정책과	115
58		3-1-4	온온사 등 문화재 보존 및 정비	문화체육과	116
59		3-1-5	KT 앞 지하보도 보행권 확보 방안 마련	건설과	117
60	3-2. 갈현동	3-2-1	과천대로 방음터널 설치	도시사업과	121
61		3-2-2	3단지 지하도로 정비 및 미관사업 추진	건설과	122
62		3-2-3	마을돌봄나눔터 지원 확대	사회복지과	123
63		3-2-4	가정용 미니 태양광발전 시범사업 추진	산업경제과	125
64		3-2-5	로컬푸드 직매장 운영	산업경제과	126
65	3-3. 별양동	3-3-1	주차장 확충 및 주차시설 개선 (6개동 공통)	교통과	129
66		3-3-2	중앙공원 잔디밭 정비	산업경제과	130
67		3-3-3	단독주택 골목텃밭 조성	산업경제과	131
68		3-3-4	굴다리시장 환경개선	건설과	132
69		3-3-5	중심상권 개방형 화장실 지원 확대	환경위생과	133
70	3-4. 부림동	3-4-1	어린이놀이터 정비, 쌈지공원 쾌적한 환경 조성	산업경제과	137
71		3-4-2	노후주택 방충·방역 서비스 지원 (6개동 공통)	보건소	138
72		3-4-3	상수도시설 정비	맑은물사업소	139
73		3-4-4	단독주택 쓰레기 분리수거함 보급	환경위생과	140
74	3-5. 과천동	3-5-1	양지마을 보행로 신설	건설과	143
75		3-5-2	양지마을 농협삼거리 비보호 좌회전 신설	교통과	144
76		3-5-3	광창마을 말두레로 정비	건설과	145
77		3-5-4	광창마을 물사랑길 정비	건설과	146
78		3-5-5	꿀벌마을 어르신 쉼터 마련	사회복지과	147
79		3-5-6	꿀벌마을 비포장도로 정비	건설과	148
80		3-5-7	마사회·서울대공원, 주민 우선 채용 추진 (6개동 공통)	복지정책과	149
81	3-6. 문원동	3-6-1	문원체육공원 분수대 정비	산업경제과	153
82		3-6-2	문원공원마을 앞 교차로 신호체계 정비	교통과	154
83		3-6-3	과천시자원정화센터 정비사업 추진	환경위생과	155
84		3-6-4	단독주택 전신주 지중화 (6개동 공통)	건설과	156

Ⅰ. 살기좋은 도시, 최상의 주거환경
미래도시 기반을 확충하겠습니다

1-1. 사람중심 도시계획

1-2. 안전하고 편안한 교통

1-3. 쾌적하고 아름다운 환경

1-4. 활기찬 지역경제

1-1. 사람중심 도시계획

관리번호	실천과제	추진부서
1-1-1	정부과천청사 개발 주도권 확보, 종합계획 수립	도시정책과
1-1-2	재건축 관련 조직 정비, 3기 재건축 지원 1-1-2-1. 재건축 관련 조직 정비 1-1-2-2. 제3기 재건축 지원	총무과 도시정책과
1-1-3	과천대로 친환경 입체개발로 동서연결	건설과
1-1-4	초고층 주거용 오피스텔 건축 전면 재검토	도시정책과
1-1-5	중심상권 안정적 정비를 위한 범시민기구 구성	산업경제과
1-1-6	지식정보타운 분양가 조정, 개발 이익 환수 1-1-6-1. 지식정보타운 분양가 조정 1-1-6-2. 지식정보타운 개발 이익 환수	건축과 도시사업과
1-1-7	과천주암 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 과천시민 입장에서 재검토	도시사업과

1-1-1 정부과천청사 개발 주도권 확보, 종합계획 수립

〈 도시정책과 도시행정팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
정부과천청사 활용에 대한 과천시 계획 확정	계획 확정 및 중앙정부 협의 여부	신규 / 임기내 / 지자체(시비)	행정안전부 기획재정부 협의

□ 사업목적

○ 과학기술정보통신부의 세종시 이전에 따른 청사 공간 및 유휴지 활용방안에 대한 종합계획을 수립, 중앙정부에 건의 실행하고자 함

□ 사업개요

○ 정부과천청사 현황

정부기관	위 치	토 지(㎡)	건축물(㎡)	비 고
합 계		675,665.8	239,444.6	주거: 277,464.2 (41%) G B: 398,201.6 (59%)
공무원 교육원	중앙동 2-1	114,996.3	21,519.6	국가고시센터 포함
융합시험연구원	중앙동 2	58,781.6	36,275.0	
국사편찬위원회	중앙동 2-6	20,595.4	12,906.7	
중 앙 선 관 위		21,066.6	10,569.3	
정 부 청 사	중앙동 1 외	369,991.0	158,174.0	5개동
철 도 용 지 등		90,234.9	-	

○ 경기도와 공조, 청사부지 및 유휴지를 포함한 전체적 활용방안 수립

- 정부, 지자체, 민간투자 운영의 제4섹터 방식의 개발을 중앙정부 건의

* 청사 건물의 효율성과 산업개발의 조화로움 유지와 과천 정체성 확보

* 전기·수소자동차, 드론, 자율주행의 글로벌R&D 단지 구축

* 지식정보타운, 복합문화 관광단지와 연계 글로벌 창업스타트 기지 구축

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
	◦ 활용방안 용역	◦ 중앙정부 협의		

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
30	-	30	-	-	-

1-1-2-1 재건축 관련 조직 정비

〈 총무과 인사팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
재건축 관련 조직 정비	재건축 관련 조직 정비 여부	신규 / 임기내 / 지자체(비예산)	해당없음

□ 사업목적

○ 재건축업무기능 강화를 위한 조직재구성 및 정비를 통해 현안업무를 신속하고 원활하게 처리할 수 있는 추진동력을 확보하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : '18. 7월 ~ 12월(하반기 조직개편 시)

○ 내 용 : 3기 재건축의 원활한 진행을 위한 전담조직 재구성

- 재건축지원부서의 전문성 기능을 강화할 수 있도록 **인력조정**
- 건축업무 연계성을 감안하여 **업무기능 진단** 후 업무조정
- **사업부서(도시정책과, 건축과) 의견수렴 등 긴밀한 협의**를 통해 현장 행정이 신속하게 지원될 수 있도록 개편 추진

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 사업부서 의견수렴 및 타지자체 사례분석 ◦ 조직개편 절차추진	◦ 조직개편 시행			

□ 연도별 소요예산 : 비예산

2018년 하반기 조직개편계획(안)

❖ **추진기간 :** '18. 8 ~ 12월

❖ **추진내용 :** 각 부서 업무, 조직, 인력 진단 및 부서 의견 수렴·조정을 통해 조직개편 추진

❖ **추진일정**

▸ 기본계획수립, 조직개편위원회 구성 : '18. 8월

▸ 부서별 의견수렴(면담) 및 조정 : '18. 8 ~ 9월

▸ 조직개편(안) 공개 및 시의회 설명 : '18. 10월

▸ 자치법규 개정 : '18. 11 ~ 12월 (※시행 : 2019. 1월)

1-1-2-2 제3기 재건축 지원

〈 도시정책과 주거정비1,2팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규·계속 / 임기내·임기후 / 지자체·국책)	중앙정부 등 협의사항
주거환경 개선	추진위원회 승인, 조합설립 인가, 사업시행 인가 여부	신규 / 임기내 / 지자체(비예산)	해당없음

□ 사업목적

○ 노후 불량한 공동주택 정비로 주거환경 개선

□ 사업개요

○ 제3기 재건축 추진현황

구분	주공4단지	주공5단지	주공8·9단지	주공10단지	주암장군마을
현 재	건축심의 준비	창립총회 준비	정비계획 수립중	창립총회 준비	시공사선정 준비
향후계획	건축심의	조합설립인가	정비구역고시	조합설립인가	사업시행계획 인가
이주시기 (예상)	'21.3월	'22.6월	'23.9월	'22.3월	'21.8월

○ 추진방안

- 민간주도로 진행되는 주택재건축사업의 특성상 조합과 긴밀히 협의
- '21~'23년에 이주(공사착공)가 예상됨에 따라 '20~'21년 입주예정인 2기 재건축(1, 2, 6, 7-1, 12단지) 입주 시기와 연계하여 지속적 시기 예측 및 관리
- 정비사업의 올바른 이해와 주민분쟁 사전 예방을 위한 주민교육실시
- 재건축, 재개발에 한하여 건축조례상 규정된 공동주택 동간거리 완화
  · 타 시군 사례, 일조시뮬레이션 등을 통해 우리시 실정에 맞는 건축조례 개정 검토

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 주공8,9단지 정비 구역지정 ◦ 4,5,10단지 재건축 추진 ◦ 장군마을 재개발 추진	◦ 주공4,5,8·9,10단지 재건축 추진 ◦ 장군마을 재개발 추진 ◦ 주민교육실시	◦ 주공4,5,8·9,10단지 재건축 추진 ◦ 장군마을 재개발 추진	◦ 주공4,5,8·9,10단지 재건축 추진 ◦ 장군마을 재개발 추진 ◦ 이주지원센터 운영 ◦ 주민교육실시	◦ 주공4,5,8·9,10단지 재건축 추진 ◦ 장군마을 재개발 추진 ◦ 이주지원센터 운영

□ 연도별 소요예산 : 비예산

1-1-3 과천대로 친환경 입체개발로 동서연결

〈 건설과 도로시설팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
과천대로 연결로 설치 및 공원조성	공사 착공 여부	신규 / 임기내 / 지자체(시비)	해당없음

□ 사업목적

○ 과천대로로 인하여 단절된 도시에 지하차도를 설치하여 상부를 공원화하거나 지하 통로박스를 개방감 있게 넓게 설치하여 만남의 장소 등으로 활용하는 방안 등을 강구하여 문원동과 중심지역을 자유롭게 통행할 수 있도록 개발하여 단절된 주거환경을 개선하고 도시미관 증진

□ 사업개요

○ 위　　치 : 국도 47호선(과천대로)

○ 규　　모 : L=1,700m (B:50~57m)

○ 검토내용

1안) 과천대로 하부에 개방감 있는 통로박스 설치

2안) 과천대로 일부를 지하차도화하여 상부는 공원화

3안) 아치형 복개구조물 설치로 상부 공원화

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 추진방향 검토	◦ 타당성용역 실시	◦ 기본 및 실시설계	◦ 공사착공	◦ 공사추진 ('21~22년)

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
52,122	-	22	2,100	25,000	25,000

※ 타당성용역 결과에 따라 세부적인 사업방식 결정하여, 소요예산 변동가능

1-1-4 초고층 주거용 오피스텔 건축 전면 재검토

〈 도시정책과 도시계획팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규·계속 / 임기내·임기후 / 지자체·국책)	중앙정부 등 협의사항
초고층 주거용 오피스텔 건축 규제	도시계획조례 개정 여부	신규 / 임기내 / 지자체(비예산)	해당없음

□ 목 적

○ 도시기본계획 인구에 반영되지 않은 주거용 오피스텔이 상업지역에 난립될 경우 기반시설 부족 등 난 개발 우려가 예상됨에 따라 상업지역내 오피스텔 건축규제(용적률 및 주차장 강화)로 쾌적한 도시 및 주거환경 조성

□ 추진현황

○ 「과천시 도시계획 조례」 개정

- 개 정 일 : 2018. 6. 22.
- 주요내용 : 상업지역 안에서의 주거복합건물 용적률에 관한 사항
  · 주거용 및 오피스텔로 사용되는 부분의 용적률은 400% 이하로 함

□ 검토결과 (완료)

○ 「과천시 도시계획 조례」 제58조 제3항에 따라, 초고층 주거용 오피스텔로 사용되는 부분의 용적률(부대시설의 용적률을 포함)이 400% 이하이므로 초고층 주거용 오피스텔 건축은 불가능함

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 도시계획조례 개정 (완료)				

□ 연도별 소요예산 : 비예산

1-1-5 중심상권 안정적 정비를 위한 범시민기구 구성

〈 산업경제과 미래산업전략팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규·계속 / 임기내·임기후 / 지자체·국책)	중앙정부 등 협의사항
상호협력 주민협의체 구성	상호협력 주민협의체 구성여부	신규 / 임기내 / 지자체(시비)	해당없음

□ 사업목적

○ 주민의 자발적인 참여와 책임에 바탕을 둔 젠트리피케이션 방지와 지속가능한 도시재생 정책추진을 위해 상호협력 주민협의체를 구성

○ 신규 입점 업체 조정, 임차권 보호와 지원에 관한 사항 등 지속가능 발전구역 내 각종 추진사업에 대해 자문하고 협의하기 위함

□ 사업개요

○ 젠트리피케이션 방지 정책수립 방안 연구

○ 젠트리피케이션 방지조례 제정, 전담부서 신설 등 제도적 기반 구축

○ 상생발전을 위한 지역공동체 역량 강화

○ 안정적인 지역상권 보호방안 마련

○ 지속가능도시를 위한 협력적 네트워크 강화

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 사전 기초자료 조사 분석 및 의견수렴	◦ 조례 제정 ◦ 상호협력 주민협의체 구성 ◦ 주민설명회	◦ 공공안심상가 조성 ◦ 상생협약 추진 ◦ 각종 포럼행사 주제발표	◦ 상생상가 건물지도 제작·배포 ◦ 캠페인 전개·길거리 공연 ◦ 홍보 리플릿 등 제작	◦ 상생상가 건물지도 및 홍보리플릿 배포 ◦ 캠페인 전개·길거리 공연

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
170	30	20	50	50	20

1-1-6-1 지식정보타운 분양가 조정

〈 건축과 공동주택팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
분양가 조정	분양가 신청 금액대비 조정 여부	계속 / 임기내 / 지자체(시비)	해당없음

□ 사업목적

○ 과천지식정보타운 공공택지 지구 공동주택 분양가 상한 가격을 주택법 제57조 규정에 따라 적정하고 투명하게 조정·심의하기 위함

□ 사업개요

○ 심의대상 : 민간분양 6개 블록(3,593세대)

※ 공공분양은 한국토지주택공사에서 결정

○ 심의절차 : 과천시 분양가 심사위원회

분양가 심의신청	→	분양가 심사위원회 (주택관련 교수 등 10인 이내)	→	기본형 건축비+택지비+가산비 등을 기준으로 분양가 결정	→	분양가 통보
사업 시행자		주택법 시행령 제64조		공동주택 분양가격의 산정 등에 관한 규칙 제7조		과천시

○ 추진일정

- 과천시 분양가심사위원회 구성 및 운영조례 제정 : 2018. 2. 20
- 과천시 분양가 검토자문단 구성 : 2018. 10. 12
- 과천시 분양가심사위원회 위원 변경 : 2018. 11월
- 분양가 심의 : 2018년 ~ 2019년

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ S4, S5, S6 블록 분양가심의	◦ S1, S2, S8 블록 분양가 심의			

※ 분양가 심의 일정은 LH, 민간사업자(대우건설)와의 협의결과에 따라 조정될 수 있음

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
26	13	13	-	-	-

1-1-6-2 지식정보타운 개발이익 환수

〈 도시사업과 정보타운조성팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
지식정보타운 개발이익 환수를 위한 사업협의 추진	사업협의 및 반영여부	신규 / 임기내 / 지자체(비예산)	LH 협의

□ 사업목적

○ 도시기능 활성화 및 자족도시 기반을 확충을 위한 지식정보타운 조성사업의 개발이익을 과천시민에게 환원

□ 지식정보타운조성 사업개요

○ 사업기간 : 2011년 ~ 2021년
○ 위치/면적 : 과천시 갈현동, 문원동 / 1,353,090㎡
○ 사업시행 : 한국토지주택공사, 대우건설컨소시엄
○ 주택건설 : 8,359호(단독209, 공동8,150)
○ 계획인구 : 18,821인

□ 추진계획

○ 현 토지이용계획 상 부족한 공공시설을 추가 확보하기 위해 공공청사 부지 추가 확보
○ 과천시자원정화센터 인근 지식산업용지 13, 14블록 : 과천시가 인수
○ 공원조성계획 수립시 근린공원 내 공원시설로 설치 가능한 휴양시설, 운동시설, 교양시설 설치 협의
○ 47호선 우회도로 양방향 방음시설 추가사업비 지원 요청

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ LH 협의 추진	◦ LH 협의 추진	◦ LH 협의 추진	◦ LH 협의 추진	

□ 연도별 소요예산 : 비예산

1-1-7 과천주암 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 과천시민 입장에서 재검토

〈 도시사업과 정보타운조성팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
과천시민을 위한 사업협의 추진	사업협의 및 반영여부	신규 / 임기내 / 지자체(비예산)	LH 협의

□ 사업목적

○ 과천시민을 위한 과천동, 주암동 일원 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조성사업 추진

□ 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 사업개요

○ 사업기간 : 2016년 ~ 2020년

○ 위치/면적 : 과천시 주암동, 과천동 / 929,080㎡

○ 사업시행 : 한국토지주택공사

○ 주택건설 : 5,701호(단독66, 공동5,635)

○ 계획인구 : 13,901인

□ 추진계획

○ 공공지원민간임대주택 지구 내 주택공급(임대) 시 과천시민 우선권 부여방안 강구

○ 지구계획 변경 수립 시 주민요구사항 최대한 반영

- 민·관 협의체를 통한 주민의견 수렴
- 도로 확장 및 신설, 업무·상업지역 재배치, 화훼특구 지정 등

○ 공공시설 부지 추가 확보 및 공원조성계획에 주민편의시설 반영

○ 사업시행자(LH)가 광역교통개선대책을 수립하도록 협의 추진

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ LH 협의 추진	◦ LH 협의 추진	◦ LH 협의 추진	◦ LH 협의 추진	◦ LH 협의 추진

□ 연도별 소요예산 : 비예산

1-2. 안전하고 편안한 교통

관리번호	실천과제	추진부서
1-2-1	수도권 광역버스 정류장 신설	교통과
1-2-2	과천~이수간 복합터널 추진	교통과
1-2-3	과천~위례간 전철 주암역 신설	교통과
1-2-4	제2양재대로(과천~송파간 도로) 조속한 착공	건설과
1-2-5	GTX-C노선 과천 유치 추진	교통과

1-2-1 수도권 광역버스 정류장 신설

〈 교통과 교통행정팀, 교통시설팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
수도권 광역버스 정류장 신설	수도권 광역버스 정류장 신설 여부	신규 / 임기내 / 지자체(도비지원)	해당없음

□ 사업목적

○ 문원동 주민의 교통서비스 제공 및 6,7단지 등 재건축 인구 증가로 광역교통수요가 꾸준히 증가하고 있어 과천시민들에게 빠르고 편리한 대중교통서비스를 제공하고자 함

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2019년

○ 위　　치 : 국도 47호 과천대로변(상·하행선)

○ 사 업 비 : 220백만원(도비 66백만원, 시비 154백만원)

○ 내　　용

- 과천대로변(문원동 공원마을, 6단지) 광역버스 정류장 신설
- 광역버스노선 : 16개 노선
  · 과천대로 ~ 양재방향 : 10개노선
  · 과천대로 ~ 사당방향 : 6개노선

※ 서울방향뿐 아니라 인천, 수원 방향 가능

- 보도정비(200m), 속도감시카메라 설치 등

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 수도권 광역버스 정류장 기초조사 ◦ 경기도 광역버스 정류장 공모사업 선정(도비지원)	◦ 광역버스 사업계획 변경 버스업체 및 시군 협의 ◦ 실시설계 ◦ 공사 착공 및 완공			

□ 연도별 소요예산

구 분	총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	220	-	220	-	-	-
도비	66	-	66	-	-	-
시비	154	-	154	-	-	-

1-2-2 과천~이수간 복합터널 추진

〈 교통과 교통행정팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
과천~이수간 복합터널 공사 착공	과천~이수간 복합터널 공사 착공여부	신규 / 임기내 / 기타(민자)	서울시 협의

□ 사업목적

○ 과천~사당 구간 출·퇴근시 과천대로로 집중되는 교통량 증가와 강남 순환고속도로 개통이후 사당IC 이용차량과 과천대로 이용차량과의 병목현상으로 발생되는 교통정체가 극심하여 과천이수간 복합터널 추진

□ 사업개요

○ 구　　간 : 남태령고개 ~ 서울시 동작구
○ 연　　장 : 5.4km(왕복4차로)
○ 사 업 비 : 516,400백만원

□ 그간 추진상황(서울시)

○ 2017. 03. : 민간투자사업제안서 접수(롯데건설 → 서울시)
○ 2017. 04. ~ 07. : 서울시 내부검토
○ 2017. 11. : 보완보고서 접수(롯데건설 → 서울시)
○ 2018. 10. 15. : 민자적격성 조사(PIMAC)

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 서울시, 경기도협의 ◦ 민자 적격성 조사	◦ 민간투자기재부 심의	◦ 제3자 공고용역발주 ◦ 지하차도 접속부분 교통처리 관련 행정협의	◦ 사업자선정 ◦ 지하차도 접속부분 교통처리 관련 행정협의	◦ 공사착공

□ 연도별 소요예산 : 비예산

1-2-3 과천~위례간 전철 주암역 신설

〈 교통과 교통행정팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
과천 정류장(주암역) 신설 확정	과천 정류장(주암역) 신설 확정여부	신규 / 임기내 / 기타(민자)	서울시 협의

□ 사업목적

○ 대도시권 교통난 해소

○ 과천~사당, 과천~양재간 도로의 극심한 만성정체를 교통량 분산 대체 수요를 다양화 하기 위한 과천~위례간 전철 주암역 신설로 교통환경개선 및 도로의 지·정체 구간 분산 효과 기대

□ 사업개요

○ 구　　간 : 경마공원～복정(총연장 15.22km, 복선전철, 광역철도)

○ 노선연장 : 16.46㎞

○ 총사업비 : 약11,938억원〔과천시 부담 약251억원(예상)〕

○ 그간의 사업추진 상황

· 2016. 6. 27 : 제3차 국가철도망 구축 계획 확정 고시
  - 대도시권 교통난 해소를 위한 광역철도(민자 대상 사업) 사업

· 2016. 08～2017. 03 : 사전 예비 타당성 조사 보완 용역 시행
  - 뉴스테이 지구 역사 신설, 민자 철도 추진 사업성 검토 등

· 2017. 02 : 4개지자체 사전예비타당성 용역결과 서울시 제출
  - 연장 16.46㎞, 정거장 9개소

· 2018 . 현재 : 제2차 서울시 10개년 도시철도망 구축계획 연구용역 추진중

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦서울시 철도망 구축 계획 반영 추진 ◦도 및 중앙정부 협의	◦(국토부,기재부)예비 타당성조사 신청 ◦예비타당성 조사 추진	◦기본설계 ◦과천시 투자비용, 비용분담 등 협의	◦실시설계 ◦행정절차 추진	◦사업추진

□ 연도별 소요예산 : 비예산

※ 사업비는 철도공사 시점인 2023년 이후 소요예정

1-2-4 제2양재대로(과천~송파간 도로) 조속한 착공

〈 건설과 도로시설팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규·계속 / 임기내·임기후 / 지자체·국책)	중앙정부 등 협의사항
과천~송파간 도로 착공	공사 착공 여부	신규 / 임기내 / 지자체(비예산)	서울시 협의

□ 사업목적

○ 안양·수원~서울 방향의 과천시 통과 교통량 집중으로 과천시 주요 도로 교통혼잡 및 개발사업에 따른 교통량 증가를 해소하고자 서울시와 과천~송파간 도로건설사업 협의를 통해 원활한 교통대책 마련

□ 사업개요

○ 사업노선 : 7단지 → 서울랜드 → 주암동→ 염곡동 → 개포동 → 수서차량기지→ 자곡동(위례신도시)

○ 총 연 장 : L=12.17km

○ 사업방식 : 서울시(도로과) 민자도로 사업(BTO방식)

○ 사 업 비 : 4,562억원

○ 시 행 사 : 포스코건설(주) 8개사

□ 추진계획

○ 과천~송파간 민자도로 사업이 조속히 추진되도록 서울시와 협의 추진

○ 민자도로 7단지접속 관련 환경영향(소음,진동 등)으로 인한 민원대비, 접속구간 등에 대한 방음터널(L=740m)과 방음벽(L=500m) 설치요구

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 서울시 협의(지속)	◦ 서울시 협의(지속)	◦ 서울시 협의(지속)	◦ 서울시 협의(지속)	◦ 공사 착공

□ 연도별 소요예산 : 비예산

1-2-5 GTX-C노선 과천 유치 추진

〈 교통과 교통행정팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
GTX-C노선 과천유치	GTX-C노선 과천유치 확정여부	신규 / 임기내 / 지자체(비예산)	국토부 협의

□ 사업목적

○ 수도권 택지개발 및 경인 제2고속도로 개통 등으로 대도시 생활권 확대로 인한 수도권전철의 공급문제를 해결하기 위해 추진중인 GTX-C노선을 과천에 유치하여 시민들에게 편리하고 신속한 교통서비스를 제공하여 삶의 질을 향상시키고자 함

□ 사업개요

○ 사업구간 : 수원~양주

- 총연장 71.8km, 정거장 9개소

○ 추진상황

- 2008. 08 : 민간투자사업 제안(동림컨설턴트, 일산~수서)
- 2009. 04 : 수도권 광역급행철도 국가계획 반영 건의(경기도→국토부)
- 2009. 06 ~'10. 09 : 대도시 광역급행철도 타당성 조사(국토부)
- 2011. 12 ~'14. 03 : 수도권광역급행철도(GTX) 건설사업 예비타당성조사
- 2017. 09 ~ : 수도권 광역급행철도 GTX C노선 예비타당성 조사 진행중

※현재 B/C가 0.66으로 사업성이 낮아 보완검토 중임(2018. 하반기 과업 완료 예정)

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 예비타당성 조사 완료 ◦ 행정협의	◦ 환승역 관련 관계기관 지속 협의	◦ 기본설계시 과천시 투자비용, 비용분담 등 협의	◦ 행정절차 이행 협조	◦ 실시설계

□ 연도별 소요예산 : 비예산

1-3. 쾌적하고 아름다운 환경

관리번호	실천과제	추진부서
1-3-1	관악산과 청계산을 연결하는 생태길 조성	산업경제과
1-3-2	양재천 수질개선, 쉼터 및 산책로 정비 1-3-2-1. 양재천 수질개선 1-3-2-2. 양재천 쉼터 및 산책로 정비	환경위생과 안전총괄과
1-3-3	취약계층 이용시설 미세먼지 집중관리시스템 도입	환경위생과
1-3-4	보도, 도로먼지 관리시스템 구축 및 찾아가는 물청소 확대	환경위생과
1-3-5	공사장 안전·비산먼지 시민감독관 운영	안전총괄과
1-3-6	마을(시내)버스, 관용차 친환경차로 순차적 교체 1-3-6-1. 마을(시내)버스 친환경차로 순차적 교체 1-3-6-2. 관용차 친환경차로 순차적 교체	교통과 회계과
1-3-7	과천환경교육센터 설치 및 시민참여 활성화	환경위생과

1-3-1 관악산과 청계산을 연결하는 생태길 조성

〈 산업경제과 푸른산관리팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규·계속 / 임기내·임기후 / 지자체·국책)	중앙정부 등 협의사항
생태길 조성	생태길 조성여부	신규 / 임기내 / 지자체(도비지원)	해당없음

□ 사업목적

○ 과천을 둘러싸고 있는 수도권 대표 명산인 관악산과 청계산을 연결하는 순환코스를 조성하여 친환경적 도시 이미지 제고

□ 사업개요

○ 사업구간 : 관악산~청계산까지 전 구간을 선형으로 연결 (약10.2km)

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2021년(완공)

○ 사 업 비 : 1,340백만원

□ 추진방향

○ 기존 숲길 노선 최대한 활용하여 자연 훼손 최소화

○ 과천을 대표하는 관광자원을 점(과천 향교, 온온사 등)·선(양재천, 나들길 등)·면(도시공원, 광장 등)적 기준으로 분류하여 탐방로의 연계순환 조성을 위한 사업계획수립을 선행하고, 이를 기반으로 유기적인 공간조성 실현을 위한 단계별 조성사업 시행

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 노선 선정 검토 ◦ 기본계획 수립	◦ 실시설계 ◦ 조성공사	◦ 조성공사	◦ 생태길 완공 ◦ 안내지도 제작	◦ 생태길 유지 관리

□ 연도별 소요예산

구 분	총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	1,340	20	640	640	20	20
도비	1,300	20	640	640	-	-
시비	40	-	-	-	20	20

1-3-2-1 양재천 수질개선

〈 환경위생과 수질총량팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
BOD 3.0ppm이하	BOD 3.0ppm이하	신규 / 임기내 / 지자체(시비)	해당없음

□ 사업목적

○ 양재천 유입 오염원을 차단하여 맑은 하천 수질 유지

□ 사업개요

○ 시민들과 함께하는 하천수질 살리기

- 하천변 쓰레기 수거
- 지속가능발전협의회와 연계하여 EM 흙공[1] 만들기 체험과 EM 흙공 던지기
- 수질오염 감시단을 운영하여 하천수질 상시 점검

○ 하천 모니터링

- 관내 주요하천 수질 검사 : 1회/월
  모니터링에서 그치지 않고 현장에서 오염원인 파악
- 환경행정 협의회 하천수질 검사 (양재천 5개지점) : 분기 1회

* 측정항목 : pH, DO, BOD, TOC, SS, T-P

○ 배출시설에 대한 지도·점검 강화

- 폐수배출시설(20개소) : 정기 및 수시 점검
- 개인하수처리시설(306개소) : 오염도가 높은 음식점 집중 점검
- 가축분뇨 배출시설(10개소) : 정기 및 수시 점검 강화
- 배출·삭감시설 모니터링 (공공하수처리시설외 2개소, 연중) 관리

○ 수질오염사고 대비 오염지도 작성

- 환경사업소와 협조하여 양재천 주변 우수관을 조사, 하천으로 유출되는 경로 파악하여 오염원 사전차단

1) EM 흙공이란 (Effective Micro-organism)의 약자로 효모, 유산균, 광합성 세균 등 유용한 미생물을 배양해 만듦

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 오염원 발굴 조사 ◦ 수질 테이터 분석 ◦ 하천모니터링(1회/월)	◦ 하천모니터링 및 결과 분석 ◦ 오염원 발굴 차단 ◦ 수질오염 사고 대비 오염지도 작성	◦ 하천모니터링 및 결과 분석 ◦ 오염원 발굴 차단 ◦ 수질오염 사고 대비 오염지도 작성	◦ 하천모니터링 및 결과 분석 ◦ 수질 테이터 개선 사항 분석(18~20) ◦ 오염원 발굴 차단	◦ 하천모니터링 및 결과 분석 ◦ 최종 수질결과 분석 ◦ 오염원 발굴 차단

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
254	30	54	56	57	57

1-3-2-2 양재천 쉼터 및 산책로 정비

〈 안전총괄과 하천관리팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
양재천 쉼터 설치 및 산책로 정비	쉼터 설치 및 산책로 정비 완료 여부	신규 / 임기내 / 지자체(시비)	해당없음

□ 사업목적

○ 쾌적하고 아름다운 친수환경 조성

- 양재천 개수공사 완료 후 자전거도로변, 하천부지 공간 등을 벤치, 모임마당 등의 쉼터를 조성하여 산책로 이용 시민 편의 도모
- 양재천 주암동 장군마을 구간 산책로(자전거도로, 보행로)를 정비하여 이용 시민 편의 및 통행 안전성 제고

□ 사업개요

○ 양재천 쉼터 조성

- 자전거도로변 쉼터, 꽃내음 산책로, 모임마당 등 공간 조성

※ 경기도 시행중인 막계천지구 정비사업 실시설계에 반영 추진



자전거도로연계 쉼터	꽃내음 산책로	양재천 모임마당

○ 양재천 산책로 정비

- 양재천 주암지구 산책로 정비공사 추진으로 미정비 구간(주암동 장군마을 일원, L=500m, B=5m) 정비 완료
- 사업비 : 300백만원(시비)



위치도	장군마을 일원 미정비 구간	정비 완료(예시)

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
	◦ 자전거도로변 쉼터 설치 ◦ 산책로 정비공사 실시설계	◦ 산책로 정비공사 완료		

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
300	-	300	-	-	-

※ 양재천 쉼터 조성사업은 지방하천 관리청인 경기도에서 시행하는 막계천지구 정비사업에 반영하여 시비 투입 없음

1-3-3 취약계층 이용시설 미세먼지 집중관리시스템 도입

〈 환경위생과 환경관리팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
미세먼지 집중관리시스템 도입	미세먼지 집중관리시스템 도입여부	신규 / 임기내 / 지자체(시비)	해당없음

□ 사업목적

○ 관리 사각지대에 있는 취약계층의 환경성 질환을 예방하여 건강한 환경복지 실현

□ 취약계층 이용시설 현황

계	보육시설	노인시설	장애인시설	지역아동센터
96	48	35	8	5

□ 사업개요

○ 총 사업비 : 205,632천원

○ 실내·외 공기측정기 설치

- 설치시설 : 104개소(실내 : 96개소, 실외 8개소)

※ 실외공기측정기 : 각 동주민센터, 중앙공원, 별양동 던킨도너츠 앞 버스정류장

- 설치기간 : 2019년 3월 ~ 2019년 10월

※ 재건축 준공 이후 취약계층 시설 증가시 추가 보급

- 소요예산 : 148,800천원

· 실내공기측정기 : 800천원/대 × 96대 = 76,800천원

· 실외공기측정기 : 9,000천원/대 × 8대 = 72,000천원

○ 실내·외 미세먼지 농도 표출시스템 구축 및 알림 서비스

- 목 적 : 실내·외 미세먼지 농도를 이해하기 쉽게 표출하고 환경 기준치 초과 시 행동요령을 알려 취약계층의 건강상 위험을 줄이고자 함

- 표출시스템 구축
  · 동 주민센터·시청 : 모니터 등 디스플레이, 스마트폰 앱 → 수치로 표출
  · 취약계층 이용시설 : 미세먼지 신호등, 스마트폰 앱 → 색상으로 표출
- 환경기준치 초과시 행동요령 문자서비스
  · 취약계층 시설 소유자, 관리자에게 미세먼지 주의보 등 환경기준치 초과시 행동요령 문자 서비스
- 소요예산 : 56,832천원
  · 전용디스플레이 : 2,000천원/대 × 8대 = 16,000천원
  · 미세먼지 신호등 : 303천원/대 × 96대 = 29,082천원
  · 통신비 : 979,100원 × 12월 = 11,750천원

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 추진계획 수립 및 예산확보	◦ 실내공기측정기 설치 ◦ 표출시스템 구축	◦ 추가 대상시설 설치 ◦ 유지관리	◦ 추가 대상시설 설치 ◦ 유지관리	◦ 추가 대상시설 설치 ◦ 유지관리

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
356	-	206	50	50	50

1-3-4 보도, 도로먼지 관리시스템 구축 및 찾아가는 물청소 확대

〈 환경위생과 생활환경팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
노면청소차량 2대 교체 및 물청소차 1대 증차·운영	장비 확충 및 관리시스템 구축 여부	계속 / 임기내 / 지자체(시비)	해당없음

□ 사업목적

○ 도로 비산먼지 발생 최소화로 깨끗한 거리환경 조성

□ 도로청소 운영 현황

구 분	업체명	차량현황			계약기간	계약금액(천원)
		연식	차량번호	대수		
도로청소	과천산업 (3대)	2003	경기85구4131	1	2018.1.1.~12.31.	223,965
		2009	90수5640	1		
		2012	86조4269	1		
골목청소	개운환경 (2대)	2010	99보5010	1	2018.1.1.~12.31.	120,024
		2013	99거2331	1		
도로물청소	㈜휴나건축사 사무소(2대)	2003	경기85무1089	1	2018.3.1.~11.30.	113,461
		2007	90수4907	1		

○ 문제점

- 도로청소 차량이 노후하고 청소 시 먼지가 많이 발생
- 골목청소는 주차차량 등으로 인해 효율적 청소 불능
- 용역 업체가 각각 용역을 실시하여 업무 연계에 장애

□ 사업개요

○ 노면청소차 2대 교체, 물청소차 1대 증차 : ~ '18년 12월('19년 운행)

※ 市 도로를 3개 권역으로 구분·관리

※ 노면청소차 1대와 물청소차 1대를 한 팀으로 구성하여 총 3개팀을 운영

○ 골목 청소는 市 직영 미화원을 투입하여 단독주택지역 내 골목길 청소하는 등 보도·도로먼지 관리시스템 구축

○ 시민이 많이 이용하는 버스정류장 주변 청소 강화

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 노면청소차 2대 교체, 물청소차 1대 도입	◦ 관리시스템 구축 ◦ 지속 관리	◦ 지속 관리	◦ 지속 관리	◦ 지속 관리

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
720	720	-	-	-	-

1-3-5 공사장 안전·비산먼지 시민감독관 운영

〈 안전총괄과 안전도시팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
공사장 안전·비산먼지 시민감독관 운영	시민감독관 구성여부	신규 / 임기내 / 지자체(시비)	해당없음

□ 사업목적

○ 일정규모 이상 건설공사장 등에 시민이 안전·비산먼지 등의 감독업무에 감독관으로 참여하여 다양한 공사장 안전에 관한 사항을 감독하여 공사장 안전사고를 사전에 예방하고자 함

□ 사업개요

○ 구 성 : 25명 이내로 구성운영

※ 과천시민 중 공사장 안전관리 능력자

○ 참여공사 규모 : 120억원 이상

※ 지방계약법규에 의한「주민참여 공사감독제 운영」과천시 발주공사 제외

○ 업무범위

- 공사장 안전관리계획 준수사항 및 불법행위 등에 대한 시정건의
- 공사장 비산먼지 및 주민불편사항 등 안전관리에 관한 사항

○ 부서별 역할

- 안전총괄과 : 인력풀 구성, 교육, 활동비 지급
- 사업부서 : 공사 시행사와 배치 협의 및 요구, 활동결과 조치

안전총괄과	⇒	사업부서 → 안전총괄과	⇒	안전총괄과 → 사업부서	⇒	사업부서	⇒	사업부서 → 안전총괄과
◦ 시민감독관 인력풀 구성 ◦ 교육 및 위촉		◦ 시행사와 파견 협의 후 시민감독관 배치 요구		◦ 시민감독관 배치		◦ 시민감독관 현장투입 및 활동결과 검토·조치		◦ 활동조서 제출 및 활동비 지급 요구

○ 사업비 : 24,000천원

□ 세부 추진일정

○ 공사장 안전·비산먼지 시민감독관 운영계획 수립 : ‘18. 11월

○ 시민감독관 위촉 및 교육 : ’18. 12월 ~ ‘19. 1월

○ 시민감독관 활동 : ‘19. 1월

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 공사장 안전·비산 먼지 시민감독관 운영 계획수립 ◦ 시민감독관 교육 및 위촉	◦ 공사장 안전·비산먼지 시민 감독관 활동	◦ 공사장 안전·비산먼지 시민감독관 활동	◦ 공사장 안전·비산먼지 시민감독관 활동	◦ 공사장 안전·비산먼지 시민감독관 활동

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
144	-	24	40	40	40

1-3-6-1 마을(시내)버스 친환경차로 순차적 교체

〈 교통과 교통행정팀, 교통시설팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
충전소 설치 노후버스 친환경차로 교체	충전소 설치여부 노후버스 친환경차로 교체여부	신규 / 임기내 / 지자체(시비)	해당없음

□ 사업목적

○ 대중교통인 마을(시내)버스를 친환경 차로 순차적 교체하여 연료 효율 극대화를 통해 대기오염을 줄이는 등 친환경 대중교통 체계를 구축하고자 함

□ 사업개요

○ 마을(시내)버스 현황 : 7개노선(17대)

- 마을버스 : 4개 노선(8대) / 시내버스 : 3개 노선(9대)

○ 교체시기 : 2021년(공영차고지 완공 후)

○ 교체차량(2021년 기준) : 경기74바 8105외 3대

- 노후된 차량부터 순차적 교체〔차량 만료:11년(연장 2년포함)〕

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 공영차고지 타당성 및 기본계획 수립 용역(시행중)	◦ 공영차고지 GB관리계획변경	◦ 도시관리계획변경	◦ 버스 차고지 도입	◦ 버스충전소 설치

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
3,205	105	100	-	-	3,000

1-3-6-2 관용차 친환경차로 순차적 교체

〈 회계과 재산관리팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
관용차 친환경차로 교체 (11대)	친환경차 교체 여부 (11대)	계속 / 임기내 / 지자체(시비)	해당없음

□ 사업목적

○ 공공기관의 관용차량을 친환경차량(전기차, 하이브리드 등)으로 순차적 교체를 통하여 미세먼지 저감 및 대기환경 개선에 앞장서고자 함

※ 수도권대기환경에 관한 특별법 제24조, 의무화

□ 사업개요

○ 관용차량 현황 : 총 52대 (일반25, 하이브리드9, 전기차7, LPG11)

○ 대기관리권역내에 자동차를 10대이상 보유하고 있는 행정·공공기관은 매년 새로 구매하는 차량의 50%이상을 친환경차량으로 구매 의무화

※ 대기관리권역 : 서울시, 인천, 경기 28개시(연천,가평,양평 제외)

○ 승합차, 화물차 등 특수차량을 제외하고 신규·대체 구입시 순차적 전환

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
5대	12대	2대	2대	2대
◦ 친환경 2대 ◦ 일 반 3대	◦ 친환경 6대 ◦ 일 반 6대	◦ 친환경 0대 ◦ 일 반 2대	◦ 친환경 2대 ◦ 일 반 0대	◦ 친환경 1대 ◦ 일 반 1대

※ 연도별 구매비율 (2018년:50%, 2019~2020년:70%, 2021년부터:80%)

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
423	42	263	-	80	38

1-3-7 과천환경교육센터 설치 및 시민참여 활성화

〈 환경위생과 기후대응팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규·계속 / 임기내·임기후 / 지자체·국책)	중앙정부 등 협의사항
과천환경교육센터 설치	과천환경교육센터 설치여부	신규 / 임기내 / 지자체(시비)	경기도 지정 승인

□ 사업목적

○ 기후 · 환경에 대한 교육을 강화하고, 환경전문 인력확보 및 교육체계 구축으로 기후·환경교육 중심도시로서의 위상 제고

□ 사업개요

○ 환경교육센터 설치

- 설치장소 : 과천기후변화교육센터
- 설치시기 : 2019. 6.
- 운영방법 : 환경교육 전문인력 확보

○ 환경교육센터 민간위탁 추진 : 2021년

- 사 업 비 : 300백만원(시비)
- 사업내용 : 환경교육센터 민간위탁 운영

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 조례제정 추진	◦ 환경교육 전문인력 확보 ◦ 환경교육센터 지정	◦ 환경교육센터운영 ◦ 민간위탁 추진	◦ 환경교육센터 민간위탁 운영	◦ 환경교육센터 민간위탁 운영

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
1,004	98	153	153	300	300

※ 산출기초(백만원)

- 민간위탁금 : 인건비 (100), 사무운영비(50) / 강사 수당 : 기후강사(100), 외부강사(50)

1-4. 활기찬 지역경제

관리번호	실천과제	추진부서
1-4-1	복합문화관광단지 경기도와 공영개발	도시사업과
1-4-2	화훼특구 조성 및 화훼 브랜드 지원 1-4-2-1. 화훼특구 조성 1-4-2-2. 화훼 브랜드 지원	도시사업과 산업경제과
1-4-3	지식정보타운 내 벤처기업촉진지구 지정 추진	산업경제과
1-4-4	과천시 기업지원팀 신설, 기업하기 좋은 환경 조성 1-4-4-1. 과천시 기업지원팀 신설 1-4-4-2. 기업하기 좋은 환경 조성	총무과 산업경제과
1-4-5	주말 등산객 과천시 외식업 이용 할인권 증정	환경위생과

1-4-1 복합문화관광단지 경기도와 공영개발

〈 도시사업과 민간사업개발팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규·계속 / 임기내·임기후 / 지자체·국책)	중앙정부 등 협의사항
복합문화관광단지 경기도와 공영개발	공영개발 추진	계속 / 임기내 / 기타(시·경기도시공사 등)	국토교통부 협의

□ 사업목적

○ 업무·숙박·문화·쇼핑시설 등이 어우러진 문화관광거점을 조성하여 과천시 문화관광시설과 유기적으로 연계하고 지역경제 활성화 및 문화·관광산업 발전에 기여

□ 사업개요

○ 기　　간 : 2008 ~ 2023년
○ 위　　치 : 과천시 과천동 208번지 일원 (185,000㎡)
○ 내　　용 : 쇼핑·업무·숙박·문화시설 등이 어우러진 복합시설 조성
○ 방　　식 : 수용 또는 사용 방식
○ 시 행 자 : 경기도시공사(특수목적법인설립)와 공영개발
○ 사 업 비 : 추후확정

□ 추진방안

○ 개발제한구역의 조정을 위한 도시관리계획 변경안 수립지침 개정(2018.8.10.)
- 20만㎡ 미만 규모 해제여건은 마련되었으나, 초과이익 공익적 활용방안 지침 신설 등 공공성이 강화되어 기존 토지이용계획(안) 전면수정 필요

○ 경기도와 공영개발 추진
- 경기도시공사와 MOU 체결 추진 및 사업계획 변경에 따른 행정절차 이행

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 민간사업자 MOU철회 및 사업방식 재검토	◦ MOU체결(공영개발)	◦ 개발제한구역 해제 절차 이행	◦ 국토부 사전협의 및 GB 해제신청	◦ 중앙도시계획위원회 심의 및 GB해제

□ 연도별 소요예산

※ 사업비는 2023년 이후 반영예정이며, MOU 체결에 따라 변동가능

1-4-2-1 화훼특구 조성

〈 도시사업과 민간사업개발팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체·국책)	중앙정부 등 협의사항
화훼특구 조성	화훼특구 지정여부	신규 / 임기내 / 지자체(시비)	중소벤처기업부 지정협의

□ 사업목적

○ 화훼산업을 지역특화산업으로 육성·발전시켜 화훼특구로 지정함으로써 지역특성에 맞게 선택적으로 규제특례를 적용하여 지역의 특화 발전을 제도적으로 뒷받침하고 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 추진근거 : 지역특화발전특구에 대한 규제 특례법

○ 특구지정 및 승인 : 중소벤처기업부장관

○ 위　　치 : 주암동 (공공지원민간임대주택 공급촉진지구 내)

○ 면　　적 : 61,151㎡ (자족(화훼)시설용지 46,390㎡, R&D시설용지 14,761㎡)

□ 추진계획

○ 특구지정 예정부지 토지공급 방법 개정 추진

- 현행 토지공급방법

용 도	공 급 가 격	공 급 방 법
판매시설용지, 업무시설용지 등 상업용지	낙찰가격	경쟁입찰

※ 관내 화훼관련 단체 : 제한경쟁(수의계약), 감정가(조성원가) 변경 필요

- 민관협의체 운영을 통해 사업시행자인 LH공사, 국토부에 토지공급방법 지침 개정 지속요구

○ 화훼특구 지정 관련 사전검토 이행

- 특구지정 및 사전검토를 위한 관련기관 실무협의 추진(중소벤처기업부)
- 특구 지정 지역 벤치마킹 및 사례수집(고양시 화훼특구 등)
- 화훼관련 단체와 민·관협의체 운영을 통하여 세부 추진방향 설정 후 화훼특구 지정계획(안) 수립
- 특화사업 실행을 위한 재원확보(국·도비)에 대해 관련부서 협의(산업경제과)

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 토지공급방법 지침 개정 건의(18. 1월) ◦ 민관협의체 구성·운영	◦ 토지공급방법 지침 개정 건의(지속) ◦ 회쳬유통센터 기본구상 및 타당성조사용역	◦ 특구계획 수립 및 지정신청 ◦ 전략환경영향평가서 작성	◦ 지역특구 위원회 심의 ◦ 지역특구 지정	◦ 지역특구 운영성과 평가

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
160	-	60	100	-	-

1-4-2-2 화훼 브랜드 지원

〈 산업경제과 도시농업팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
화훼브랜드 지원 연계사업추진	화훼브랜드 지원사업 추진여부	계속 / 임기내 / 지자체(시비)	해당없음

□ 사업목적

○ 과천시는 화훼생산과 유통의 거점도시로서 사계절 꽃이 있는 명품 화훼도시로서 이미지 제고

○ 명품화훼브랜드(이코체) 생산기반구축으로 화훼산업 선진화 도모

□ 사업개요

○ 화훼특화품목 육성을 위한 ICT(정보통신기술) 융복합사업 추진 및 생산기반구축(시설원예 현대화)

○ 화훼축제 강화(과천화훼전시회를 과천화훼축제로 명칭변경)

○ 스토리텔링이 있는 명품화훼정원 조성

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 화훼브랜드 지원 사업 추진	◦ 화훼브랜드 지원 사업 추진	◦ 화훼브랜드 지원 사업 추진	◦ 화훼브랜드 지원 사업 추진	◦ 화훼브랜드 지원 사업 추진

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
1,688	605	483	200	200	200

1-4-3 지식정보타운 내 벤처기업촉진지구 지정 추진

〈 산업경제과 기업지원TF팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
벤처기업육성촉진지구 지정	벤처기업육성촉진지구 지정여부	신규 / 임기내 / 지자체(비예산)	중소벤처기업부 지정

□ 사업목적

○ 과천지식정보타운 공공주택지구 내 자족기능을 확충하고 차세대 성장동력 창출 및 지역경제 활성화를 위한 지능정보도시 구축

* 과천지식정보타운 지식기반산업용지 공급대상자 선정 : 22개 컨소시엄

□ 사업개요

○ 벤처기업의 집단화·협업화를 통해 벤처기업의 경쟁력을 강화할 수 있도록 과천지식정보타운 내 벤처기업육성촉진지구 지정추진

- 벤처기업육성촉진지구 지정 시 벤처기업의 취득세 및 재산세 37.5% 경감
- 중소기업육성자금 지원 시 우대

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 인근지역 벤처기업육성촉진지구 벤치마킹	◦ 과천지식정보타운 내 입주기업 중 벤처기업현황 파악 ◦ 기업지원인프라 현황조사	◦ 경기지방중소벤처기업청 등 관련부처 협의 ◦ 벤처기업촉진지구 육성계획 수립	◦ 벤처기업촉진지구 지정요청서 제출	◦ 벤처기업촉진지구 지정

□ 연도별 소요예산 : 비예산

1-4-4-1 과천시 기업지원팀 신설

〈 총무과 인사팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
기업지원팀 신설	기업지원팀 신설 여부	신규 / 임기내 / 지자체(시비)	해당없음

□ 사업목적

○ 관내 기업 경쟁력 향상 및 성장지원을 위한 기업지원 전담조직을 신설하여「기업하기 좋은 환경」을 조성하고자 함

□ 사업개요

○ 추진기간 : '18. 7 ~ 12월(하반기 조직개편 시)

○ 추진내용

- 일자리 창출 및 지역경제 활성화를 위한 일자리 전담부서 신설 시 **기업지원팀 구성·운영**
- 신설 일자리부서 내 **기업지원 전담팀과 함께** 일자리 지원, 상권 활성화, 전통시장 육성, 창업지원 업무 배치를 통해 경제지원 부서로서의 **시너지 효과 창출**

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 사업부서 의견수렴 및 타지자체 사례분석 ◦ 조직개편 절차추진	◦ 조직개편 시행			

□ 연도별 소요예산

○ 인건비 : 연 165백만원(6급1, 7급1, 8급1)

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
777	68	169	175	180	185

* 공무원 인건비 인상률 연 3% 적용 작성(인상, 동결 등 감안)

1-4-4-2 기업하기 좋은 환경 조성

〈 산업경제과 기업지원TF팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
첨단산업지원센터 건립	첨단산업지원센터 건립 추진여부	신규 / 임기내 / 지자체(시비)	행정안전부 협의

□ 사업목적

○ 중소기업 기술경쟁력을 강화하고 지식기반산업 중심의 일자리 창출로 지역경제 활성화를 통한 자족도시 기반 조성

□ 사업개요

○ 첨단산업지원을 위한 인허가, 세무상담, 인력 및 기금지원 등의 ONE-STOP 서비스 제공

○ 성장잠재력, 입지여건, 주변지역과의 경쟁력 등을 고려한 디지털 콘텐츠, IT제조업, R&D기업 등 지식기반산업체 유치

○ 우수 연구인력 협력체제 구축 및 시제품제작 지원을 통한 기업제품 개선지원

○ 전시회, 우수기술 해외수출 지원 등

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 첨단지원센터 건립 기본계획 수립 연구용역	◦ 첨단지원센터 타당성 조사 의뢰 ◦ 첨단지원센터 투자심사 의뢰	◦ 첨단산업지원센터 건립 기본설계 및 실시설계 용역 ◦ 공사발주 및 착공	◦ 공사진행	◦ 준공

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
58,215	50	2,165	28,000	28,000	-

1-4-5 주말 등산객 과천시 외식업 이용 할인권 증정

〈 환경위생과 위생관리팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
관내 일반음식점 할인참여(20%이상)	관내 일반음식점 할인참여(20%이상) 여부	신규 / 임기내 / 지자체(시비)	해당없음

□ 사업목적

○ 관악산 및 청계산 등산객의 관내 음식점 이용율 향상과 건강생활 실천을 독려하기 위한 주말 등산객 음식점 할인권 증정 실시

□ 관내 일반음식점 현황

계	일반음식점				
	계	한식	일식	중식	경양식
406	406	364	4	14	24

□ 사업개요

○ 관악산 및 청계산 등반 관내 음식점 이용확대

- 등반확인 : 인증샷 또는 스마트폰 앱(럭키스) 이용한 스탬프
- 안내판 및 비콘 설치장소 : 관악산 연주대 및 청계산 매봉

○ 음식할인율 : 모든 또는 일부메뉴 할인(자율)

○ 홍보활동 : 시홈페이지 및 지역신문, 리플릿 제작 등

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 음식업지부참여협조 요청 ◦ 등반확인스탬프(비콘) 및 안내 표지판 설치 ◦ 할인음식점 신청접수 ◦ 사업홍보 및 시행	◦ 할인음식점 신청접수 ◦ 음식점홍보 및 우수사례 책자발간 ◦ 지정업소 위생점검 및 사후관리	◦ 할인음식점 신청접수 ◦ 음식점홍보 및 우수사례 책자발간 ◦ 지정업소 위생점검 및 사후관리	◦ 할인음식점 신청접수 ◦ 음식점홍보 및 우수사례 책자발간 ◦ 지정업소 위생점검 및 사후관리	◦ 할인음식점 신청접수 ◦ 음식점홍보 및 우수사례 책자발간 ◦ 지정업소 위생점검 및 사후관리

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
229	5	56	56	56	56

Ⅱ. 건강한 교육환경, 여유있는 문화
행복한 과천을 만들겠습니다

2-1. 아이 키우기 좋은 과천

2-2. 꿈이 있는 미래교육

2-3. 풍요로운 문화, 건강한 시민

2-4. 일하며 누리는 복지

2-5. 시민이 주인 되는 자치행정

2-1. 아이 키우기 좋은 과천

관리번호	실천과제	추진부서
2-1-1	시립어린이집 신설 및 민간어린이집 지원 확대	사회복지과
2-1-2	어린이집 친환경 급식 지원	사회복지과
2-1-3	보육교사 처우 개선	사회복지과
2-1-4	맞벌이 부부 육아 지원을 위한 아이돌봄사업 운영 내실화	사회복지과

2-1-1 시립어린이집 신설 및 민간어린이집 지원 확대

〈 사회복지과 안심보육팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규·계속 / 임기내·임기후 / 지자체·국책)	중앙정부 등 협의사항
시립어린이집 신설(2개소) 및 공공형어린이집 확대	시립어린이집 신설(2개소) 및 공공형어린이집 선정 추천 여부	계속 / 임기내 / 국책(국비지원)	LH 협의

□ 사업목적

○ 학부모의 보육 욕구 수준에 부응하는 어린이집 환경 조성

□ 사업개요

○ 시립어린이집 확충 : 2개소(지식정보타운내, 주암동 임대주택지구내)

○ 민간어린이집 대상으로 공공형 어린이집 선정 추천

* 우수 민간어린이집을 선정, 양질의 보육을 제공하여 공공 보육인프라 기능을 할 수 있도록 지원(보육교사 급여상승분 및 운영비, 운영 활성화비 등 지원)

○ 어린이집 조리원 지원단가 인상 추진 : '18. 9월~

· 최저임금 인상분 반영하여 안정적인 근무환경 조성

- 현원 40인 미만 어린이집 : 45만원 → 60만원
- 현원 40인 이상 어린이집 : 80만원 → 90만원

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 주암동 임대주택지구내 LH와 지속 협의 ◦ 공공형 어린이집 1개 선정 추천 ◦ 어린이집 조리원 지원단가 인상 계획 수립	◦ 주암동 임대주택지구내 LH와 지속 협의 ◦ 공공형 어린이집 1개 선정 추천 ◦ 어린이집 조리원 지원단가 인상 지원	◦ 주암동 임대주택지구내 LH와 지속 협의 ◦ 공공형 어린이집 선정 추천 ◦ 어린이집 지원	◦ 주암동 임대주택지구내 시립어린이집 확충 수립 계획 ◦ 공공형 어린이집 선정 추천 ◦ 어린이집 지원	◦ 지식정보타운내 시립어린이집 확충 수립 계획 ◦ 공공형 어린이집 선정 추천 ◦ 어린이집 지원

□ 연도별 소요예산

구 분	총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	1,201	141	215	215	315	315
국비	104	-	26	26	26	26
도비	68	-	17	17	17	17
시비	1,029	141	172	172	272	272

2-1-2 어린이집 친환경 급식 지원

〈 사회복지과 안심보육팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
어린이집 친환경 급식(쌀) 지원	어린이집 친환경 급식(쌀) 지원 여부	신규 / 임기내 / 지자체(시비)	해당없음

□ 사업목적

○ 양질의 친환경 급식을 통해 건강하고 튼튼한 어린이 보육 환경 실현

□ 사업개요

○ 친환경 급식 지원품목 : 친환경 쌀(현장 다수 의견 반영 결과)

○ 지원대상 : 어린이집 재원 아동 1,700명 (직장 제외)

○ 사업기간 : '19년부터 연중 지원

○ 지원방법 : 현행 급식비 지원 기준 준용하여 현원 1인당 쌀 소비 평균 지출액 현금 지원 후 정산 실시

○ 소요예산 : 74백만원

* 3,600원/1.2kg × 1,700명 × 12개월 = 73,440천원
* 3,000원/1kg(친환경 쌀 평균단가) × 1.2kg/월 = 3,600원
* 어린이급식관리지원센터 가이드라인 영유아 월평균 쌀 소비량 : 1.2kg

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 친환경 급식 지원 계획 수립	◦ 친환경 급식 지원	◦ 친환경 급식 지원	◦ 친환경 급식 지원	◦ 친환경 급식 지원

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
296	-	74	74	74	74

2-1-3 보육교사 처우개선

〈 사회복지과 안심보육팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
보조교사 34개소, 대체교사 5명 지원	보조교사 34개소, 대체교사 5명 지원 여부	계속 / 임기내 / 국책(국비지원)	해당없음

□ 사업목적

○ 보육교사 사기진작을 통해 어린이를 안심하고 맡길 수 있는 환경 조성

□ 사업개요

○ 보조교사 확대 지원(총사업비:339,456천원/시비추가지원:44,928천원)

구 분	기존 지원	확대 지원
보조교사 지원기준 확대	○ 평가인증 민간·가정·협동 ○ 영아반 3개 이상 / 16개소	○ 평가인증 모든 어린이집 ○ 영아반 2개 이상 / 34개소

* 보건복지부 지원기준 및 보조금내시 사업내 지원 원칙, 요건충족 초과시 시비추가

○ 대체교사 확대 지원(총사업비:112,464천원/시비추가지원:5,616천원)

구 분	기존 지원	확대 지원
대체교사 인건비 지원 (국비 사업)	○ 육아종합지원센터에서 4명 채용 ○ 1년 이상 근무한 담임교사 보육 공백 발생 시 파견 지원	○ 보육교사 연가, 보수교육 적극 참여 ☞ 추가1명 지원 (총5명) 월1,872천원 * 12월 * 1명 = 22,464천원 소요
대체인력 인건비 지원 (도비 사업)	○ 대체인력 채용시 인건비 지원 - 보육교사(일 71,200원)/조리원(일 61,000원)	○ 보육교사 연가, 보수교육 적극 참여 ☞ 육아종합지원센터 인력풀 운영

○ 보육인의 밤 예산 확대 지원 : 보육교직원 격려하여 자긍심 고취

- 송년 감사 행사 / 예산 5,000천원 → 8,000천원(3,000천원 증액)

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 보조교사 27개소 지원 ◦ 대체교사 4명 지원	◦ 보조교사 34개소 지원 ◦ 대체교사 5명 지원 ◦ (일당형) 대체교사 인력풀 운영	◦ 보조교사 34개소 지원 ◦ 대체교사 5명 지원 ◦ (일당형) 대체교사 인력풀 운영	◦ 보조교사 34개소 지원 ◦ 대체교사 5명 지원 ◦ (일당형) 대체교사 인력풀 운영	◦ 보조교사 34개소 지원 ◦ 대체교사 5명 지원 ◦ (일당형) 대체교사 인력풀 운영

□ 연도별 소요예산

구 분	총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	2,208	368	460	460	460	460
국비	1,084	180	226	226	226	226
도비	542	90	113	113	113	113
시비	582	98	121	121	121	121

2-1-4 맞벌이 부부 육아 지원을 위한 아이돌봄사업 운영 내실화

〈 사회복지과 여성행복팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
아이돌보미 인력 확충 (연간 5% 증원)	인력 확충 여부 (연간 5% 증원)	계속 / 임기내 / 국책(국비지원)	해당없음

□ 사업목적

○ 돌봄이 절실한 맞벌이 가정 등을 대상으로 양육공백 없는 맞춤형 안심 돌봄 서비스 제공

□ 사업개요

○ 아이돌보미 : 104명 (건강가정지원센터 위탁운영 - 인력 3명)

- 양성교육(신규) : 이론 80시간, 실습 10시간
- 보수교육(기존) : 매년 16시간(기본과정 8시간, 특화과정 8시간)

○ 아이돌보미 이용시간 및 이용요금

구 분	대 상	이용시간
시간제 돌봄	0세(3개월 이상) ~ 만 12세 아동이 있는 가정	1회 2시간 이상, 연간 600시간 이내
영아종일제 돌봄	만 3개월 이상 ~ 만 36개월 이하 영아	1회 4시간 이상, 연간 120~200시간 이내

○ 이용요금 : 시간제(7,800원/1시간), 영아종일제(1,560천원/1월)

※ 이용요금 등 관련 세부사항은 여성가족부 지침 개정에 따란 다소 변경 될 수 있음

○ 사 업 비 : 563백만원(운영비 : 113백만원, 사업비 : 450백만원)

□ 문제점 및 대책

○ 수요자 욕구에 맞는 아이돌보미 매칭이 어려워 대기 가정 증가

- 다양한 자격을 가진 아이돌보미 양성으로 이용가정 만족도 높임
  - 전문 보수 교육 지원 (동화구연, 응급처치 안전교육 등)
  - 아이돌보미 이용가구 만족도 조사 실시
- 공급과 수요 시간대 비대칭 예방을 위한 아이돌보미 확충
  - 구인구직행사 참여로 아이돌보미 홍보와 대상자 확대

○ 아이돌보미 근무여건 개선 지원

- 아이돌보미 독감예방접종 지원
- 아이돌보미 격려와 화합을 위한 '아이돌보미 만남의 날' 행사 개최

○ 아이돌보미 수요처 지속 확대

- 시(건가·다가)홈페이지 전용코너 링크
- 아이돌보미 돌봄서비스 안내홍보물 제작 및 배부

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 아이돌보미 독감예방접종 지원 ◦ 아이돌보미 홍보(시 홈페이지 전용코너 링크)	◦ 아이돌보미 이용가구 만족도 조사 ◦ 아이돌보미 독감예방접종 지원 ◦ '아이돌보미 만남의 날' 행사지원 ◦ 전문보수교육 지원	◦ 아이돌보미 이용가구 만족도 조사 ◦ 아이돌보미 독감예방접종 지원 ◦ '아이돌보미 만남의 날' 행사지원 ◦ 전문보수교육 지원	◦ 아이돌보미 이용가구 만족도 조사 ◦ 아이돌보미 독감예방접종 지원 ◦ '아이돌보미 만남의 날' 행사지원 ◦ 전문보수교육 지원	◦ 아이돌보미 이용가구 만족도 조사 ◦ 아이돌보미 독감예방접종 지원 ◦ '아이돌보미 만남의 날' 행사지원 ◦ 전문보수교육 지원

□ 연도별 소요예산

구 분	총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	3,250	563	624	655	687	721
국비	2,245	364	436	459	481	505
도비	481	78	94	98	103	108
시비	524	121	94	98	103	108

2-2. 꿈이 있는 미래교육

관리번호	실천과제	추진부서
2-2-1	창의융합교육 확대	교육청소년과
2-2-2	진로진학프로그램 운영 및 자유학년제 지원	교육청소년과
2-2-3	혁신교육지구 지정	교육청소년과
2-2-4	중학교 1개교 신설 추진	교육청소년과
2-2-5	학교 노후시설 개선 지원 확대	교육청소년과
2-2-6	각급 학교 교실 공기청정기 설치	교육청소년과
2-2-7	"신나는 교실" 시범사업 실시	교육청소년과
2-2-8	청소년 문화의 집 신설 / 대안교육 지원확대 2-2-8-1. 청소년 문화의 집 신설 2-2-8-2. 대안교육 지원 확대	교육청소년과
2-2-9	과천사람도서관 운영, 청소년 멘토링시스템 마련 2-2-9-1. 과천사람도서관 운영 2-2-9-2. 청소년 멘토링시스템 마련	정보과학도서관 교육청소년과

2-2-1 창의융합교육 확대

〈 교육청소년과 교육지원팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
창의교육협력센터 설치 및 프로그램 운영	창의교육협력센터 설치 여부	신규 / 임기내 / 지자체(교육청 매칭)	교육청 협의

□ 사업목적

○ 4차산업혁명에 주도적으로 대응하고 선도할 수 있는 인문학적 상상력과 과학기술 창조력을 두루 갖춘 창의융합형 인재 양성

□ 사업개요

○ 과천형 혁신교육지구 사업계획 수립 용역 시 사업계획 반영 추진

○ 학교, 학생, 학부모, 시민단체 면담 및 설문조사를 통해 기존 프로그램 조정 및 신규 프로그램 구성

○ 창의교육협력센터 운영

- 지역교육인프라 발굴 및 연계망 구축
- 학교와 지역사회를 연결하는 허브 역할
- 학생, 교사, 학부모 지원 프로그램 운영

○ 한국과학창의재단 MOU 체결

○ 코딩교육 기반마련 및 프로그램 지원

○ 현재 운영중인 프로그램 : 과학 창의 프로그램, 과학인재육성, 과학중점학교 운영, 드론동아리 활성화 지원, 학교 특성화 프로그램, 원어민보조교사, 1인2특기활동, 중·고 방과후 교실 운영 지원

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 창의융합교육 프로그램 지원	◦ 창의교육협력센터 설치 및 운영	◦ 창의교육협력센터 운영	◦ 창의교육협력센터 운영	◦ 창의교육협력센터 운영

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
9,843	1,865	2,083	1,965	1,965	1,965

※ 교육청 예산은 각 학교로 직접 지원

2-2-2 진로진학프로그램 운영 및 자유학년제 지원

〈 교육청소년과 청소년팀(교육지원팀, 수련활동팀) 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
진로진학 프로그램 운영 및 지원	프로그램 실시 여부	계속 / 임기내 / 국책(국비지원)	해당없음

□ 사업목적

○ 학교 교육과정과 연계하여 청소년들의 진로·진학을 다각적으로 탐색하고 다양한 체험활동으로 청소년들이 체계적으로 미래를 설계할 수 있도록 지원

□ 사업개요

○ 진로체험지원센터를 통한 운영 지원

- 진로진학프로그램 운영 : 진로진학설명회, 진로적성검사, 진로박람회 등
- 자유학년제 운영 : 중학교 자유학년제 4영역 중 진로탐색 운영

* 직업체험·진로탐색·진로법정프로그램, 커리어공작소, 진로 뮤지컬 등

○ 한국과학창의재단의 교육기부자가 학교로 찾아가 전문분야에 종사한 경험을 바탕으로 강의 및 진로 컨설팅

○ 중학교 자유학년제 4영역 중 동아리 및 예술·체육활동 운영

- 2영역을 4개 분야(인성,창의,예술,체육)로 세분화하여 30개 프로그램 지원

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 진로진학 프로그램 및 자유학년제 운영	◦ 수요조사 및 협의 ◦ 진로진학 프로그램 및 자유학년제 운영	◦ 수요조사 및 협의 ◦ 진로진학 프로그램 및 자유학년제 운영	◦ 수요조사 및 협의 ◦ 진로진학 프로그램 및 자유학년제 운영	◦ 수요조사 및 협의 ◦ 진로진학 프로그램 및 자유학년제 운영

□ 연도별 소요예산

구 분	총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	1,043	182	194	210	227	230
국비	5	1	1	1	1	1
시비	1,038	181	193	209	226	229

2-2-3 혁신교육지구 지정

〈 교육청소년과 교육지원팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
과천혁신교육지구 지정	과천혁신교육지구 지정 여부	신규 / 임기내 / 지자체(시비)	교육청 협의

□ 사업목적

○ 혁신교육지구 지정으로 학교와 지역사회가 적극적으로 소통하고 협력하는 지역교육공동체를 구축하여 학생과 학교, 지역과 주민이 함께 행복한 교육을 실현하고자 함

□ 사업개요

○ 혁신교육지구 지정

- 과천혁신교육지구 사업계획수립 연구용역 추진 : 2018. 8~12월
- 혁신교육지구 MOU 체결 (시 ↔ 경기도교육청) : 2018. 12월
- 창의교육협력센터 운영을 위한 조례제정 : 2018. 12월
- 창의교육협력센터 설치 및 운영 : 2019. 1월
  * 전담인력배치 : 3명(직원2, 교육청1)
- 과천혁신교육지구 지역교육협의회 운영 : 2019. 1월
- 지역사회 인프라 연계 및 지역특색 교육과정 운영 : 2019. 3월

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 사업계획 수립 용역 및 교육청 MOU 체결 ◦ 창의교육협력 센터 설치	◦ 혁신교육지구 운영	◦ 혁신교육지구 운영	◦ 혁신교육지구 운영	◦ 혁신교육지구 운영

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
20	20	-	-	-	-

2-2-4 중학교 1개교 신설 추진

〈 교육청소년과 교육지원팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
중학교 1개교 신설	중학교 1개교 신설 여부	신규 / 임기내 / 지자체(비예산)	교육청, LH 협의

□ 사업목적

○ 중학교를 신설하여 근거리 통학과 과밀학급을 선진국 수준의 교육 여건으로 개선하여 면학분위기 조성 및 교육의 질 제고

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018 ~ 2022년

○ 위　　치 : 주암동 242-1 일원

○ 규　　모 : 부지 11,620㎡

○ 추진방향 : 과천주암 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 내 학교용지가 기 확보됨에 따라 동 개발과 연계하여 학교설립 추진

○ 사 업 비 : 비예산

(과천주암 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 내 학교용지 기 결정으로 의제 처리)

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 관련기관 업무협의 - 도교육청, LH 등 과천주암 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 개발 연계추진	◦ 관련기관 업무협의 - 도교육청, LH 등 과천주암 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 개발 연계추진	◦ 관련기관 업무협의 - 도교육청, LH 등 과천주암 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 개발 연계추진	◦ 관련기관 업무협의 - 도교육청, LH 등 과천주암 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 개발 연계추진	◦ 학교 건축 착공 및 준공 ◦ 개교 준비

□ 연도별 소요예산 : 비예산

2-2-5 학교 노후시설개선 지원 확대

〈 교육청소년과 교육지원팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
학교별 환경개선사업 시행	학교별 환경개선사업 시행 실적	계속 / 임기내 / 지자체(교육청 매칭)	해당없음

□ 사업목적

○ 학교 노후시설을 지속적으로 개선 지원함으로써 학교 학습분위기 개선 및 편의시설 제공

□ 사업개요

○ **경기도교육청 대응지원 학교 환경개선 지원사업**

- 지원 대상사업 : 1억원 이상 ~ 12억원 이하
- (사업비 부담) 시 : 교육청 = 5 : 5

○ **교육지원청 대응지원 학교 환경개선 지원사업**

- 지원 대상사업 : 5천만원 이상 ~ 1억원 이하
- (사업비 부담) 시 : 교육청 = 5 : 5

○ **시자체 소규모 환경개선 지원사업**

- 지원 대상사업 : 2천만원 이하
- 시비 100%·학교별 2천만원 지원

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 학교 환경개선 사업 추진	◦ 학교 환경개선 사업 지속 추진	◦ 학교 환경개선 사업 지속 추진	◦ 학교 환경개선 사업 지속 추진	◦ 학교 환경개선 사업 지속 추진

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
9,000	1,400	1,900	1,900	1,900	1,900

※ 교육청 예산은 각 학교로 직접 지원

2-2-6 각급학교 교실 공기청정기 설치

〈 교육청소년과 교육지원팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규·계속 / 임기내·임기후 / 지자체·국책)	중앙정부 등 협의사항
관내학교(10개교) 공기청정기 설치	공기청정기 설치 여부	계속 / 임기내 / 지자체(시비)	해당없음

□ 사업목적

○ 관내학교 학생의 미세먼지에 대한 대책 강구

□ 사업개요

○ 공기청정기 설치 현황

구 분	학교명	설 치		
		유 형	주 체	시 기
설 치	문원초	구 입	교육청	2017년
	관문초	렌 탈	7-1단지 재건축시공사	~ 2020. 11월
	과천중, 과천여고, 과천외고	렌 탈	1단지 재건축시공사	~ 2020. 3월
	중앙고	렌 탈	12단지 재건축시공사	~ 2020. 4월
	청계초, 과천고	7월 렌탈 종료 → 소유권 : 학교 이전	7-2단지 재건축시공사	-
미설치	과천초	교육청의 실내공기질 개선사업에 선정되어 겨울방학 중 설치 예정		
	문원중	공기청정기 렌탈 시비 지원(2018. 10월부터)		

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 문원중학교 지원	◦ 문원중학교 지원	◦ 문원중학교 지원		

* 경기도 교육청의 「실내공기질 개선사업」인 공기정화장치 설치(초등 2019년 / 중등 2020년) 전까지 지원

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
91	23	34	34	-	-

2-2-7 "신나는 교실" 시범사업 실시

〈 교육청소년과 교육지원팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
관내 초등학교 1개교 1학년 시범사업 실시	시범사업 실시 여부	신규 / 임기내 / 지자체(시비)	교육청 협의

□ 사업목적

○ 친구·선생님과 같이 소통하며 몸과 활동을 이용한 공감적, 창의적인 교실 재구성으로 창의사고력 배양

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019. 1 ~ 9월

○ 사업대상 : 초등학교 1개교 1학년 전체교실

○ 사 업 비 : 300백만원(설계비 20, 공사비 280)

○ 1개교 시범사업 학교 지정 : 2018. 11월

- 혁신교육지구 사업계획 수립시 안양과천교육지원청과 협의, 지정

○ 사업협의 및 대상학교 현황 분석 : 2019. 1 ~ 2월

○ 사용자 참여디자인 설계 : 2019. 3 ~ 6월(4개월)

- 건축가 : 기본 및 실시설계, 사후설계관리
- 사용자 참여디자인 구성원 : 학교, 학생, 학부모

○ 공사 시행 : 2019. 7 ~ 8월(2개월)

○ 교실 오픈 : 2019. 9월

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 교육청 협의 ◦ 예산반영	◦ 시범사업 1개교 사업 실시	◦ 사업효과 검토 후 확대 추진		

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
300	-	300	-	-	-

2-2-8-1 청소년 문화의 집 신설

〈 교육청소년과 청소년팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규·계속 / 임기내·임기후 / 지자체·국책)	중앙정부 등 협의사항
청소년 문화의 집 개소 및 운영	청소년 문화의 집 개소 여부	신규 / 임기내 / 지자체(시비)	해당없음

□ 사업목적

○ 현재 추진중인 2기 재건축과 지식정보타운 조성에 따른 청소년 인구증가를 고려하여, 시내 중심지에 청소년 문화의 집을 신설하여 청소년의 정보·문화·예술중심의 수련시설 제공

□ 사업개요

○ 청소년문화의 집 신설

- 위　　치 : 과천시 중앙로 28-1(갈현동 문화교육센터 4층)
- 시설규모 : 면적 417.73㎡(전유 및 공용) / 전유면적 약 100평

* 시설구조(안) : 동아리실(3개), 강의실, 사무실, 북카페 및 휴게공간 등

※ 재건축 등으로 인한 인구 감소로 현재의 청소년수련관으로 운영이 가능 / 2단지 재건축 준공 시점(2021. 1월)에 맞춰 청소년 문화의 집 신설 추진

⇒ 문원초·중학교, 중앙고, 2·3단지 청소년의 이용과 과천지식정보타운 준공 이후 이용 증가를 대비하여 갈현동문화교육센터에 신설 추진

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 청소년 문화의 집 신설 관련 의견수렴	◦ 청소년 문화의 집 리모델링공사비 예산 반영	◦ 청소년지도사 채용 ◦ 리모델링 공사	◦ 청소년 문화의집 개소 및 운영	◦ 청소년 문화의 집 운영

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
560	-	-	500	30	30

2-2-8-2 대안교육 지원 확대

〈 교육청소년과 청소년팀(교육지원팀, 수련활동팀) 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
대안교육 급식비 및 문화활동비 지원액 확대	급식비 및 문화활동비 지원액 확대 여부	신규 / 임기내 / 국책(국비지원)	해당없음

□ 사업목적

○ 학교 밖(대안교육) 청소년이 건강한 사회구성원으로 성장 할 수 있도록 지원

□ 사업개요

○ 급식비 지원 확대

- 현행 : 초·중 50%, 고등 68% 지원 (총예산 74백만원)
- 확대 : 초·중 100% 지원 ('18. 10월부터)
- '19년 예산액 : 130백만원 (시비)

○ 문화활동비 지원 확대(동아리활동, 문화예술체험, 체육활동 및 캠프 등)

- 현행 : 6,000천원/1개 시설당 ⇒ 10,000천원/1개 시설당

○ 학교 밖 청소년 청소년수련관 이용 활성화 추진 : 체육대회 및 축제 등 학교 밖 청소년 화합을 위한 체육관 대관, 잉글리쉬타운 영어 체험 프로그램, 생존수영 프로그램, 창의적 체험활동 프로그램 등 신규 지원

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 대안교육 지원 확대 검토 및 예산반영	◦ 대안교육 지원 ◦ 학교 밖 청소년수련관 이용 활성화 추진	◦ 대안교육 지원 ◦ 학교 밖 청소년수련관 이용 활성화 추진	◦ 대안교육 지원 ◦ 학교 밖 청소년수련관 이용 활성화 추진	◦ 대안교육 지원 ◦ 학교 밖 청소년수련관 이용 활성화 추진

□ 연도별 소요예산

구 분	총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	1,031	163	217	217	217	217
국비	85	17	17	17	17	17
도비	16	-	4	4	4	4
시비	930	146	196	196	196	196

2-2-9-1 과천사람도서관 운영

〈 정보과학도서관 정보봉사팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
과천사람도서관 운영	과천사람도서관 운영 여부	계속 / 임기내 / 지자체(시비)	해당없음

□ 사업목적

○ 자신의 경험과 지식을 나누고 싶은 사람들을 사람책으로 등록, 사람도서관에서 다양한 계층 간 만남과 소통의 인프라를 제공하고 지식공유와 공감의 기회 확대

□ 사업개요

○ 책구성 : 200명(역사, 문화, 예술, 과학, 사회 등)

○ 운 영

- 책을 읽듯이 책으로 등록된 여러 분야의 재능기부자들을 대출하여 그들이 가진 경험, 지식과 정보를 실제로 만나서 들을 수 있는 새로운 방식의 도서관서비스 제공
- 사람책 검색이 가능한 전산시스템(홈페이지) 구축

□ 추진계획

○ 과천사람책도서관 세부운영계획 수립 ---------- 2018. 9월

○ 홈페이지 구축 및 데이터베이스 자료 구축 -------- 2018. 10~12월

○ 사람책 구성을 위한 각 분야별 홍보 추진

- 5060세대 인생이모작사업과 연계추진(복지정책과)

○ 사람책 기본교육 및 발대식 ---------- 2018. 12월

○ 자원봉사 시간 인정 및 활동비 지급

○ 사 업 비 : 134백만원

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 추진계획 수립 ◦ 운영 준비 ◦ 홍보	◦ 과천사람도서관 운영 ◦ 이달의 사람책 운영 ◦ 홍보	◦ 과천사람도서관 운영 ◦ 이달의 사람책 운영 ◦ 사람책 추가 구성	◦ 과천사람도서관 운영 ◦ 이달의 사람책 운영 ◦ 사람책 추가 구성	◦ 과천사람도서관 운영 ◦ 이달의 사람책 운영 ◦ 사람책 추가 구성

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
134	18	29	29	29	29

2-2-9-2 청소년 멘토링시스템 마련

〈 교육청소년과 청소년팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
청소년 멘토링시스템 구축 및 운영	청소년 멘토링시스템 구축 여부	계속 / 임기내 / 국책(국비지원)	해당없음

□ 사업목적

○ 다양한 경험을 가진 각 분야 전문가 또는 지역사회 자원을 멘토로 구성하여 경험의 공유 및 세대 간 소통을 통해 청소년이 지역사회의 공동체의식을 갖고 꿈을 키울 수 있도록 멘토링시스템 운영

□ 사업개요

○ 휴먼라이브러리 운영 : 다양한 계층의 전문가와 청소년들과의 연계를 통한 멘토링 시스템 확대 ※ 휴먼북(사람책) 발굴 및 강사풀 확보

○ 5060세대 인생이모작 프로그램 수료자를 청소년멘토로 활용

○ 학부모 진로지원 멘토단 운영 : 학부모 진로코칭 강사를 양성하여 각 학교에 진로 멘토단 운영(현재 2개 중학교 운영 : 단계적으로 초등·고등학교까지 확대 운영)

○ 학교 밖 학습 멘토링 운영 : 학교 밖 청소년 1:1 및 집단 학습멘토링(검정고시 대비반) 운영, 학습 멘티단 지역프로그램 운영에 연계

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 휴먼북 발굴 ◦ 학부모 진로지원 멘토단 중학교 운영 ◦ 학교밖 학습 멘토링 운영(1:1,집단학습)	◦ 휴먼북 발굴 ◦ 인생이모작프로그램 수료자 청소년멘토로 활용 ◦ 학부모 진로지원 멘토단 고등학교 확대 운영 ◦ 학교밖 학습 멘토링 운영(1:1,집단학습,멘티단 지역프로그램 운영)	◦ 휴먼북 발굴 ◦ 인생이모작프로그램 수료자 청소년멘토로 활용 ◦ 학부모 진로지원 멘토단 초등학교 확대 운영 ◦ 학교밖 학습 멘토링 운영(1:1,집단학습,멘티단 지역프로그램 운영)	◦ 휴먼북 발굴 ◦ 인생이모작프로그램 수료자 청소년멘토로 활용 ◦ 학부모 진로지원 멘토단 운영 ◦ 학교밖 학습 멘토링 운영(1:1,집단학습,멘티단 지역프로그램 운영)	◦ 휴먼북 발굴 ◦ 인생이모작프로그램 수료자 청소년멘토로 활용 ◦ 학부모 진로지원 멘토단 운영 ◦ 학교밖 학습 멘토링 운영(1:1,집단학습,멘티단 지역프로그램 운영)

□ 연도별 소요예산

구 분	총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	160	24	25	31	37	43
국비	5	-	1	1	1	2
시비	155	24	24	30	36	41

2-3. 풍요로운 문화, 건강한 시민

관리번호	실천과제	추진부서
2-3-1	과천문화재단 설립	문화체육과
2-3-2	과천축제 시민주도형 축제로 육성	문화체육과
2-3-3	밤나무단지 야외 숲 공연장 조성, 중앙공원 야외무대 리모델링 2-3-3-1. 밤나무단지 야외 숲 공연장 조성 2-3-3-2. 중앙공원 야외무대 리모델링	산업경제과
2-3-4	양재천~학의천 자전거도로(하트코스) 연결, 자전거 플랫폼 설치 2-3-4-1. 양재천~학의천 자전거도로(하트코스) 연결 2-3-4-2. 자전거 플랫폼 설치	건설과 교통과
2-3-5	초등학교 생존수영 교육 확대	교육청소년과

2-3-1 과천문화재단 설립

〈 문화체육과 문화팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
과천문화재단 설립	재단설립 여부	신규 / 임기내 / 지자체(시비)	경기도 설립허가

□ 사업목적

○ "과천문화재단"을 설립하여, 시민 문화 향유 증대를 위한 체계적이고 전문적인 문화예술 정책 추진

* 법적근거 : 지역문화진흥법 제19조

□ 사업개요

○ 법적절차에 따른 재단설립

- 설립기본·종합계획수립, 전문기관에 의한 타당성 검토
- 경기도 협의 및 허가 진행 (평가담당관실, 문화정책과)
- 설치 및 운영 조례 제정, 출자출연기관의 지정·고시 신청

○ 설립방향

- 시민과 함께 만드는 문화재단
  · 설립 계획단계부터 준비위원회(시민·전문가·공무원) 및 실무협의회 구성 운영으로 광범위한 공감대 형성 및 방향성 모색
- (재)과천축제의 해산 및 문화재단 신규설립

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 준비위원회 구성 ◦ 타당성검토 용역	◦ 조례 제정 등 제반절차 추진 ◦ 재단 설립	◦ 사업 추진	◦ 사업 추진	◦ 사업 추진

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
3,675	55	620	1,000	1,000	1,000

2-3-2 과천축제 시민주도형 축제로 육성

〈 문화체육과 예술팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규·계속 / 임기내·임기후 / 지자체·국책)	중앙정부 등 협의사항
시민주도형 축제 추진	시민의견 수렴절차 추진여부	계속 / 임기내 / 지자체(시비)	해당없음

□ 사업목적

○ 과천시민이 축제 속으로 적극적으로 참여하여 시민들이 직접 프로그램을 기획하고 운영하는 축제 만들기 정착

□ 사업개요

○ 기 간 : 9 ~ 10월중 (4일간)

○ 장 소 : 과천시민회관 옆 잔디마당, 기타 시민과 함께 소통할 수 있는 곳

○ 주 제 : 과천이 미래를 여는 도시로 과천축제에 기대를 담는 주제 설정

○ 내 용

- 과천축제학교 운영 (축제와 공연기획 개념 이해)
- 시민 추진위원회 운영 (축제 정체성, 추진방향, 발전방안 등 의견수렴)
- 개막공연, 폐막공연, 국내·외공연, 예술체험행사, 부대행사 시민의견 반영

□ 향후계획

○ 매년초 축제에 대한 시민의견 적극수렴 후 과천축제에 반영

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 시민기획단 운영	◦ 시민의견 반영 축제 개최	◦ 시민의견 반영 축제 개최	◦ 시민의견 반영 축제 개최	◦ 시민의견 반영 축제 개최

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
5,689	1,053	1,159	1,159	1,159	1,159

2-3-3-1 밤나무단지 야외 숲 공연장 조성

〈 산업경제과 공원조경팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
야외 숲 공연장 조성	공연장 조성여부	신규 / 임기내 / 지자체(시비)	해당없음

□ 사업목적

○ 과천의 숲속 자연환경을 활용한 숲속 간이 공연장을 조성하여 시민에게 자연 속 심신회복의 기회제공 및 모임의 장 마련

□ 사업개요

○ 대상지 : 갈현동 517-3 일원

- 훼손된 나대지에 잔디식재 등의 정비 후 막구조물 및 간이무대 설치 등 최소한의 시설을 설치하여 소규모 공연공간이나 만남·쉼터 공간으로 활용

○ 기존 자연환경 훼손 최소화하여 경관활용 극대화

○ 누구나 쉽게 방문하고 주변 자연환경과 연계되는 공간 조성

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 조성계획안 검토	◦ 개발제한구역 관련법 검토 및 예산수립	◦ 설계용역 및 조성사업	◦ 시설관리 및 운영	◦ 시설관리 및 운영

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
24	-	-	20	2	2

2-3-3-2 중앙공원 야외무대 리모델링

〈 산업경제과 공원조경팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
중앙공원 야외무대 리모델링	중앙공원 야외무대 리모델링 여부	신규 / 임기내 / 지자체(시비)	해당없음

□ 사업목적

○ 우천 시 야외무대를 활용한 공연이나 행사의 원활한 진행이 불가하여 이를 해소하기 위한 시설개선을 통하여 시민의 여가문화 발전 및 주거만족도 제고에 이바지하고자 함

□ 사업개요

○ 노후화된 중앙공원 내 야외무대를 리모델링함으로써 보다 쾌적하고 안전한 공원시설물 조성

○ 관람석 지붕 설치를 통해 갑작스런 날씨변화로 인한 공연 중단 예방

○ 현대적인 야외무대 시설물 조성으로 문화예술 활성화에 기여

○ 사업비 : 282,000천원

- 실시설계비 20,000천원, 시설비 262,000천원

○ 사업기간 : 2019년 2월 ~ 8월

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 리모델링 방안검토	◦ 공사시행			

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
282	-	282	-	-	-

2-3-4-1 양재천~학의천 자전거도로(하트코스)연결

〈 건설과 도로시설팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
양재천~갈현천 자전거도로 연결	자전거도로 연결 여부	계속 / 임기내 / 지자체(비예산)	LH 협의

□ 사업목적

○ 과천~안양 자전거도로 단절구간을 연결하고 노후 및 파손된 기존 자전거도로노면을 정비하여 쾌적한 자전거도로 이용 편의 제공

□ 사업개요

○ 위 치 : 찬우물 마을 앞 ~ 안양시 행정구역 경계

○ 규 모 : L = 1,200m(지식정보타운 지구내 하천 및 도로구간)

○ 사업비 : LH의 지식정보타운 개발사업비

□ 추진계획

○ 찬우물 지역에서 갈현천구간 자전거도로 조성은 현재 지식정보타운 조성 시(2021년) 설치하도록 계획되어 있으며,

○ 기존 노후된 자전거도로에 대해서는 유지보수를 통하여 이용에 불편이 없도록 관리

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 공사 추진	◦ 공사 추진	◦ 공사 추진	◦ 자전거도로 연결 완료	

□ 연도별 소요예산 : 비예산

※ LH 지식정보타운 사업부지내는 개발사업비로 별도 추진

2-3-4-2 자전거 플랫폼 설치

〈 교통과 교통시설팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
자전거 플랫폼 설치	자전거 플랫폼 설치 여부	신규 / 임기내 / 지자체(시비)	해당없음

□ 사업목적

○ 자전거 동호인 확대에 따라 각종 편의시설(자전거보관대, 정비, 휴게, 샤워시설 등)을 설치하여 동호인과 여행객을 위한 편의제공

□ 관문체육공원 현황

위 치	부지면적(㎡)	조성면적(㎡)		시설면적의 법적 기준
		녹지	시설부지	
중앙로 294 일원	176,471 (100.00%)	88,726 (50.28%)	87,745 (49.72%)	공원면적의 50% 이하

□ 검토내용

○ 관문체육공원은 현재 개발제한구역으로 지정되어 있어 관련법에 따른 검토가 필요함. 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 시행령[별표1]에 따르면 자전거 플랫폼은 설치할 수 있는 시설로 검토되나 자전거 수리·대여소 및 휴식소는 가설건축물로 설치 관련부서와 협의하여 설치

○ 시설면적에 대한 법적 기준으로 볼 때 관문체육공원은 전체 부지면적 176,471.3㎡, 시설면적 87,745.0㎡(49.72%)로 추가로 설치할 수 있는 여유면적은 494.12㎡범위 내에서 자전거 플랫폼 설치

※ 관문체육공원 제2실내체육관 건립 후 설치예정

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦지역별 실태조사 및 대상지역 선정	◦관계기관협의 ◦예산반영	◦공사착공 및 준공		

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
100	-	-	100	-	-

2-3-5 초등학교 생존수영 교육 확대

〈 교육청소년과 교육지원팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체·국책)	중앙정부 등 협의사항
초등학교 4학년 및 대안교육시설 3·4학년 생존수영 교육 확대	대상학년 생존수영 교육 실시 여부	계속 / 임기내 / 지자체(교육청 매칭)	해당없음

□ 사업목적

○ 초등학생의 수영기능 체득을 통하여 자기생명 보호능력을 함양하고 건강 유지·증진하기 위함

□ 사업개요

○ 근거법령 및 조례명 : 과천시 교육경비 보조에 관한 조례

○ 사 업 비 : 90백만원

○ 사업대상 : 관내 초등학교 및 대안교육시설 3·4학년생

○ 사 업 량 : 관내 초등학교 4개교, 대안교육시설(초등) 3개교

○ 사업내용

- 3학년 : 대응투자사업(시:교육청 = 50%:50%) → 2018년과 동일
- 4학년 : 시비(100%) → 2019년 확대
- 학생 이동 버스 지원

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 현행 유지	◦ 초등 4학년 및 대안교육시설(초등) 3·4학년 대상 확대 교육 실시	◦ 초등 4학년 및 대안교육시설(초등) 3·4학년 대상 확대 교육 실시	◦ 초등 4학년 및 대안교육시설(초등) 3·4학년 대상 확대 교육 실시	◦ 초등 4학년 및 대안교육시설(초등) 3·4학년 대상 확대 교육 실시

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
390	30	90	90	90	90

※ 교육청 예산은 각 학교로 직접 지원

2-4. 일하며 누리는 복지

관리번호	실천과제	추진부서
2-4-1	어르신 효도수당 신설	사회복지과
2-4-2	시니어클럽 설립, 어르신 맞춤형 일자리 확대	사회복지과
2-4-3	시립 요양원 건립	사회복지과
2-4-4	장애인 단기거주시설 및 보호작업장 설치	사회복지과
2-4-5	사회복지사 및 노인복지시설종사자 처우개선 2-4-5-1. 사회복지사 처우개선 2-4-5-2. 노인복지시설종사자 처우개선	복지정책과 사회복지과
2-4-6	교통약자 이동지원센터 차량 증차 및 이용 확대	교통과
2-4-7	청년 스타트업 허브, 5060세대 이모작 프로젝트, 여성 맞춤형 일자리 제공 2-4-7-1. 청년 스타트업 허브 2-4-7-2. 5060세대 이모작 프로젝트 2-4-7-3. 여성 맞춤형 일자리 제공	산업경제과 복지정책과 사회복지과
2-4-8	마을기업·협동조합·사회적기업 활성화를 위한 사회적경제지원센터 설립	복지정책과

2-4-1 어르신 효도수당 신설

〈 사회복지과 노인복지팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규·계속 / 임기내·임기후 / 지자체·국책)	중앙정부 등 협의사항
어르신 효도수당 신설	수당 신설 여부	신규 / 임기내 / 지자체(시비)	보건복지부 동의(사전협의)

□ 사업목적

○ 경로효친의 사회 분위기를 조성, 어르신의 안정적인 노후생활을 보장

○ 지역화폐로 지급하여 관내 상권 및 지역경제 활성화를 도모

□ 사업개요

○ 효도의료비 신설

- 사업대상 : 만75세 이상 어르신 중 기초연금 대상자 1,600여명
- 사업내용 : 효도의료비 월70,000원 지급
- 거주제한 : 지급일 기준 1년 이상 거주 장수노인
- 지급방식 : 지역화폐(카드·상품권)로 지급
- 소요예산 : 70천원(효도의료비) × 12개월 × 1,600명 = 1,344,000천원

○ 효도교통비 신설

- 사업대상 : 만75세 이상 어르신 중 기초연금 대상자 1,600여명
- 사업내용 : 효도교통비 월30,000원 지급
- 거주제한 : 지급일 기준 1년 이상 거주 장수노인
- 지급방식 : 지역화폐(카드·상품권)로 지급
- 소요예산 : 30천원(효도교통비) × 12개월 × 1,600명 = 576,000천원

□ 세부추진계획

○ 사회보장제도 신설·변경에 해당, 보건복지부 사회보장위원회 업무협의

- 보건복지부 협의 근거 : 사회보장기본법 제26조(협의 및 조정)
- 「과천시 노인복지증진 지원조례」 제·개정
- 2019. 본예산 1,920백만원 기반영

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 어르신 효도수당 세부추진계획 수립 ◦ 2019년 본예산 반영	◦ 효도수당 지급 (의료비·교통비)	◦ 효도수당 지급 (의료비·교통비)	◦ 효도수당 지급 (의료비·교통비)	◦ 효도수당 지급 (의료비·교통비)

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
8,600	-	1,920	2,080	2,200	2,400

2-4-2 시니어클럽 설립, 어르신 맞춤형 일자리 확대

〈 사회복지과 노인복지팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규·계속 / 임기내·임기후 / 지자체·국책)	중앙정부 등 협의사항
시니어클럽 설립	시니어클럽 설립여부	신규 / 임기내 / 지자체(도비지원)	경기도 예산협의

□ 사업목적

○ 노인일자리 전담기관 운영을 통해 어르신 맞춤형 일자리를 개발, 어르신들의 참여 여건을 조성하여 노인의 삶의 질 향상 도모

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019년 ~

○ 사업위치 : 관내 운영장소 마련

○ 사업규모 : 노인일자리 약 300여명 이상

○ 사 업 비 : 약 300백만원 (인건비 및 운영비)

□ 세부추진계획

○ 사업방법 : 기존 노인일자리사업 추진기관의 확대개편

- 현재 노인일자리 참여현황 : 237명

  * 공익형 사회참여활동 : 노노케어 등 8개 분야 207명

  * 시장형 노인일자리 : 실버카페 등 3개 분야 30명

○ 사업기준

구분	시니어클럽	(현재)노인복지관 실버인력뱅크팀
시설	사무실 1실 이상, 사업장 1실 이상, (총 연면적 100㎡ 이상)	노인복지관 내 사무실 사용
인력	시설장 1명, 정규직 4명, 계약직@	정규직 2명, 계약직 2명
기능	공익형 및 시장형 노인일자리 운영, 신규 노인일자리 사업개발 등	공익형 사회참여활동 및 시장형 노인일자리 관리·운영
예산	300백만원 (도비 10%, 시비 90%)	67.3백만원 (도비 30%, 시비 70%)

○ 사업수행 능력이 있는 비영리법인·단체와 세부추진사항 협의

- 경기도 지정신청 관련 절차준비, 독립사무공간 확보(신축검토), 시설장 및 직원공고채용, 기존 일자리사업 이관 등

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 시니어클럽 창립 세부추진계획 수립	◦ 시니어클럽 창립	◦ 시니어클럽 운영	◦ 시니어클럽 운영	◦ 시니어클럽 운영

□ 연도별 소요예산

구 분	총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	1,650	-	300	400	450	500
도비	105	-	30	25	25	25
시비	1,545	-	270	375	425	475

2-4-3 시립 요양원 건립

〈 사회복지과 노인복지팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규·계속 / 임기내·임기후 / 지자체·국책)	중앙정부 등 협의사항
시립요양원 건립	시립요양원 건립여부	신규 / 임기내 / 국책(국비지원)	보건복지부 협의완료

□ 사업목적

○ 노인성질환자를 전문요양시설에서 돌봄으로써 가족 사회활동 계기 부여와 사회적 부담 경감을 위한 노인요양시설 건립

□ 사업개요

○ 사업위치 : 과천시 중앙동 62-14(자연녹지지역, 개발제한구역)

○ 사업규모 : 지상 5층(수용인원 140명), 주차타워 2층(47면)

- 대지면적 : 3,306㎡ / 건축면적 : 1,191.93㎡(연면적 : 4,937.10㎡)

○ 건축물 층별 구성표

구 분		층별면적	세부시설(안)	인원(명)
지상층	1층	1,051.63㎡	강당, 물리치료실, 치매전담실(12인실) 등	12
	2층	1,065.01㎡	치매전담실(12인실), 생활실, 간호사실, 요양보호사실, 프로그램실	40
	3층	1,065.01㎡	생활실, 간호사실, 요양보호사실, 프로그램실	46
	4층	1,065.01㎡	생활실, 간호사실, 요양보호사실, 프로그램실	42
	5층	690.44㎡	옥상정원, 취미교실, 식당 등	-
합 계		4,937.10㎡		140

○ 사 업 비 : 19,557백만원(국비 3,605, 도비 901, 시비 15,051)

- 부지매입비 32억원, 건축비 138억원, 설계비·부담금 등 25.5억원

- 국비 : 보건복지부 요양보험운영과 "노인요양시설 확충 기능보강사업"

* 140명(총정원) × 32,187천원(기준단가) = 4,506,250천원

* 국비 3,605백만원(80%), 도비 901백만원(20%)

□ 그간 추진사항

○ 타당성 조사(부지선정 포함), 기본계획 수립 완료('18. 6.)

○ 경기도 지방재정 투자심사 심사의뢰서 제출 완료('18. 8.)

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 기본계획 용역 : '18. 1월 ~ '18. 6월 (완료) ◦ 지방재정투자심사 심사의뢰서 제출 : '18. 8월 (완료) ◦ 과천지방중기재정계획 변경 : '18. 9월(신청완료) ◦ 경기도 정기 지방재정투자심사 심사 : '18. 11월 ◦ G·B 관리계획 변경 용역 : '18. 11월	◦ 국비보조금 신청 ◦ 도시관리계획 변경 ◦ 부지 감정평가 ◦ 부지매입 ◦ 실시설계 용역 발주 및 건축설계 공모	◦ 건축착공 ◦ 운영조례 제정	◦ 공사준공 ◦ 위탁업체 선정	◦ 시설운영

□ 연도별 소요예산

구 분	총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	19,557	52	4,000	7,803	7,702	-
국비	3,605	-	-	1,803	1,802	-
도비	901	-	-	451	450	-
시비	15,051	52	4,000	5,549	5,450	-

2-4-4 장애인단기거주시설 및 보호작업장 설치

〈 사회복지과 사회복지팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
장애인단기거주시설 및 보호작업장 설치	시설 설치 여부	신규 / 임기내 / 지자체(시비)	해당없음

□ 사업목적

○ 장애인 보호자의 휴식기회 제공 및 장애인의 직업적응 능력 향상과 근로의 기회 제공

□ 사업개요

구 분	단기거주시설	보호작업장
기능 및 수용규모	일시(30일)보호 (주거 및 일상생활 지원) 등록장애인 10-30인 이하	보호조건 하에 근로기회 제공 (노동의 대가로 임금 지급) 장애인 10명이상(3급이상 80%)
시설규모	건축연면적 66㎡이상	건축연면적 90㎡이상
종사자수	6명(시설장, 복지사, 조리원 등)	4명(시설장, 교사, 사무원 등)
소요예산	273,137천원(운영비,인건비) * 시설 개보수 등 비용 별도	206,189천원(운영비,인건비) * 시설 개보수 등 비용 별도

□ 그간 추진사항

○ 단기거주시설 및 보호작업장 관계자 간담회

○ 공간활용을 위한 현장확인 및 수요조사

□ 연도별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
단기거주시설	◦지역사회 내 공간확보 후 리모델링 등을 통한 전용공간 마련 협의	◦지역사회 내 공간확보 후 리모델링 및 단기거주시설 운영	◦단기거주시설 운영	◦단기거주시설 운영	◦단기거주시설 운영
보호작업장	◦민간 직업적응 훈련시설 활용방안 검토 (보호작업장으로 전환 등)	◦민간 직업적응 훈련시설 활용방안 확정 및 추진	◦민간직업적응훈련시설 운영	◦민간직업적응훈련시설 운영	◦민간직업적응훈련시설 운영 (지식정보타운 내 대체공간 확보)

□ 연도별 소요예산 (※시설 개보수비용 별도)

구 분	총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	2,405	481	481	481	481	481
단기거주시설	1,370	274	274	274	274	274
보호작업장	1,035	207	207	207	207	207

2-4-5-1 사회복지사 처우개선

〈 복지정책과 복지허브팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
사회복지의 날 행사 및 장기근속자 유급휴가 지원	행사운영비 지원 및 유급휴가제도 시행 여부	신규 / 임기내 / 지자체(시비)	해당없음

□ 사업목적

○ 과천시 사회복지시설 등에 종사하는 사회복지사의 사기진작과 처우 개선을 통해 양질의 복지서비스를 제공하고자 함

□ 사업개요

○ 사회복지의 날 행사운영비 지원

- 9월 7일 사회복지의 날 행사운영비 지원 : 5백만원

○ 장기근속자 유급휴가 지원

- 세부계획 수립 : '18년 11월까지
- 장기근속자 유급휴가제도 시행 : '19년 1월부터

* 5년이상 2일, 7년이상 3일, 10년이상부터 5년단위로 유급휴가 5일 지급

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 장기근속자 유급휴가 제도 계획수립	◦ 사회복지의 날 행사운영비 지원 ◦ 유급휴가 실시	◦ 사회복지의 날 행사운영비 지원 ◦ 유급휴가 실시	◦ 사회복지의 날 행사운영비 지원 ◦ 유급휴가 실시	◦ 사회복지의 날 행사운영비 지원 ◦ 유급휴가 실시

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
20	-	5	5	5	5

2-4-5-2 노인복지시설종사자 처우개선

〈 사회복지과 노인복지팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
노인복지시설종사자 가계지원비 지원	가계지원비 지원여부	신규 / 임기내 / 지자체(시비)	해당없음

□ 사업목적

○ 노인주거·노인의료·재가노인복지시설에 종사하는 요양보호사의 처우개선을 통해 서비스 질 향상 도모

□ 사업개요

○ 사업대상 : 56명

- 급여상황 : 구세군 요양원(2), 노인재가복지시설(큰소망 제외), 노인돌봄시설 종사자의 급여가 열악한 상황임
- 특히, 노인의료복지시설 2개소는 최저임금 인상과 함께 처우개선비 월100천원을 폐지하였음(국민건강보험공단)

계	노인주거복지시설 (1)	노인의료복지시설 (2)	노인재가복지시설		노인돌봄시설 (기본 및 응급8명, 노인일자리 2명)
			큰소망 주간보호	그 밖의 주간보호	
인원수	5	33	1	7	10
월급여액	230만원	190만원	230만원	157만원	165-170만원
비고	사복시설 인건비	장기요양보험	사복시설 인건비		최저인건비 적용

* 주거시설은 구세군양로원, 의료시설은 구세군 요양원(2), 그 밖의 주간보호시설은 A+과천행복, 노인복지관, 과천주간보호센터임

○ 소요예산 : 60백만원

- 산출내역 : 100,000원 × 50명 × 12개월

* 2018년 2회 추경반영 : 100,000원 × 50명 × 4개월 = 20,000천원

□ 세부추진계획

○ 비교적 처우가 열악한 분야(노인의료복지시설, 재가노인복지시설, 노인돌봄시설) 중심으로 가계지원비 월100천원 추가지급

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 요양보호사처우개선 세부추진계획 수립	◦ 요양보호사 가계지원비 지급	◦ 요양보호사 가계지원비 지급	◦ 요양보호사 가계지원비 지급	◦ 요양보호사 가계지원비 지급

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
260	20	60	60	60	60

2-4-6 교통약자 이동지원센터 차량 증차 및 이용 확대

〈 교통과 교통행정팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
차량 증차(6대) 및 이용시간 확대	차량 증차(6대) 및 이용시간 확대	계속 / 임기내 / 지자체(도비지원)	해당없음

□ 사업목적

○ 대중 교통수단 이용이 어려운 교통약자(장애인, 노약자, 임산부 등)에게 교통복지서비스를 제공하고자 함

□ 교통약자 이동지원센터 확대운영

○ 위탁기관 : 사)과천시지체장애인협회

○ 위탁기간 : 2019. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.(3년)

○ 운영요원 : 8명(센터장1, 운전원6, 콜 상담직원 1)

○ 운영차량 : 6대(4대→6대)

○ 운영시간 : 평일 9시~18시, 예약제 및 무료운영

○ 이용대상 : 장애인, 65세 이상 고령자, 임산부 등 교통약자

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 수요조사 ◦ 위탁기관 공개모집	◦ 교통약자 이동지원 시스템 구축 ◦ 예비차 활용 및 운전원 확충 ◦ 증차 및 운전원 확충	◦ 효율적인 센터 운영	◦ 효율적인 센터 운영	◦ 효율적인 센터 운영

□ 연도별 소요예산

구 분	총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	1,865	296	456	371	371	371
도비	197	61	34	34	34	34
시비	1,668	235	422	337	337	337

2-4-7-1 청년 스타트업 허브

〈 산업경제과 미래산업전략팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
청년허브 공간마련 및 사업지원	청년허브 공간마련 및 지원사업 추진여부	신규 / 임기내 / 지자체(시비)	해당없음

□ 사업목적

○ 청년의 지역 경제활동 참여 확대로 '도심에 사람이 모이게 하자' 전략과 활력 넘치는 도시를 만들기 위하여 청년 창업모델 구축

○ 청년창업 활성화를 위한 주거형 창업공간을 조성하여 청년들에게 체계적인 창업의 기회를 제공하여 양질의 일자리 창출

□ 사업개요

○ 청년 창업 환경조성 및 지원시설 확충

- 청년 창업 아이템 발굴 코칭 및 창업지도, 아카데미 진행
- 청년우대 창업자금 매칭 및 커뮤니티 협업 공간 운영
- 청년창업자 주거형 창업 공간 조성

○ 청년 창업 활성화 지원

- 관내 소재 청년 모임·단체 활동에 필요한 사업(사업공모제 운영)
- 빈 점포를 활용한 청년상인 창업지원 사업

* 새서울프라자 내 청년상인 창업지원 사업(8개 점포) 지원

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 창업자금 지원 ◦ 마케팅 지원	◦ 청년허브 공간마련 ◦ 사업공고 ◦ 신청서 접수·지원	◦ 사업공고 ◦ 신청서 접수·지원	◦ 사업공고 ◦ 신청서 접수·지원	◦ 사업공고 ◦ 신청서 접수·지원

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
1,252	42	910	100	100	100

2-4-7-2 5060세대 이모작 프로젝트

〈복지정책과 일자리팀, 교육청소년과 평생학습팀〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
5060세대 인생이모작 프로그램 및 취업성공 지원사업 추진	인생이모작 프로그램 및 취업성공 지원 사업 추진 여부	신규 / 임기내 / 지자체(시비)	해당없음

□ 사업목적

○ 5060세대를 포함한 4060세대 취업을 희망하는 구직자들이 편안하게 취업하도록 지원

○ 100세 시대, 인생 재도약을 위한 프로그램 지원하여 제2의 인생출발을 위한 토대를 제공하고 노동시장으로의 참여를 원활하게 하고자 함

□ 사업개요

○ 기　　간 : 2018년 ~ 2022년

○ 대　　상 : 40대 ~ 60대

○ 사업내용

- 재무관리, 건강관리, 관계형성, 시간계획, 경력설계, 적성검사, 전문가 상담 등을 내용으로 하는 인생 이모작 프로그램 운영
- 취업전문 컨설턴트와 함께하는 중장년 취업 성공프로그램 운영
- 취업 자격증 과정 운영, 일자리 행사로 직접 현장채용 유도

○ 사 업 비 : 253백만원 (일자리팀 147백만원 / 평생학습팀 106백만원)

□ 연도별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
일자리팀	◦ 취업성공프로그램, 일자리박람회·경비 신임교육 등 추진	◦ 취업성공프로그램, 일자리박람회, 자격증과정 추진	◦ 취업성공프로그램, 일자리박람회, 자격증과정 추진	◦ 취업성공프로그램, 일자리박람회, 자격증과정 추진	◦ 취업성공프로그램, 일자리박람회, 자격증과정 추진
평생학습팀	◦ 5060 인생이모작 프로그램 운영	◦ 5060 인생이모작 프로그램 운영	◦ 5060 인생이모작 프로그램 운영	◦ 5060 인생이모작 프로그램 운영	◦ 5060 인생이모작 프로그램 운영

□ 연도별 소요예산

구 분	총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	253	21	58	58	58	58
일자리팀	147	15	33	33	33	33
평생학습팀	106	6	25	25	25	25

2-4-7-3 여성 맞춤형 일자리 제공

〈 사회복지과 여성행복팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체·국책)	중앙정부 등 협의사항
여성 맞춤형 일자리 연계 (연간 200명)	여성일자리 연계 실적 (연간 200명)	계속 / 임기내 / 국책(국비지원)	해당없음

□ 사업목적

○ 경력단절 예방 및 극복을 위한 여성 특화 직업훈련 및 일자리 알선

○ 일·가정 양립할 수 있는 맞춤형 일자리 발굴·제공

□ 사업개요

○ 기　　간 : 2018년 ~ 2022년

○ 대　　상 : 경력단절여성

○ 내　　용 : 여성인력개발, 취·창업 지원, 일자리 발굴

○ 사 업 비 : 800백만원

□ 추진계획

○ 인력개발(역량강화) 및 여성 인력 DB 구축

- 학교안전지도사 과정 등 직업교육 및 전문자격증 취득 강좌 운영
- 창의전래놀이지도사 양성과정 등 디딤돌 강좌 운영

*디딤돌강좌 : 학습동아리 중심으로 심화과정 및 최소한의 경력과 숙련기회를 제공하는 과정

○ 취·창업 지원

- 직업상담 및 취업연계 지원(새일여성인턴십 지원 등)
- 창업지원 : 여성 협동조합 설립 컨설팅 지원, 나비마켓 핸드메이드 제품 판매 및 홍보
- 취·창업자 사후관리 : 직장맘 자녀 진로진학컨설팅, 별별특강, 기업환경 개선사업 지원(광역새일센터와 연계)
- 취업정보 제공 : 전문가 초청 미니콘서트(월2회), 스피치 특강 등 역량강화 교육 실시

○ 일자리 발굴

- 강사뱅크 : 강사 인력풀 구성 및 수요처 연계 지원
- 수요처 발굴 및 취업 연계 : 유관 기관과의 MOU 확대

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 직업교육 및 전문 자격증 취득 강좌 운영 ◦ 디딤돌 강좌 운영 및 취·창업 연계 ◦ 취·창업자 사후관리 ◦ 일자리 발굴	◦ 직업교육 및 전문 자격증 취득 강좌 운영 ◦ 디딤돌 강좌 운영 및 취·창업 연계 ◦ 취·창업자 사후관리 ◦ 일자리 발굴	◦ 직업교육 및 전문 자격증 취득 강좌 운영 ◦ 디딤돌 강좌 운영 및 취·창업 연계 ◦ 취·창업자 사후관리 ◦ 일자리 발굴	◦ 직업교육 및 전문 자격증 취득 강좌 운영 ◦ 디딤돌 강좌 운영 및 취·창업 연계 ◦ 취·창업자 사후관리 ◦ 일자리 발굴	◦ 직업교육 및 전문 자격증 취득 강좌 운영 ◦ 디딤돌 강좌 운영 및 취·창업 연계 ◦ 취·창업자 사후관리 ◦ 일자리 발굴

□ 연도별 소요예산

구 분	총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	1,030	166	207	215	219	223
국비	150	25	29	30	32	34
도비	175	31	33	35	37	39
시비	705	110	145	150	150	150

2-4-8 마을기업·협동조합·사회적기업 활성화를 위한 사회적경제지원센터 설립

〈 복지정책과 사회적공동체팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규·계속 / 임기내·임기후 / 지자체·국책)	중앙정부 등 협의사항
사회적경제지원센터 설립	센터 설립 여부	신규 / 임기내 / 지자체(시비)	해당없음

□ 사업목적

○ 지역 내 다양한 사회적 경제(사·경) 조직의 성장을 지원, 이웃과 마을을 살리는 상생하는 따뜻한 경제 생태계 조성하는 중추적 역할 수행

□ 사업개요

○ 사업대상

- 과천시 사회적경제조직 : 총43개(사회적기업1, 마을기업4, 협동조합38)
- 사회적경제 조직으로 발전가능 자원 : 마을공동체 80여 개

○ 설립근거

- 과천시 사회적경제 육성 및 지원에 관한 조례 제23조

○ 착안사항 : 민·관 거버넌스를 효율적으로 구현할 수 있는 조직 형태

○ 운영방향 : 현장경험과 실력을 갖춘 사·경 분야 전문가 채용 운영(직영) 또는 마을의 사·경 조직 등에 위탁운영(민간위탁) * 사·경 조직 등 시민사회 성원들과 사·경 조직의 확장성과 지속가능성을 담보하는 조직운영 방향을 함께 고민, 최적의 운영방향 도출

○ 사업내용

- <1단계> : 사회적 경제 지원센터 설립 여건 조성

  ㄱ "왜, 사회적 경제인가" 인식 아카데미, 홍보 등을 통한 시민사회 분위기 조성

  * 시민대상 인식교육, 사·경 분야 활동가 교육, 사·경 연대 한마당 개최 등

  ㄴ 센터 운영 역량을 갖춘 사회적 경제 조직체 성장 지원 활동

- <2단계> : 사회적 경제 지원센터 준비(조직구성, 공간 등) 및 출범

  * 센터운영의 기본방향 확정 시기와 연동

○ 단계별 추진을 위한 행정사항

<1단계>

- 사·경 분야 전문(마을)활동가 우선채용(기간제) : '18년 하반기

※ 시민사회의 사·경조직을 이해하고 단계적 사업지원, 육성방안, 사업 발굴, 사·경이 마을내 선순환 경제 주체로서 마을의제를 다루고 자치역량을 키워 가도록 도울 수 있는 자. 사·경지원센터 운영을 위한 민관거버넌스 토대확립

<2단계>

- 인력 구성 : 전문직 채용 또는 위탁조직 인력 규모 확정

※ 조직운영방법(직영·위탁)에 따라 인력 채용방법, 자격, 규모 결정(1~3명) 단, '19년도부터 센터출범을 본격적으로 준비할 전문가 우선 채용(1명)

- 공간 확보 : 시청, 그 외 타 센터(창업지원센터) 공동사용 또는 별도 공간 마련

※ 사·경 지원 센터가 공간활동 또는 공간지원 사업까지 포괄할 경우 복합 공간 필요

- 소요예산 : 90백만원(조직인력 3명 계상 시) ※ 별도공간 운영 시 시설임차 등 일반운영비 별도

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 시민사회 사·경조직 의견수렴 등 ◦ 기반조성 사업, 사·경 육성 지원사업 추진 ◦ 기간제 채용	◦ 전문인력 채용 1인 ◦ 센터운영 방향 수립	◦ 센터 본격 출범 ◦ 사업 추진	◦ 센터 운영 및 사업 추진	◦ 센터 운영 및 사업 추진

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
313	8	35	90	90	90

※ 조직운영 방법(직영·위탁), 인력규모, 운영공간 결정에 따라 사업비 변경 가능

2-5. 시민이 주인되는 자치행정

관리번호	실천과제	추진부서
2-5-1	시장 직속 시민사회소통관 신설	총무과
2-5-2	참여예산제, 시민감사제 강화로 예산 집행 합리화	기획감사담당관
2-5-3	동별 참여예산제 강화, 주민이 원하는 마을 만들기 지원	기획감사담당관
2-5-4	각종 공청회의 충분한 사전홍보로 시민참여 최대한 보장	기획감사담당관

2-5-1 시장 직속 시민사회소통관 신설

〈 총무과 인사팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
시민사회소통관 신설	시민사회소통관 신설 여부	신규 / 임기내 / 지자체(시비)	해당없음

□ 사업목적

○ 민선7기 출범에 따라 전문성 확보를 통한 행정서비스 향상을 위해 도입된 전문임기제공무원 제도를 반영하여 시민과의 소통창구 기능을 강화하고 복잡·다양한 행정수요에 효율적으로 대처하기 위한 시민사회소통관을 신설하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : '18. 7 ~ 9월 중

○ 내 용 : 시민소통정책, 갈등조정, 시민여론분석 등 시민 및 대외협력 분야의 시장 보좌기능 강화를 위한 시민사회소통관 채용·운영

※「지방공무원 임용령」제3조의2제1의2호에 따라 전문임기제공무원제도 근거 규정 마련 (과천시 행정기구 설치조례 시행규칙에 반영 : '18. 8월)

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 관련규정 마련 및 절차 추진 ◦ 시민사회소통관 채용	◦ 성과평가 및 모니터링	◦ 성과평가 및 모니터링	◦ 성과평가 및 모니터링	◦ 성과평가 및 모니터링

□ 연도별 소요예산

○ 인건비 : 연 58백만원(전문임기제 5급 1명 증원)

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
267	19	59	61	63	65

* 공무원 인건비 인상률 연 3% 적용 작성(인상, 동결 등 감안)

2-5-2 참여예산제, 시민감사제 강화로 예산 집행 합리화

〈 기획감사담당관 예산팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
참여예산제 확대 시행 및 시민감시제 도입	시민감시제 도입 여부	신규 / 임기내 / 지자체(시비)	해당없음

□ 사업목적

○ 시민이 예산편성에 직접 참여하는 참여예산제 확대 및 예산집행 과정에 시민이 참여하는 시민감시제 실시로 예산집행의 합리화 도모

□ 사업개요

○ 참여예산제 확대 시행

- 시민참여 확대를 위한 제도 홍보 및 교육 강화
- 참여예산 사업 발굴 및 사업 추진과정 시민감시

○ 주민참여예산 시민감시제 도입

- 예산집행과정에 시민이 참여하는 시민감시관 선발 : 2019년

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 참여예산제 정착 및 발전	◦ 참여예산제 확대 ◦ 시민감시관 선발	◦ 참여예산제 지속시행 ◦ 주민참여예산 시민감시제 시행	◦ 참여예산제 지속시행 ◦ 주민참여예산 시민감시제 시행	◦ 참여예산제 지속시행 ◦ 주민참여예산 시민감시제 시행

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
386	51	72	81	86	96

2-5-3 동별 참여예산제 강화, 주민이 원하는 마을 만들기 지원

〈 기획감사담당관 예산팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
동 지역회의 위원 역량 강화 및 주민이 원하는 마을 만들기 확대 지원	동 지역회의 위원 역량 강화사업 실시여부	신규 / 임기내 / 지자체(시비)	해당없음

□ 사업목적

○ 동 지역회의 위원의 역량 강화를 통한 동별 참여예산제 강화 및 주민이 원하는 마을 만들기 사업 적극 지원

□ 사업개요

○ 동별 참여예산제 강화

- 동 지역회의 위원 확대 구성 및 교육 강화
- 동 지역회의 위원과 주민참여예산위원회와 합동 워크숍 실시

○ 주민이 원하는 마을만들기 지원

- 동 주민자치위원회 주관 주민이 원하는 마을 만들기 사업 예산 적극 지원

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 동별 참여예산제 운영 ◦ 주민이 원하는 마을 만들기 사업 예산지원	◦ 동별 참여예산제 확대 및 교육 강화 ◦ 주민이 원하는 마을 만들기 사업 적극 지원	◦ 동별 참여예산제 사업 지속 운영 ◦ 주민이 원하는 마을 만들기 사업 적극 지원	◦ 동별 참여예산제 사업 지속 운영 ◦ 주민이 원하는 마을 만들기 사업 적극 지원	◦ 동별 참여예산제 사업 지속 운영 ◦ 주민이 원하는 마을 만들기 사업 적극 지원

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
395	22	84	92	95	102

2-5-4 각종 공청회의 충분한 사전홍보로 시민참여 최대한 보장

〈 기획감사담당관 홍보팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
공청회 사전홍보 강화	언론보도, SNS홍보, 홈페이지게시, 반상회보, 시정소식지 게재 여부	계속 / 임기내 / 지자체(비예산)	해당없음

□ 사업목적

○ 각종 공청회의 충분한 사전홍보로 시민참여 최대한 보장

□ 사업개요

○ 관련부서 공청회 계획시 홍보계획도 병행 수립하여 효율적인 홍보가 되도록 홍보팀과 부서간 협조체제 구축

- 이슈가 되는 부분 중점 홍보하여 시민들의 직접적인 참여 활성화

○ 각종 공청회시 언론사 보도자료 배포, 자체 운영 SNS(블로그, 페이스북 등), 시정소식지 등을 이용한 반복 홍보를 통해 **시민들에게 공청회 사전 정보 충분히 제공**

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 공청회 사전홍보 실시	◦ 공청회 사전홍보 실시	◦ 공청회 사전홍보 실시	◦ 공청회 사전홍보 실시	◦ 공청회 사전홍보 실시

□ 연도별 소요예산 : 비예산

Ⅲ. 시민이 편안한 과천, 아름다운 마을공동체

시민과 함께 가꾸겠습니다

3-1. 중앙동　　3-2. 갈현동

3-3. 별양동　　3-4. 부림동

3-5. 과천동　　3-6. 문원동

3-1. 중앙동

관리번호	실천과제	추진부서
3-1-1	중앙로 새술막길 차도·인도 정비 추진	건설과
3-1-2	관문로 아름다운 숲길 정비	산업경제과
3-1-3	정부과천청사 유휴지 시민주차장으로 활용	도시정책과
3-1-4	온온사 등 문화재 보존 및 정비	문화체육과
3-1-5	KT 앞 지하보도 보행권 확보 방안 마련	건설과

3-1-1 중앙로 새술막길 차도·인도 정비 추진

〈 건설과 도로시설팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
새술막길 차도·인도 정비 실시	공사 준공 여부	신규 / 임기내 / 지자체(시비)	해당없음

□ 사업목적

○ 중앙동 상가지역 내 보·차도 정비를 통하여 쾌적하고 안전한 도로 및 보행환경 조성

□ 사업개요

○ 위　　치 : 중앙동 상가지역 내 새술막길

○ 규　　모 : L = 380m

○ 사 업 비 : 415백만원

○ 추진방향 : 보·차도 정비를 통한 쾌적한 보행공간 확보

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 정비방안 검토	◦ 실시설계 ◦ 착공 및 준공			

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
415	-	415	-	-	-

3-1-2 관문로 아름다운 숲길 정비

〈 산업경제과 공원조경팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
관문로 아름다운 숲길정비사업 시행	숲길정비사업 시행여부	계속 / 임기내 / 지자체(도비지원)	해당없음

□ 사업목적

○ 도로변 가로수 및 녹지대 정비로 녹색공간 확충을 통한 시민들의 정서 함양 도모 및 주거만족도 제고

□ 사업개요

○ 기　　간 : 연중

○ 구　　간 : 관문로 / 1.0km

○ 사업내용 : 퇴엽제거, 풀뽑기, 전정, 시비, 병해충방제, 관목 및 지피류 보식, 생육환경개선 등

(교목 - 은행나무 외 1종 619주 / 관목 - 철쭉 외 1종 4,987주)

○ 사 업 비 : 160,000천원 (도비48,000천원, 시비112,000천원)

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 지속적인 정비로 건전한 수목생육환경 조성 및 명품가로경관조성	◦ 지속적인 정비로 건강한 수목생육환경 조성 및 명품가로경관조성	◦ 환토작업 등을 포함한 생육환경개선공사를 통해 보다 건강한 가로경관 조성	◦ 지속적인 정비로 건강한 수목생육환경 조성 및 명품가로경관조성	◦ 환토작업 등을 포함한 생육환경개선공사를 통해 보다 건강한 가로경관 조성

□ 연도별 소요예산

구 분	총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	338	19	160	70	19	70
도비	48	-	48	-	-	-
시비	290	19	112	70	19	70

3-1-3 정부과천청사 유휴지 시민주차장으로 활용

〈 도시정책과 도시행정팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
정부과천청사 유휴지 시민주차장으로 활용	시민주차장 활용 여부	신규 / 임기내 / 지자체(비예산)	행정안전부 협의

□ 사업목적

○ 정부과천청사 내 유휴지를 시민 주차장으로 활용

□ 사업개요

○ 유휴지 일반 현황

지번		면적	지목	소유	용 도	실제 사용현황	비고
중앙동	4	19,497	대	행정안전부	공공청사	직원 주차장	
	5	30,979	대		공공청사	운동장 (축구, 야구)	
	6	26,252	대		공공청사	나대지 (쉼터)	

○ 활용방안

- 청사종합 개발과 연계 효율적인 사용방안 마련
- 4번지 주차장은 청사 직원용으로 사용 → 시민 누구나 사용토록 요청
- 6번지 일부에 과천시민과 시민회관, 운동장 이용자가 사용할 수 있도록 주차장을 조성하고자 토지 사용 지속 요청

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 중앙정부 협의	◦ 중앙정부 협의	◦ 중앙정부 협의		

□ 연도별 소요예산 : 비예산

3-1-4 온온사 등 문화재 보존 및 정비

〈 문화체육과 문화팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규·계속 / 임기내·임기후 / 지자체·국책)	중앙정부 등 협의사항
문화재 상시정비 및 활용사업 추진	신규 활용사업 추진여부	계속 / 임기내 / 지자체(시비)	해당없음

□ 사업목적

○ 온온사 등 문화재를 보존·정비하고 활용하여 문화유산의 현대적 가치를 되살리고 시민의 전통문화 향유기회 확대

□ 사업개요

○ 문화재 긴급보수 및 주변 조경관리 등 상시 정비체계 유지

○ 과천역사 및 문화재를 활용한 콘텐츠 제작 (뮤지컬 등)

○ 문화재 활용 공연 및 교육·체험 프로그램 확대 운영

- 무형문화재 전승공연, 과천축제 공연, 역사문화산책 등

○ 온온사 등 문화유산 복원 및 활용 기반 조성

- 온온사 주변 건강가정지원센터·환경미화장비 보관소 및 향교주변 정비
- 정조대왕 능행차·과천무동답교놀이 등 문화재 활용 기반 마련

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 문화재 보수 및 정비 ◦ 공연 및 프로그램 운영	◦ 문화재 보수 및 정비 ◦ 문화콘텐츠 제작·공연 ◦ 공연 및 프로그램 운영	◦ 문화재 보수 및 정비 ◦ 공연 및 프로그램 운영 ◦ 문화콘텐츠 보완발전	◦ 문화재 보수 및 정비 ◦ 공연 및 프로그램 운영 ◦ 온온사·향교 주변 정비	◦ 문화재 보수 및 정비 ◦ 공연 및 프로그램 운영

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
1,362	42	270	250	550	250

3-1-5 KT앞 지하보도 보행권 확보 방안 마련

〈 건설과 도로시설팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
시민의견 수렴을 통한 활용방안 마련 및 정비	정비완료 여부	신규 / 임기내 / 지자체(시비)	해당없음

□ 사업목적

○ 시민들이 안전하게 통행할 수 있는 보행자 도로설치

□ 사업개요

○ 위　　치 : 중앙동 KT앞

○ 규　　모 : L=41.1m, B=5.4m, H=2.7m, 입출구부 4개소

○ 시설물 준공년도 : 1994년

※ '전화국 앞 지하보도 존치여부 및 활용방안 연구용역' 2013년 8월 시행

○ 추진방향 : 시민의견을 수렴하여 활용방안을 검토하고, 이에 따른 설계 및 공사 추진

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 활용방안 구상	◦ 활용방안 구상 (시민의견 수렴)	◦ 활용방안에 따른 사업추진		

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
520	-	20	500	-	-

※ 시민의견 수렴 결과에 따라 소요예산 변동가능

3-2. 갈현동

관리번호	실천과제	추진부서
3-2-1	과천대로 방음터널 설치	도시사업과
3-2-2	3단지 지하도로 정비 및 미관사업 추진	건설과
3-2-3	마을돌봄나눔터 지원 확대	사회복지과
3-2-4	가정용 미니 태양광발전 시범사업 추진	산업경제과
3-2-5	로컬푸드 직매장 운영	산업경제과

3-2-1 과천대로 방음터널 설치

〈 도시사업과 정보타운조성팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규·계속 / 임기내·임기후 / 지자체·국책)	중앙정부 등 협의사항
과천대로 방음터널 설치	방음터널 설치 여부	계속 / 임기내 / 기타(시·도·LH분담)	LH 협의

□ 사업목적

○ 과천지식정보타운 공공주택지구 조성사업 광역교통개선대책의 일환으로 추진하는『국도47호선 우회도로 개설공사』에 3단지 인근 방음시설 사업비를 반영하여 추진

※ 국도47호선 우회도로 개설공사 사업개요

- 기간 : 2016.12월 ~ 2020.12월 / 규모 : L=2.81㎞, B=32m / 시행 : 한국토지주택공사

□ 사업개요

○ 방음터널 설치공사

- 국도47호선 개설공사에 광역교통개선대책에서 결정된 방음시설 사업비를 반영하고, 확보된 예산범위 내에서 양방향 방음터널 설치 검토 중
- 사업비 분담내역

(단위 : 억원)

구 분	계	경기도	과천시	L H	
				309호선	47호선
사업비	309	157	104	20	28

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 방음시설 설계착수 ◦ 설계변경 중간보고	◦ 설계변경 완료 ◦ 기초공사 착수	◦ 방음시설 설치		

※ 공사진행, 관련 인허가 및 관계기관 협의 등에 따라 변경 가능

□ 연도별 소요예산

구 분	총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	30,900	10,000	18,100	2,800	-	-
도비	15,700	10,000	5,700	-	-	-
시비	10,400	-	10,400	-	-	-
LH	4,800	-	2,000	2,800	-	-

3-2-2 3단지 지하도로 정비 및 미관사업 추진

〈 건설과 도로시설팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
3단지 지하도로 정비 및 미관개선	공사준공 여부	신규 / 임기내 / 지자체(시비)	해당없음

□ 사업목적

○ 노후된 지하도로의 미관정비로 쾌적한 보차 통로 확보

□ 사업개요

○ 위　　치 : 래미안슈르 312동 앞(과천대로 하부)

○ 규　　모 : L=89.4m, B=17.5m, 3련 박스

○ 사 업 비 : 250백만원

○ 추진방향

- 래미안슈르 312동에서 구리안길 접속구간 통로박스의 불량한 도로노면, 배수시설 정비 및 미관 개선
- 국도47호선 우회도로 계획노선에 기존 구리안길 마을도로와 중첩되어 있어 관련부서인 도시사업과와 협의를 통하여 적기 추진

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 정비방안 검토	◦ 실시설계 ◦ 착공 및 준공			

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
250	-	250	-	-	-

3-2-3 마을돌봄나눔터 지원 확대

〈 사회복지과 여성행복팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규·계속 / 임기내·임기후 / 지자체·국책)	중앙정부 등 협의사항
마을돌봄나눔터 수요지역 추가 설치	추가설치 여부	계속 / 임기내 / 국책(국비지원)	해당없음

□ 사업목적

○ 돌봄서비스 공백이 큰 초등학교 저학년 아동을 중심으로 지역사회가 함께하는 돌봄 사각지대 해소

□ 사업개요

○ 장　　소 : 마을·아파트 단위 유휴 공간 및 공용 공간

○ 대　　상 : 초등학생(맞벌이 가정, 저학년 등 우선순위에 의거 이용)

○ 운영내용 : 출결관리, 숙제 수행지도, 간식 제공, 돌봄 프로그램 운영 등

○ 지원내용 : 시설 리모델링비 및 인건비 지원

□ 그간 추진상황

구분	레미안슈르 마을돌봄나눔터	부림동 마을돌봄나눔터
면　적	155㎡ (공동주택단지 내)	74 ㎡ (주민센터 내)
개소일	2016년 2월 27일	2016년 12월 27일
이용인원	33명/33명	29명/30명
운영시간	13:00-19:00(방학중 09:00-19:00)	
운영인력	각 2명(전담1, 보조1)	
'18년 사업비	80,000천원(운영비 : 76,042천원, 사업비 : 3,958천원)	

□ 추진계획

○ 종사자 근무여건 개선을 위한 보조인력 배치

- 공공근로, 장애인일자리 등 공공일자리를 통한 환경정비 등 지원

○ 지역아동 돌봄서비스 수요-공급 현황 분석을 통한 마을돌봄나눔터 확대 운영

- 중앙동 다목적센터 2층 (85㎡) : 2019년 하반기 개소 예정

  * 소요예산 : 47,444천원(시설비 및 운영비/정부 공모사업 참여 예산 기 확보)

- 향후 공동주택 재건축, 신규 개발지구 공동주택 단지는 설계 단계부터 시설 반영 협의

  * 지식정보타운 행복주택(S12BL) 단지내 추가 설치 검토 중

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 마을돌봄나눔터 2개소 운영	◦ 마을돌봄나눔터 3호점 개소(중앙동) 및 운영	◦ 수요지역 지속모니터링 - 주민공동시설활용 협의 및 설치 ◦ 마을돌봄나눔터 운영	◦ 수요지역 지속모니터링 - 주민공동시설활용 협의 및 설치 ◦ 마을돌봄나눔터 운영	◦ 수요지역 지속모니터링 - 주민공동시설활용 협의 및 설치 ◦ 마을돌봄나눔터 운영

□ 연도별 소요예산

구 분	총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	1,088	80	168	230	280	330
국비	344	-	44	75	100	125
시비	744	80	124	155	180	205

3-2-4 가정용 미니 태양광발전 시범사업 추진

〈 산업경제과 미래산업전략팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
아파트 신재생에너지 옵션제도 전국최초 도입	아파트 신재생에너지 옵션제도 도입여부	신규 / 임기내 / 지자체(시비)	해당없음

□ 사업목적

○ 신재생에너지 보급 활성화를 위해 아파트 등 공동주택 분양할 때 공공택지에 조성되는 아파트의 입주자들이 의무적으로 '신재생에너지(베란다형 태양광) 옵션'을 선택할 수 있도록 하고 민간택지에는 건설사들이 옵션 제공 여부를 선택할 수 있도록 제도 시행

□ 사업개요

○ 아파트 등을 분양할 때 베란다형 태양광 등 신재생에너지에 대해 소비자가 구입여부를 선택할 수 있는 신재생에너지 옵션 시행

○ 재건축 아파트의 경우 신재생에너지 옵션제는 '승인권자는 기타 필요하다고 인정되는 사항을 분양공고문에 제시할 수 있다'는 「주택공급에 관한 규칙」을 근거로 하여 건축위원회 심의대상 및 사업승인 대상 등 과천에서 분양하는 모든 공동주택에 적용

* 과천시 미니(베란다형) 태양광 발전시설 사업시행 : '18년 6월부터

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 관계부서 협의	◦ 제도마련	◦ 사업시행	◦ 사업시행	◦ 사업시행

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
155	15	20	40	40	40

3-2-5 로컬푸드 직매장 운영

〈 산업경제과 도시농업팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규·계속 / 임기내·임기후 / 지자체·국책)	중앙정부 등 협의사항
생산자와 소비자간의 로컬푸드 직매장 연계 추진	로컬푸드 생산자·소비자 연계 판매실적	계속 / 임기내 / 지자체(시비)	해당없음

□ 사업목적

○ 로컬푸드 직매장 운영으로 농산물유통 활성화

○ 지역농산물 이용촉진 및 친환경 신선농산물 공급으로 소비자 신뢰구축

□ 사업개요

○ 사업기간 : 기 운영중인 로컬푸드 직매장과 연계 추진

○ 장　　소 : 과천시 별양로 178(부림동 47-1) 농협하나로마트내(450㎡)
로컬푸드 직매장 운영(40㎡) ⇒ 2014. 4. 10. 개장

○ 로컬푸드 작목반 구성 : 51농가(2017년도 구성)

○ 로컬푸드 직매장 매출실적 : 2016년(403백만원), 2017년(454백만원)

○ 로컬푸드 작목반(생산자)과 갈현동 아파트 단지대표(소비자)간의 연계 로컬푸드 직거래 활성화

○ 로컬푸드 생산자 경쟁력 확보를 위한 생산·유통 기반시설 지원

- 농산물 포장재, 저온저장고, 시설개보수, GAP(농산물 우수관리 제도) 인증관리, 토양(용수)안전성 검사비용 지원 등

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 로컬푸드 직매장 및 생산기반구축	◦ 로컬푸드 직매장 및 생산기반구축	◦ 로컬푸드 직매장 및 생산기반구축	◦ 로컬푸드 직매장 및 생산기반구축	◦ 로컬푸드 직매장 및 생산기반구축

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
105	12	33	20	20	20

3-3. 별양동

관리번호	실천과제	추진부서
3-3-1	주차장 확충 및 주차시설 개선 (6개동 공통)	교통과
3-3-2	중앙공원 잔디밭 정비	산업경제과
3-3-3	단독주택 골목텃밭 조성	산업경제과
3-3-4	굴다리시장 환경개선	건설과
3-3-5	중심상권 개방형 화장실 지원 확대	환경위생과

3-3-1 주차장 확충 및 주차시설 개선 (6개동 공통)

〈교통과 주차관리팀, 교통시설팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
주차구획선 정비 및 확충 (1,050면)	주차구획선 정비 및 확충 완료 여부(1,050면)	신규 / 임기내 / 지자체(시비)	국토교통부 GB관리계획 변경승인

□ 사업목적

○ 관내 주차장 확충 및 주차시설 개선으로 심각한 주차난 및 주민 갈등 해소로 쾌적한 생활환경 조성

□ 사업개요

○ 사업기간 : 연중

○ 위　　치 : 과천시 일원

○ 내　　용

- 주차장 확충 : 노상·노외주차장, 지하주차장

  * 단독주택 지역(문원동, 별양동 등) 및 GB해제지역(12개소) 포함

- 주차시설 개선 : 노후 주차구획선, 바닥노면표기 정비 등

○ 소요예산 : 36,043백만원

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦지역별 실태조사 및 대상지역 선정	◦주차장 확충 (단독및GB해제지역)	◦주차장 확충 (단독및GB해제지역)	◦주차장 확충 (단독및GB해제지역)	◦주차장 확충 (단독및GB해제지역)
◦구획선 정비 ◦적치물 정비	◦구획선 정비 ◦적치물 정비	◦구획선 정비 ◦적치물 정비	◦구획선 정비 ◦적치물 정비	◦구획선 정비 ◦적치물 정비

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
36,043	4,465	1,675	8,896	18,608	2,399

※ 단독주택 지역 주차장 확충 타당성 조사 및 기본설계 용역에서 제시한 소요예산으로, 타당성 용역 및 실시설계 용역 결과에 따라 변동가능

3-3-2 중앙공원 잔디밭 정비

〈 산업경제과 공원조경팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
훼손지역 정비	훼손지역 정비여부	신규 / 임기내 / 지자체(시비)	해당없음

□ 사업목적

○ 연중 이용에 제한 없이 개방된 공간으로 이용객이 잔디식재 구간에 빈번히 출입하여 잔디의 손상이 축적되어 보식 및 관리가 필요한 실정임

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월

○ 대 상 지 : 공원면적 47,627㎡ 중 잔디훼손면적 약 8,000㎡

- 시설면적 19,009.6㎡ , 녹지면적 28,617.4㎡

○ 사 업 비 : 80백만원

○ 연중 제한 없이 잔디면적 개방으로 인한 지속적인 잔디손상

- 구간별로 잔디개방 기간을 정하여 효율적인 관리 도모

○ 기존 수목의 밀식 등으로 햇빛 투과율이 낮아 잔디 등 화초식물 생육이 지난하여 꼭 필요한 부분은 정비필요

○ 답압 및 토양의 산성화로 인하여 잔디를 비롯하여 모든 생육이 원활하지 못하므로 양질의 토양으로 개량하여 생육환경 개선

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 훼손지 정비	◦ 관리운영 - 순환식 잔디개방	◦ 관리운영 - 순환식 잔디개방	◦ 관리운영 - 순환식 잔디개방	◦ 관리운영 - 순환식 잔디개방

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
280	80	50	50	50	50

3-3-3 단독주택 골목텃밭 조성

〈 산업경제과 도시농업팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
상자(베란다)텃밭 공급	상자(베란다)텃밭 공급여부	신규 / 임기내 / 지자체(시비)	해당없음

□ 사업목적

○ 도심에서 시민누구나 참여 할 수 있는 도시농업 육성으로 정서순화 및 지역공동체 회복

○ 시민의 삶의 질 향상과 쾌적한 녹색환경 공간 조성으로 도시품격 제고

□ 사업개요

○ 하반기 골목텃밭 참여 지역 수요조사 및 주민의견 수렴

○ 단독주택 골목텃밭 조성지 선정

○ 아파트 및 단독주택을 대상으로 상자텃밭 보급
(골목텃밭 추진 불가시 아파트 베란다 텃밭 추진 검토)

○ 과천시민을 대상으로 도시농업지원센터에서 텃밭가꾸기 교육실시

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 골목텃밭 조성지 조사 및 텃밭운영 방법 검토	◦ 골목 텃밭 조성 추진(단독주택지 우선 추진)	◦ 골목 텃밭 조성 추진(단독주택지 우선 추진)	◦ 골목 텃밭 조성 추진(단독주택지 우선 추진)	◦ 신규 텃밭 조성지 조사 ◦ 골목텃밭 운영

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
220	40	45	45	45	45

3-3-4 굴다리시장 환경개선

〈 건설과 건설행정팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
굴다리시장 환경개선	환경개선 여부	계속 / 임기내 / 지자체(시비)	해당없음

□ 사업목적

○ 점포주와 원활한 협의를 통한 환경개선 및 점포 수 축소

□ 사업개요

○ 점포한계선을 지정, 점포용 LPG가스 보관창고 안전관리자 및 안내문 설치

○ 굴다리시장 입구 미끄럼 방지시설 설치 (※ 2018년 추진예정)

○ 단속강화를 통한 점포 수 자연감소 유도

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 정비구상 검토 ◦ 공사추진 완료	◦ 유지관리	◦ 유지관리	◦ 유지관리	◦ 유지관리

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
10	10	-	-	-	-

3-3-5 중심상권 개방형 화장실 지원 확대

〈 환경위생과 기후대응팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
운영보조금 지원 확대 (최대 80%)	운영보조금 지원 확대 (최대 80%) 여부	계속 / 임기내 / 지자체(시비)	해당없음

□ 사업목적

○ 중심상권 개방화장실을 시민이 쾌적하게 이용 할 수 있는 화장실 조성을 위한 운영지원금 확대

□ 사업개요

○ 대　　상 : 33개소

○ 사업내용 : 개방화장실 운영지원

- 개방화장실 운영보조금 지원 : 보조금+자부담
- 지원내용 : 편의위생용품 구입, 수도요금 등

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 개방화장실 운영보조금 지원 (50%)	◦ 개방화장실 운영보조금 지원확대 (60%)	◦ 개방화장실 운영보조금 지원확대 (70%)	◦ 개방화장실 운영보조금 지원확대 (80%)	◦ 개방화장실 운영보조금 지원 (80%)

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
205	16	24	37	64	64

3-4. 부림동

관리번호	실천과제	추진부서
3-4-1	어린이놀이터 정비, 쌈지공원 쾌적한 환경 조성	산업경제과
3-4-2	노후주택 방충·방역 서비스 지원 (6개동 공통)	보건소
3-4-3	상수도시설 정비	맑은물사업소
3-4-4	단독주택 쓰레기 분리수거함 보급	환경위생과

3-4-1 어린이놀이터 정비, 쌈지공원 쾌적한 환경 조성

〈 산업경제과 공원조경팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
부림3길 놀이터 정비	부림3길 놀이터 정비여부	신규 / 임기내 / 지자체(도비지원)	해당없음

□ 사업목적

○ 공원 내 노후 시설물 교체 및 노면 정비 등을 통하여 공원을 이용하는 시민의 이용 편의성 제고 및 안전사고 예방

□ 사업개요

○ 대상지 : 부림3길 놀이터(부림동 30-4 / 소공원)

- 그네, 시소, 조합놀이대, 모래포장, 회전놀이대, 벤치 등

* 2009.8.12.최초 놀이터 설치 후 2011.3.16. 소공원으로 지정

○ 최초 설치 후 10년 이상 경과한 놀이터로 부지 내 시설의 노후가 상당부분 진행되어 전체적인 리모델링이 필요하다고 판단됨

- 놀이시설의 칠 벗겨짐 또는 녹발생, 회전부의 윤활유 누수 등
- 그네, 시소 등 기존 획일적 놀이터와 다른 독창적 친환경 놀이공간 조성

○ 관련 분야 국도비 확보하여 노후 시설물 일제 정비·교체

- 도시공원 리모델링 사업 등 보조사업 공모 선정

○ 소요사업비 : 약200백만원(도비 50%, 시비 50%)

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 놀이터 정비 실시	◦ 공원 내 놀이터 관리	◦ 공원 내 놀이터 관리	◦ 공원 내 놀이터 관리	◦ 공원 내 놀이터 관리

□ 연도별 소요예산

구 분	총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	200	-	200	-	-	-
도비	100	-	100	-	-	-
시비	100	-	100	-	-	-

3-4-2 노후주택 방충·방역서비스 지원 (6개동 공통)

〈 보건소 감염병관리팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
방충망 설치 및 가정용 약품지원	방충망 설치 및 가정용 약품지원 사업추진 여부	신규 / 임기내 / 지자체(시비)	해당없음

□ 사업목적

○ 주택가에 대한 모기유충구제 및 방역활동을 강화하고 주민의 불편사항을 감안한 방역서비스 제공으로 시민이 원하는 건강환경을 조성하고자 함

□ 사업개요

○ 방충망 설치 지원사업
- 대상 : 기초생활 수급자중 지원 요청자
- 인원 : 173가구 (수요조사 : 2018년 8월, 총 558가구중 희망자)
- 일정 : 2019년 상반기 완료 ⇒ 만족도등 조사후 확대운영

○ 초음파 해충퇴치기 대여사업
- 대상 : 관내 주민
- 방법 : 동 주민센터에서 필요시 대여
- 수량 : 각 동별 15대

○ 가정용 살충제 지원사업
- 대상 : 기초생활 수급자, 거동불편자 가정 등
- 품목 : 가정용 에어졸외 1종

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 취약지방역활동 ◦ 현황파악	◦ 방충망설치지원 ◦ 초음파퇴치기대여 ◦ 가정용약품지원	◦ 방충망설치지원 ◦ 초음파퇴치기대여 ◦ 가정용약품지원	◦ 방충망설치지원 ◦ 초음파퇴치기대여 ◦ 가정용약품지원	◦ 방충망설치지원 ◦ 초음파퇴치기대여 ◦ 가정용약품지원

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
120	-	30	30	30	30

3-4-3 상수도시설 정비

〈맑은물사업소 공급팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
상수도 노후관 교체 (노후도 3등급 8.6㎞)	노후관 교체 완료 여부 (노후도 3등급 8.6㎞)	계속 / 임기내 / 지자체(시비)	해당없음

□ 사업목적

○ 20년 이상된 상수도 노후관교체로 맑은물 공급

□ 사업개요

○ 사업량 : 8.6km

○ 사업비 : 4,115백만원

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦문원청계마을 1.30km ◦중앙로,별양로 0.35km	◦부림동단독 1.3km (관경확장포함) ◦중앙로노후관 0.83km (남태령, 한내마을)	◦남태령(양지마을) 1km ◦별양단독 1.65km	◦중앙로노후관 1.66km ◦남태령로노후관 0.51km	

※ 2016 상수도관망기술진단 결과에 따라 노후도 3등급관로 개량사업임

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
4,115	815	1,000	1,300	1,000	

※ 2018년 상반기 특별조정교부금 7억 확보 (2019년 사업추진 예정)

3-4-4 단독주택 쓰레기분리수거함 보급

〈 환경위생과 생활환경팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규·계속 / 임기내·임기후 / 지자체·국책)	중앙정부 등 협의사항
쓰레기분리수거함 시범설치(8개소)	쓰레기분리수거함 시범설치 여부(8개소)	신규 / 임기내 / 지자체(시비)	해당없음

□ 사업목적

○ 단독주택지역의 재활용 분리배출 개선을 위하여 재활용품 분리수거함 시범 설치 운영

□ 사업개요

○ 시범기간 : 2018. 9월 ~ 2018. 12월

○ 대　　상 : 부림동 단독주택 밀집지역

○ 운영방법 : 주민 배출(매일), 환경미화원 확인 정리(매일), 지정된 수거일에 수거(주3회, 재활용반)

○ 시범실시 주민의견 청취

- 시범지역 통·반장 및 주민의견을 수렴하여 확대 여부 검토

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 재활용품 분리수거함 설치 운영	◦ 재활용품 분리수거함 시범사업 추진 ◦ 주민의견 수렴			

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
3	3	-	-	-	-

3-5. 과천동

관리번호	실천과제	추진부서
3-5-1	양지마을 보행로 신설	건설과
3-5-2	양지마을 농협삼거리 비보호 좌회전 신설	교통과
3-5-3	광창마을 말두레로 정비	건설과
3-5-4	광창마을 물사랑길 정비	건설과
3-5-5	꿀벌마을 어르신 쉼터 마련	사회복지과
3-5-6	꿀벌마을 비포장도로 정비	건설과
3-5-7	마사회·서울대공원, 주민 우선 채용 추진 (6개동 공통)	복지정책과

3-5-1 양지마을 보행로 신설

〈 건설과 도로시설팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
보행로 신설	정비완료 여부	신규 / 임기내 / 지자체(시비)	해당없음

□ 사업목적

○ 양지마을 보도 신설 및 정비로 안전하고 쾌적한 보행 공간 확보

○ 양지마을~뒷골(선바위역)간 연결도로 설치 검토

□ 사업개요

○ 위　　치 : 선바위역 주변~양지마을4로

○ 규　　모 : L=556m

○ 추진방향

- 양지마을 1로인 양지마을 입구부터 과천농협까지는 2018. 9월 정비 완료.
- 양지마을~뒷골(선바위) 연결도로 타당성 및 실시설계 용역 추진(2019년)

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 양지마을 1로 보도정비 완료	◦ 보도신설 타당성 및 실시설계 용역 추진	◦ 실시계획인가 및 토지보상	◦ 공사착공	◦ 공사준공

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
3,373	333	40	2,000	1,000	-

※ 타당성 및 실시설계 용역 결과에 따라 소요예산 변동가능

3-5-2 양지마을 농협삼거리 비보호 좌회전 신설

〈 교통과 교통시설팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
비보호 좌회전 신설	비보호 좌회전 신설여부	신규 / 임기내 / 지자체(시비)	해당없음

□ 사업목적

○ 양지마을 앞 과천농협 삼거리에 지역주민의 교통편의 제공을 위한 좌회전 신호체계 신설

□ 사업개요

○ '18. 7월 : 도로교통공단 및 과천경찰서 등 관계기관 협의

○ '18. 8월 : 신호자문회의 자문

○ '19. 3월 : 양지마을 교통체계 개선 타당성 조사 용역 착수

○ '19. 7월 : 용역준공

※ 공사일정은 용역 결과보고서를 보고 기관(과천경찰서, 도로교통공단) 및 부서(건설과) 협의 후 추진

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 관계기관 협의 ◦ 예산반영	◦ 용역착수 및 준공			

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
45	-	45	-	-	-

3-5-3 광창마을 말두레로 정비

〈 건설과 도로시설팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
말두레로 도로 노면 정비	정비 완료 여부	신규 / 임기내 / 지자체(시비)	해당없음

□ 사업목적

○ 노후된 도로의 정비로 쾌적하고 안전한 도로 확보

□ 사업개요

○ 위　　치 : 말두레로 광창마을입구 ~ 상삼포마을

○ 규　　모 : L=2,000m, B=8m

- '18년 정비 규모 L=1,270m, B=8m / '19년 정비 계획 L=730m, B=8m

○ 사 업 비 : 396백만원

○ 추진방향

- 말두레로 총연장 2,000m 중, 2018년 일부 구간(1,270m) 노면정비 완료 2019년 상반기 나머지 구간(730m)에 대한 노면정비 실시 예정
- 지속적인 도로정비로 안전하고 쾌적한 도로환경 조성

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 일부 포장정비 완료 L=1,270m, B=8m	◦ 잔여구간 정비 L=730m, B=8m			

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
396	196	200	-	-	-

3-5-4 광창마을 물사랑길 정비

〈 건설과 도로시설팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
물사랑길 도로 노면 정비	정비 완료 여부	신규 / 임기내 / 지자체(시비)	해당없음

□ 사업목적

○ 물사랑길 노후된 노면 정비로 쾌적하고 안전한 보행환경 조성

□ 사업개요

○ 위　　치 : 광창마을 물사랑길

○ 규　　모 : L=2,600m

○ 사 업 비 : 80백만원

○ 추진방향 : 불량한 노면상태 등을 파악하여 포장정비

※ 향후 과천주암 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 지구계획에 따라 보·차도 조성될 예정

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 물사랑길 노면 일부 포장정비	◦ 정비 추진	◦ 정비 추진	◦ 정비 추진	

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
80	20	20	20	20	-

3-5-5 꿀벌마을 어르신 쉼터 마련

〈 사회복지과 노인복지팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
꿀벌마을 어르신쉼터 시설 설치	시설 설치 여부	신규 / 임기내 / 지자체(시비)	해당없음

□ 사업목적

○ 편안하게 여가를 즐기고 휴식을 취할 수 있는 쉼터를 마련, 사회 통합과 복지 향상을 도모하고자 함

□ 추진방안

○ 당해 지역의 대부분이 개발제한구역내 농지로서, 추가적인 건축물 신축이 지난함

○ 따라서, 쉼터는 기존의 농작물 관리사 등을 최대한 이용하는 방안 검토

□ 추진계획

○ 마을주민(어르신)과 협의 (2018. 7월)

- 설치위치, 규모, 내부시설(필요한 집기), 향후 관리 방안 등

  * 위치는 꿀벌마을 운영위원회 마을회의실 검토 가능성 협의

○ 세부설치 계획 수립 (2018. 9월)

- 소요 예산확보 : 2018. 1회 추가경정예산 반영

○ 어르신 쉼터 시설 설치완료

- 2018. 8월 에어컨 설치(과천교회 기부)
- 2018. 11월 보일러 설치(기름 1대, 연탄 1대)

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 어르신쉼터 시설 설치 완료				

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
10	10	-	-	-	-

3-5-6 꿀벌마을 비포장도로 정비

〈 건설과 도로시설팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
꿀벌마을 내 노면 정비	정비 완료 여부	신규 / 임기내 / 지자체(시비)	해당없음

□ 사업목적

○ 꿀벌마을 내 노면 정비로 쾌적하고 안전한 통행환경 조성

□ 사업개요

○ 위　　치 : 과천동 꿀벌마을

○ 규　　모 : L=900m

○ 사 업 비 : 80백만원

○ 추진방향 : 주민불편해소를 위한 골재포설 및 배수로 정비

※ 꿀벌마을은 복합문화관광단지 예정지구로 개발제한구역이면서 사유지이므로 도로의 개설이나 포장(형질변경)이 어려운 실정임

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 꿀벌마을 내 노면 일부 정비	◦ 정비 추진	◦ 정비 추진	◦ 정비 추진	

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
80	20	20	20	20	-

3-5-7 마사회·서울대공원, 주민 우선 채용 추진 (6개동 공통)

〈 복지정책과 일자리팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
관계기관 협약체결 및 맞춤형 직업훈련 실시	협약체결 및 직업훈련 실시 여부	신규 / 임기내 / 지자체(시비)	한국마사회, 서울대공원 협의

□ 사업 목적

○ 한국마사회, 서울대공원 인력채용 시 과천 지역주민 우선 채용될 수 있도록 지원

□ 사업체 개요

○ 한국마사회 채용현황

- 전문화·특수화된 직종 일자리 구인(승마양성, 통계전문가, 경주마조련 등)
- 청소·주차·구내식당(주방보조)은 외주 용역업체 위탁

○ 서울대공원 채용현황

- 모든 인력을 직영 공개 모집으로 청소, 경비도 공무직으로 채용
- 서울대공원 인력채용 총무과 협의결과 공정성 우려로 과천시민 우선채용 어려움 의견제시(2018. 8. 9)

□ 일자리팀 · 일자리센터 역할

○ 한국마사회 외주용역분야 과천시민우선채용 추진 지원

* 가능분야 외주용역업체와의 유기적 업무협력 체계 구축.이행
: 구내식당.경비보안.셔틀버스운전.주차관리 종사 인력

○ 서울대공원 경비 공무직, 용역업체 취업 정보 제공

□ 세부 추진 계획

○ ‘18 과천일자리 박람회 마사회 용역업체 유치 운영(2개소) : ‘18. 9. 12.

○ 한국마사회와 일자리 협약식 추진

- 한국마사회 좋은 일자리기획단 부단장 시방문 협약 논의 : ‘18. 9. 21.
- 과천시·한국마사회 일자리창출 협약식 체결 : ‘18. 12. 5~6일 중 1일

○ 한국마사회·서울대공원 경비 공무직 채용 대비 경비 교육 수료(‘18.10.31. 29명)

○ 한국마사회·서울대공원 용역업체 인력채용사항 주민 홍보 : 수시

- 외주용역업체 일자리발굴단 방문 등 취업률 향상 추진

○ 중장년일자리 박람회 2개기관 용역업체 참여독려 : ‘19. 7월중

○ 대형면허 및 신임경비교육 프로그램운영 : ‘19. 하반기

* 한국마사회·서울대공원(외주용역업체) 채용 대비 프로그램

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 과천 일자리박람회 시마사회 용역업체 참여 채용 알선·구인/구직 매칭 등	◦ 과천 일자리박람회 시마사회 용역업체 참여 채용 알선·구인/구직 매칭 등	◦ 과천 일자리박람회 시마사회 용역업체 참여 채용 알선·구인/구직 매칭 등	◦ 과천 일자리박람회 시마사회 용역업체 참여 채용 알선·구인/구직 매칭 등	◦ 과천 일자리박람회 시마사회 용역업체 참여 채용 알선·구인/구직 매칭 등
◦ 경비 구직 희망자를 위한 경비 교육 실시	◦ 일자리 매칭 현황진단 맞춤형 직업훈련 추진	◦ 일자리 매칭 현황진단 맞춤형 직업훈련 추진	◦ 일자리 매칭 현황진단 맞춤형 직업훈련 추진	◦ 일자리 매칭 현황진단 맞춤형 직업훈련 추진

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
23	3	5	5	5	5

3-6. 문원동

관리번호	실천과제	추진부서
3-6-1	문원체육공원 분수대 정비	산업경제과
3-6-2	문원공원마을 앞 교차로 신호체계 정비	교통과
3-6-3	과천시자원정화센터 정비사업 추진	환경위생과
3-6-4	단독주택 전신주 지중화 (6개동 공통)	건설과

3-6-1 문원체육공원 분수대 정비

〈 산업경제과 공원조경팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
분수대 정비	개선방안 마련여부	신규 / 임기내 / 지자체(비예산)	해당없음

□ 사업목적

○ 분수시설을 감싼 형태로 인라인 스케이트장이 위치하여 분수 가동시 바람 또는 분수 압으로 물이 날려 안전사고 우려와 사용이 불편함

□ 사업개요

○ 공원 내 랜드마크로서 긍정적 기능과 미끄럼 등 안전사고 우려 공존

- 원활한 배수를 위한 인라인 스케이트장 재포장 완료

○ 개선방안 마련을 위해 전문가 자문, 주민의견수렴 절차를 거쳐 최종정비 방안을 결정하여 추진

* 2005년 분수대 최초 설치(1,500백만원) 및 2018년 분수대 주변 재포장 실시

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 현황 파악 및 문제점 도출	◦ 개선방안마련 - 주민의견수렴 및 전문가 자문 등	◦ 시설물 유지관리	◦ 시설물 유지관리	◦ 시설물 유지관리

□ 연도별 소요예산 : 비예산

※ 주민의견 수렴결과에 따라 예산반영 여부 결정

3-6-2 문원공원마을 앞 교차로 신호체계 정비

〈 교통과 교통시설팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
교차로 신호체계 정비	교차로 신호체계 정비여부	신규 / 임기내 / 지자체(시비)	해당없음

□ 사업목적

○ 문원동 공원마을 주거지역 입구 진입로 보행자 및 차량에 대한 안전 확보를 위한 신호체계 정비

□ 사업개요

○ '18. 10월 ~ 12월 : 기본 및 실시설계 용역

○ '19. 1월 ~ 5월 : 도시관리계획 변경(결정) 및 실시계획 인가

○ '18. 11월 : 기본 및 실시설계 용역 착수

○ '19. 5월 : 용역준공

※ 공사일정은 용역 결과보고서를 보고 기관(과천경찰서, 도로교통공단) 및 부서(산업경제과, 건설과 등) 협의 후 추진

□ 추진상황

○ 2018. 3월 도로교통안전공단 회전형 교차로 검토

○ 2018. 11월 용역발주 예정

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 기본 및 실시설계용역	◦ 용역준공			

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
20	20	-	-	-	-

3-6-3 과천시자원정화센터 정비사업 추진

〈 환경위생과 생활환경팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
기본계획 확정 및 국비 확보	기본계획 확정 및 국비 확보 여부	신규 / 임기내 / 국책(국비지원)	환경부 협의

□ 사업목적

○ 생활폐기물 소각시설의 노후화(18년 가동)로 폐기물의 안정적인 처리와 시설 안전성 및 환경보전 정책수행을 위한 시설 정비사업(현대화) 추진

□ 사업개요

○ 생활폐기물 소각시설 기술진단 : 2018. 12월까지

* 진단기관 : 한국환경공단(126,359천원)

○ 과천시자원정화센터 정비사업(현대화) 타당성 용역 : 2019. 6월까지

* 대보수 또는 광역화(증설) 등 시설 현대화 사업의 타당성 및 기본계획 수립

○ [광역화] 폐기물처리시설 설치 행정절차 및 인허가 : 2021. 12월까지

* 폐기물처리 기본계획 수립 및 경기도 폐기물처리 기본계획 반영
* 폐기물처리시설 설치 인허가 추진(입지선정고시 및 환경영향평가 등)
* 지방투자사업심사(LIMAC) 타당성 조사 및 심사(500억이상)

○ [광역화] 환경부 국고보조금 예산지원 협의 및 신청 : 2022. 2월까지

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 소각시설 기술진단	◦ 정비사업(현대화) 타당성 용역	◦ 폐기물처리기본계획 ◦ 폐기물처리시설 설치 인허가 절차	◦ 지방투자심사	◦ 국고보조 예산신청

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
248	126	22	100	-	-

※ 시설설치비(국비지원)는 2023년 이후 소요예정

3-6-4 단독주택 전신주 지중화 (6개동 공통)

〈 건설과 도시조명팀 〉

임기내 목표	확인지표	사업유형 (신규계속 / 임기내임기후 / 지자체국책)	중앙정부 등 협의사항
순차적 지중화 시행	지중화 완료 여부	신규 / 임기내 / 지자체(시비)	해당없음

□ 사업목적

○ 관내 단독주택 가공전력선 및 통신선의 지중화

- 생활밀집 주택지의 미관 제고, 가시적 위험요인 제거 및 거주 쾌적성 향상

□ 사업개요

○ 단독주택지 내 전력시설 지중화(전주, 가공전선, 변압기 등)

○ 동지역 통신시설 지중화(통신주, 다수 통신회사의 가공통신선 등)

○ 시설물 구축(전주보안등, CCTV, 기타 시 공용 가공시설의 개별 지중화)

□ 추진계획

○ 1개 지역당 30억 이하의 소규모 단위사업 추진

○ 대상지역

- 지식정보타운 조성지와 연접된 사업 외 지역 (자연부락 등)의 간선도로
- 아파트 재건축과 단독경계 도로
- 인도폭이 좁아 전신주 영향으로 보행에 지장이 큰 도로
- 가공선 설치 위치 상 실질적으로 불편 가중 및 위험한 지역 등

※ 한국전력 지중화 사업 신청 및 협의 지속 추진(문원동 공원마을, 부림동 단독주택지역)

□ 연도별 추진계획

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
◦ 한전 지중화사업 신청	◦ 한전 지중화사업 신청 ◦ 미 선정시 자체 추진	◦ 30억이하 소규모 지중화사업 추진	◦ 30억이하 소규모 지중화사업 추진	◦ 30억이하 소규모 지중화사업 추진

□ 연도별 소요예산

총계(백만원)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
9,200	-	200	3,000	3,000	3,000

※ 한국전력 등 사업비 분담참여 유도